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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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Отсутствие
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отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки

ФП «Современная школа»

Информация о достижении показателей

(1.1) Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей, процент

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2020 – 0, факт на 31.12.2020 – 0.

На 31.12.2020 в каждом муниципальном образовании Камчатского края (100 %), в 33 организациях (27 %) обеспечена возможность изучать предметную область

«Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.

Достижение значение показателя обусловлено:

1) созданием в 13 (из 14) муниципальных образованиях края Центров «Точка роста», оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием;

2) реализацией 3 школами Петропавловск-Камчатского городского округа части образовательной программы по предметной области «Технология» на

базе детского технопарка «Кванториум-Камчатка» в 2019-2020 и в 2020-2021 учебных годах (на основе заключенных договоров о сетевом взаимодействии);
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3)     организацией в 2020-2021 году сетевого взаимодействия между 13 общеобразовательными организациями и мобильным технопарком "Кванториум".

(1.2.) Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

Показатель достигнут.

План на 31.12.2020 – 0,0170, факт на 31.12.2020 – 0,0170.

Материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного

профилей обновлена в 17 общеобразовательных организациях Камчатского края.

(1.3) Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

Показатель достигнут, перевыполнен.

План на 31.12.2020 – 2,776, факт на 31.12.2020 – 5,768.

(1.4) Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест

План на 31.12.2020 – 0 , факт на 31.12.2020 – 0.

На 2020 год мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не были запланированы.

Информация о достижении результатов:

Е1.01.01. В каждом муниципальном образовании Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные

области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024.

План на 31.12.2020 - 13 %, факт на 31.12.2020 - 27 %.

На 31.12.2020 возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места, обеспечена в 33 общеобразовательных организациях из 121, расположенных в 14 муниципальных образованиях Камчатского края, что составляет 27 %.

Охват муниципальных образований составляет 100 %.

Е1.01.02 Не менее чем в 5 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.

Значение результата на 2020 год достигнуто.

План на 31.12.2020 – 3 организации, факт – 3 организации. 2 организации обновили материально-техническую базу в 2019 году и 1 организация – в 2020 году.

Фактический охват обучающихся составил 369 человек. Из них 296 человек охвачены в 2019 году и 73 – в 2020 году.

Е1.01.03 Не менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Камчатского края, создана материально-техническая база для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,150 тыс. детей

Значение результата достигнуто. План на 31.12.2020 - 0,017, факт на 31.12.2020 - 0,017.

На 31.12.2020 материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей

обновлена в 17 общеобразовательных организациях из 17, что составляет 100 %. Центры «Точка роста» созданы в 13 муниципальных образованиях Камчатского

края из 14.

Программами основного общего образования («Технология», «Информатика», «ОБЖ») в Центрах «Точка роста» охвачены 5768 обучающихся.

Е1.01.05 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

В 2020 году не запланирована реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа.
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План на 31.12.2020 - 0, факт на 31.12.2020 - 0.

Е1.01.18 Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Камчатского края, вовлечены

в различные формы сопровождения и наставничества

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024.

Значение результата на 2020 год достигнуто.

На 01.12.2020 процент достижения составляет 10 % (3664 чел.)

План на 01.12.2020 - 10 %, факт - 10 %.

Е1.01.19 Не менее 70 % организаций Камчатского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

Значение результата на 2020 год достигнуто.

План на 31.12.2020 - 10 %, факт на 31.12.2020 - 26 %.

В 2020 году из 121 общеобразовательной организации Камчатского края 32 организации реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, что

составляет 26 %.

Е1.01.21 Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

В 2020 году не запланирована реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Камчатского края.

План на 31.12.2020 - 0, факт на 31.12.2020 - 0.
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С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта «Современная школа» на

территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от

09.02.2019г. №№ 073-2019-E10055-1, приложен

файл.2. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Современная школа» на

территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от

31.08.2019г. №№ 073-2019-E10055-1/1,

приложен файл.3. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Современная школа

(Камчатский край)» на территории

Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от

16.12.2019г. №№ 073-2019-E10055-1/2,

приложен файл.4. "О создании Центров

образования цифрового и гуманитарного

профилей "Точка роста" в Камчатском

крае" Приказ Министерства образования и

молодежной политики Камчатского края от

28.03.2019г. №№ 325, приложен файл.5. "О

создании Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста" в

100,00%00 0 01
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№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у
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III
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измерения
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III IV

Плановое
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на конец

года

Камчатском крае в 2020, 2022 гг." Приказ

Министерства образования и молодежной

политики Камчатского края от 27.09.2019г. №

№ 1032, приложен файл.6. "Договор о

сетевом взаимодействии и сотрудничестве

(с детским технопарком

"Кванториум-Камчатка")" Иное МБОУ

"Средняя школа № 2" Петропавловск-

Камчатского городского округа от

16.08.2019г. №б/н, приложен файл.7.

"Договор о сетевом взаимодействии и

сотрудничестве (с детским технопарком

"Кванториум-Камчатка")" Иное МАОУ

"Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина"

Петропавловск-Камчатского городского

округа от 30.08.2019г. №б/н, приложен

файл.8. "Договор о сетевом взаимодействии

и сотрудничестве (с детским технопарком

"Кванториум-Камчатка")" Иное МБОУ

"Основная школа № 5" Петропавловск-

Камчатского городского округа от

26.06.2019г. №б/н, приложен файл.9.

"Договор о сетевой форме реализации

образовательных программ (с детским

технопарком "Кванториум-Камчатка")"

Иное МБОУ "Средняя школа № 2"

Петропавловск-Камчатского городского

округа от 17.09.2019г. №б/н, приложен

файл.10. "Договор о сетевой форме

реализации образовательных программ (с

детским технопарком

"Кванториум-Камчатка")" Иное МАОУ

"Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина"

Петропавловск-Камчатского городского

округа от 28.10.2019г. №б/н, приложен

файл.11. "Договор о сетевой форме

реализации образовательных программ (с

детским технопарком

"Кванториум-Камчатка")" Иное МБОУ

"Основная школа № 5" Петропавловск-
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№

п/п
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Процент
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С
т
а
т
у

с

III
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измерения

(по ОКЕИ)
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предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Камчатского городского округа от

30.10.2019г. №б/н, приложен

файл.Исполнение показателя запланировано

на 31.12.2024. План на 31.12.2020 – 0, факт на

31.12.2020 – 0. На 31.12.2020 в каждом

муниципальном образовании Камчатского

края (100 %), в 33 организациях (27 %)

обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» и другие

предметные области на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

места. Достижение указанного значения

обусловлено:1)созданием в 13 (из 14)

муниципальных образованиях края Центров

«Точка роста»;2)заключением 3 договоров о

сетевой форме реализации образовательной

программы по предметной области

«Технология» между школами г.

Петропавловска-Камчатского и детским

технопарком «Кванториум-Камчатка»;3)

организацией в 2020-2021 году сетевого

взаимодействия между 13

общеобразовательными организациями и

мобильным технопарком "Кванториум".

0.007

Тысяча

единиц

Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс.

единиц

0.007

Подтверждающие документы:1. "О создании

Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста""

Приказ Министерства образования и

молодежной политики Камчатского края от

28.03.2019г. №325, приложен файл.2. "О

создании Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста" в

Камчатском крае в 2020, 2022 годах " Приказ

Министерства образования Камчатского

края от 27.09.2019г. №1032, приложен файл.3.

"Соглашение о реализации регионального

проекта «Современная школа» на

территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от

09.02.2019г. №073-2019-E10055-1, приложен

100,00%0.0150.007 0.017 0.0172
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

файл.4. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Современная школа» на

территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от

31.08.2019г. №073-2019-E10055-1/1, приложен

файл.5. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Современная школа (Камчатский

край)» на территории Камчатского края"

Соглашение Министерства просвещения РФ

от 16.12.2019г. №073-2019-E10055-1/2,

приложен файл.Показатель исполнен. План

на 31.12.2020 – 0,0170, факт на 31.12.2020 –

0,0170.Обновлена материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей в 17

общеобразовательных организациях

Камчатского края.

2.456

Тысяча

человек

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

2.456

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта «Современная школа» на

территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от

09.02.2019г. №073-2019-E10055-1, приложен

файл.2. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Современная школа» на

территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от

31.08.2019г. №073-2019-E10055-1/1, приложен

файл.3. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Современная школа (Камчатский

край)» на территории Камчатского края"

Соглашение Министерства просвещения РФ

от 16.12.2019г. №073-2019-E10055-1/2,

приложен файл.Показатель исполнен.План на

207,78%4.3882.456 5.768 2.7763
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

31.12.2020 – 2,776, факт на 31.12.2020 – 5,768.

Значение показателя превышено (план по

охвату перевыполнен).

0Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс.

мест

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта «Современная школа» на

территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от

09.02.2019г. №073-2019-E10055-1, приложен

файл.2. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Современная школа» на

территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от

31.08.2019г. №073-2019-E10055-1/1, приложен

файл.3. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Современная школа (Камчатский

край)» на территории Камчатского края"

Соглашение Министерства просвещения РФ

от 16.12.2019г. №073-2019-E10055-1/2,

приложен файл.План на 31.12.2020 – 0 , факт

на 31.12.2020 – 0. На 2020 год мероприятия по

созданию новых мест в

общеобразовательных организациях

Камчатского края, расположенных в

сельской местности и поселках городского

типа, не были запланированы.

100,00%00 0 04

990Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

городах (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников"), тыс. мест

нарастающим итогом к 2024 году

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта «Современная школа» на

территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от

09.02.2019г. №№ 073-2019-E10055-1, приложен

файл.2. "Дополнительное соглашение к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Современная школа» на

территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от

31.08.2019г. №№ 073-2019-E10055-1/1,

100,00%9900 990 9905
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

приложен файл.3. "Дополнительное

соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Современная школа

(Камчатский край)» на территории

Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от

16.12.2019г. №№ 073-2019-E10055-1/2,

приложен файл.Показатель выполнен в 2019

году, отсутствует в актуальном соглашении

и удален из новой версии проекта.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 18 985,66 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

18907.59

78.07

11274.69

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 112,83 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 815,057 815,05

(02) Не менее чем в 5 организациях

Камчатского края, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база. 0

1 99,117 745,657 815,05 7 815,05

7 815,057 815,05

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 7 815,05 на 01.01.202199,117 745,657 815,05

7 815,057 815,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 815,05 на 01.01.202199,117 745,657 815,05

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 283,4411 283,44

(03) Не менее чем в 50 школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах Камчатского края,

создана материально-техническая база

для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 8,150 тыс.

детей0

2 99,9211 274,6911 283,44 11 283,44

11 283,4411 283,44

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 11 283,44 на 01.01.202199,9211 274,6911 283,44

11 170,6111 170,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 11 170,61 на 01.01.202199,9211 161,9411 170,61

11 170,610,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 11 170,61 99,9211 161,9411 170,61

11 283,44112,83

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 11 283,44 на 01.01.202199,9211 274,6911 283,44

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

19 098,4919 098,49

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

19 098,49 99,5919 020,3419 098,49

18 985,6618 985,66бюджет субъекта Российской Федерации 18 985,66 99,5918 907,5918 985,66

11 170,610,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

11 170,61 99,9211 161,9411 170,61

11 283,44112,83бюджеты муниципальных образований 11 283,44 99,9211 274,6911 283,44

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

19 098,4919 098,49 19 098,49 99,5919 020,3419 098,49
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В каждом муниципальном образовании Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную

область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Не менее чем в 5 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база.

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Не менее чем в 5 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база.

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

Не менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Камчатского края,

создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,150 тыс. детей

Значение: 0,0170 Дата: 31.12.2020

1

5

Не менее чем в 50 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Камчатского края,

создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,150 тыс. детей

Значение: 0,0170 Дата: 31.12.2021

1

6

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7

Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и

расположенных на территории Камчатского края, вовлечены в различные формы сопровождения и

наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1 1

8

Не менее 70 % организаций Камчатского края, реализующих программы начального, основного и среднего

общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Не менее 70 % организаций Камчатского края, реализующих программы начального, основного и среднего

общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

10

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В каждом муниципальном

образовании Камчатского края

обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» и

другие предметные области на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков

«Кванториум». Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О создании Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста" в Камчатском

крае" Приказ Министерства образования и молодежной

политики Камчатского края от 28.03.2019г. №№ 325,

приложен файл.

2. "О создании Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста» в Камчатском

крае в 2020, 2022 гг." Приказ Министерства образования

и молодежной политики Камчатского края от

27.09.2019г. №№ 1032, приложен файл.

3. "Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве"

Иное МБОУ "Средняя школа № 2" Петропавловск-

Камчатского городского округа от 16.08.2019г. №б/н,

приложен файл.

4. "Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве"

Иное МАОУ "Средняя школа № 3  им. А.С. Пушкина"

Петропавловск-Камчатского городского округа от

30.08.2019г. №б/н, приложен файл.

5. "Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве"

Иное МБОУ "Основная школа № 5" Петропавловск-

Камчатского городского округа от 26.06.2019г. №б/н,

приложен файл.

6. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от 10.12.2020г. №№ 073-

2019-E10055-1/3, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный
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7. "Об утверждении перечная агломераций, на территории

которых будет организована работа мобильного

технопарка "Кванториум" в Камчатском крае" Приказ

Министерства образования и молодежной политики

Камчатского края от 27.09.2019г. №№ 1034, приложен

файл.

8. "О внесении изменения в приложение к приказу

Министерства образования и молодежной политики

Камчатского края от 27.09.2010 № 1034 "Об утверждении

перечная агломераций, на территории которых будет

организована работа мобильного технопарка

"Кванториум" в Камчатском крае" Приказ Министерства

образования Камчатского края от 22.10.2020г. №№ 910,

приложен файл.

9. "Отчет за 2020 год о результате регионального проекта

«Современная школа»: «В каждом муниципальном

образовании Камчатского края обеспечена возможность

изучать предметную область «Технология» и другие

предметные области на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"»" Отчет Министерства

образования Камчатского края от 30.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Достижение значения результата запланировано на

31.12.2024.

План на 31.12.2020 (согласно контрольной точке

регионального проекта) - 13 %, факт на 31.12.2020 - 27 %.

Источники сбора информации: НПА Министерства

образования Камчатского края о создании Центров

«Точка роста», локальные акты общеобразовательных

организаций.
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На 31.12.2020 возможность изучать предметную область

«Технология» и другие предметные области на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места, обеспечена в 33 общеобразовательных

организациях из 121, расположенных в 14

муниципальных образованиях Камчатского края, что

составляет 27 %. Охват муниципальных образований

составляет 100 %.

Достижение значения результата обеспечено:

1) за счет функционирования 17 центров

образования цифрового и гуманитарного профилей

"Точка роста" в сельской местности и малых городах

Камчатского края (в 13 муниципальных образованиях:

Вилючинском городском округе, Елизовском,

Алеутском, Быстринском, Мильковском, Соболевском,

Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Олюторском,

Тигильском, Карагинском и Пенжинском муниципальных

районах, поселке городского типа Палана); 7 центров

открыты в 2019 году и 10 – в 2020 году;

2) за счет организации в 2019-2020 учебном году

сетевого взаимодействия между 3 общеобразовательными

организациями и детским технопарком "Кванториум-

Камчатка" в Петропавловск-Камчатском городском

округе (взаимодействие продолжено в 2020-2021

учебном году).Реализация программы начата со второй

четверти 2019-2020 учебного года по трем

направлениям: «Аэроквантум», «Промробоквантум» и

«Промдизайнквантум». Программой охвачены 110

обучающихся 6 классов. За период с ноября по декабрь

2019 года на базе технопарка реализована первая часть

образовательной программы в объеме 15 часов. В 2020

году, в период с января по март (3 учебная четверть),
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реализована вторая часть образовательной программы в

объеме 15 часов; в марте состоялись защиты групповых

проектов. Сейчас работа ведется в штатном режиме. В

текущем учебном году к реализации программы

привлечены учащиеся 6 и 7 классов этих школ (6 –

начинают, 7 – продолжают), всего 198 человек. Для 6

классов реализуются программы робототехники и

геоинформационных технологий; для 7 классов –

энерджи и промышленного дизайна. Педагогами

«Кванториума» и школьными учителями проведена

совместная разработка кейсов , подходящих под

программы школ и задействующих высокотехнологичное

оборудование технопарка; проведена апробация кейсов.

Занятия по технологии в «Кванториуме» начались с 9

ноября. Практико-ориентированные уроки технологии на

базе детского технопарка «Кванториум» проводятся

штатными школьными учителями и наставниками

технопарка совместно: теоретическая часть, обязательная

в соответствии с требованиями ФГОС и рабочих

программ школ, реализуется учителями технологии,

жесткие компетенции (hard skills) – навыки работы с

высокотехнологическим оборудованием развивают у

обучающихся наставники «Кванториума», гибкие

компетенции (soft skills) в части организации

коллективной проектной деятельности предполагают

совместную работу школьного учителя с наставником

технопарка;

3)     за счет организации в 2020-2021 году сетевого

взаимодействия между 13 общеобразовательными

организациями и мобильным технопарком "Кванториум"

в 6 агломерациях, в городах Елизово и Вилючинске, в

Елизовском и Мильковском муниципальных районах

Камчатского края.
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Обеспечение реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детского технопарка «Кванториум-

Камчатка», способствовало:

1) расширению и укреплению социальных связей

школ и «Кванториума»;

2) расширению образовательного пространства

школ (как за счет обновления их материально-

технической базы, так и за счет использования ресурсов

высокооснащенной организации допобразования);

3) повышению степени удовлетворенности

родительской общественности качеством и

вариативностью предоставляемого образования;

4) повышению уровня учебной и личностной

мотивации обучающихся, расширению их

образовательных интересов;

5) повышению интереса школьников к проектной

деятельности, к программам инженерно-технической

направленности.

Результат исключен из нового Дополнительного

соглашения к Соглашению о реализации регионального

проекта «Современная школа» на территории

Камчатского края № 073-2019-E10055-1/3 от 10.12.2020.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

 Не менее чем в 13% организаций,

реализующих общеобразовательные

программы, в не менее чем 3

муниципальных образованиях

Камчатского края обеспечена

возможность изучать предметную

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании центров образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста" в Камчатском

крае" Приказ Министерства образования и молодежной
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область "Технология" на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков "Кванториум"

политики Камчатского края от 28.03.2019г. №№ 325,

приложен файл.

2. "О создании Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста» в Камчатском

крае в 2020, 2022 гг." Приказ Министерства образования

и молодежной политики Камчатского края от

27.09.2019г. №№ 1032, приложен файл.

3. "Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

(с детским технопарком "Кванториум-Камчатка")" Иное

МБОУ "Средняя школа № 2" Петропавловск-

Камчатского городского округа от 16.08.2019г. №б/н,

приложен файл.

4. "Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

(с детским технопарком "Кванториум-Камчатка")" Иное

МАОУ "Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина"

Петропавловск-Камчатского городского округа от

30.08.2019г. №б/н, приложен файл.

5. "Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

(с детским технопарком "Кванториум-Камчатка")" Иное

МБОУ "Основная школа № 5" Петропавловск-

Камчатского городского округа от 26.06.2019г. №б/н,

приложен файл.

6. "Об утверждении перечная агломераций, на территории

которых будет организована работа мобильного

технопарка "Кванториум" в Камчатском крае" Приказ

Министерства образования и молодежной политики от

27.09.2019г. №№ 1034, приложен файл.

7. "О внесении изменения в приложение к приказу

Министерства образования и молодежной политики

Камчатского края от 27.09.2019 № 1034 "Об утверждении

перечня агломераций, на территории  которых будет

организована работа мобильного технопарка

"Кванториум" в Камчатском крае" Приказ Министерства

образования Камчатского края от 22.10.2020г. №№ 910,
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приложен файл.

Значение, указанное в КТ (13 %), достигнуто. План на

31.12.2020 - 13 %, факт на 31.12.2020 - 27 %.

На 31.12.2020 возможность изучать предметную область

«Технология» и другие предметные области на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места, обеспечена в 33 общеобразовательных

организациях из 121, расположенных в 14

муниципальных образованиях Камчатского края, что

составляет 27 %. Охват муниципальных образований

составляет 100 %.

Возможность обеспечена за счет:

1) создания и функционирования 17 центров

образования цифрового и гуманитарного профилей

"Точка роста" в сельской местности и малых городах

Камчатского края (в 13 муниципальных образованиях:

Вилючинском городском округе, Елизовском,

Алеутском, Быстринском, Мильковском, Соболевском,

Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Олюторском,

Тигильском, Карагинском и Пенжинском муниципальных

районах, поселке городского типа Палана); 7 центров

открыты в 2019 году и 10 – в 2020 году;

2) организации в 2019-2020 году сетевого

взаимодействия между 3 общеобразовательными

организациями и детским технопарком "Кванториум-

Камчатка" в Петропавловск-Камчатском городском

округе (взаимодействие продолжено в 2020-2021

учебном году);

3) организации в 2020-2021 году сетевого

взаимодействия между 13 общеобразовательными

организациями и мобильным технопарком "Кванториум"

в 6 агломерациях, в городах Елизово и Вилючинске, в



23

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Елизовском и Мильковском муниципальных районах

Камчатского края.

2.

Не менее чем в 5 организациях

Камчатского края, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база. Значение: 3, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Камчатского края " Соглашение

Министерства просвещения РФ от 10.12.2020г. №№ 073-

2019-E10055-1/3 , приложен файл.

2. "Отчет за 2020 год о результате регионального проекта

«Современная школа»: «Обновлена материально-

техническая база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным программам»"

Отчет Министерства образования Камчатского края от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Достижение значения результата запланировано на

31.12.2021.

План на 31.12.2021 – 5 организаций, прогноз на

31.12.2021 – 5 организаций.

Значение результата на 2020 год достигнуто.

План на 31.12.2020 – 3 организации, факт – 3

организации. 2 организации обновили материально-

техническую базу в 2019 году и 1 организация – в 2020

году.
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Источники сбора информации: НПА Министерства

образования (и молодежной политики) Камчатского края,

локальные акты и данные коррекционных школ.

Фактический охват обучающихся составляет 369 человек.

Из них 296 человек охвачены в 2019 году и 73 – в 2020

году.

В 2020 году участие в мероприятии проекта приняло

КГОБУ  «Камчатская школа-интернат для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья».

В рамках работы по достижению результата в декабре

2019 года внесены изменения в Программу развития

организации.

В период с марта по декабрь 2020 года осуществлена

закупка оборудования согласно утвержденному

инфраструктурному листу.

Школа приняла участие во II Всероссийском конкурсе

«Доброшкола» среди отдельных образовательных

организаций – участников реализации мероприятия

федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование», направленного на

поддержку образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в 2020 г. и стала победителем

(диплом 3 степени) в номинации «Лучший кабинет для

коррекционно-развивающих занятий».

В рамках федеральной субсидии для кабинета

естествознания закуплены макеты глобусов,

лабораторные столы для практических занятий,

цифровые микроскопы, специализированные наборы для

исследований по биологии, географии, химии, физике. В

кабинете для детей с нарушениями зрения размещено

специальное оборудование: электронный

видеоувеличитель, машина, сканирующая и читающая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

текст, приборы для маркировки предметов, электронная

трость). Полностью модернизирован кабинет педагога-

психолога, отремонтирован и дооснащен кабинет

сенсорной интеграции, где появилась бескаркасная

мебель, модули, аппарат аэрофитотерапии,

интерактивное оборудование.

Средства федеральной субсидии на поддержку

образования для детей с ОВЗ посредством обновления

материально-технической базы организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам, реализованы в

полном объеме.

Обновление материально-технической базы в

коррекционных школах позволило:

1) обеспечить равные условия и равные с

обычными детьми возможности для получения

качественного образования в пределах специальных

образовательных стандартов;

2) расширить спектр программ трудового и

профессионально-трудового обучения;

3) реализовать новые программы, нацеленные, в

первую очередь, на социальную адаптацию обучающихся

с ОВЗ;

4) повысить интерес обучающихся

коррекционных школ к профессиям инженерной и

технической направленностей;

5) повысить уровень удовлетворенности

педагогической общественности условиями труда.

Результат продолжен в Дополнительном соглашении к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Камчатского края

№ 073-2019-E10055-1/3 от 10.12.2020 в формулировке:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п
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точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации
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с

Уровень

контроля

3

«Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам».

Предоставлена информация : 3 из 3.

2.1. КРП

 Материально-техническая база

обновлена не менее чем в 3

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет за 2020 год о результате регионального проекта

"Современная школа": "Обновлена материально-

техническая база  в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным образовательным программам"" Отчет

Министерства образования Камчатского края от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

КТ исполнена: в 2020 году 1 общеобразовательная

организация Камчатского края, осуществляющая

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным программам,

обновила материально-техническую базу (КГОБУ

«Камчатская школа-интернат для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья»). По

состоянию на 30 декабря 2020 года материально-

техническая база обновлена в 3 организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

План на 31.12.2020 - 3 организации, факт на 31.12.2020 -

3 организации.

2.1.1 КРП

 Заключено соглашение с

01.03.2020 22.12.2019 Короткова А. Ю.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерством Просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам и создание условий для

реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа

(Камчатский край)» на территории Камчатского края"

Соглашение Министерства просвещения РФ от

16.12.2019г. №№ 073-2019-E10055-1/2, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

реализацию федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование» в рамках

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Соглашение Министерства

просвещения РФ от 22.12.2019г. №№ 073-09-2020-167,

приложен файл.

Мероприятие реализовано в полном объеме:

1) между Министерством просвещения РФ  и

Министерством образования Камчатского края

заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа

(Камчатский край)» на территории Камчатского края №

073-2019-E10055-1/2 от 16.12.2019 (нефинансовое

соглашение);

2) между Министерством просвещения РФ  и

Министерством образования Камчатского края

заключено Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Камчатского

края на реализацию федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование» в рамках

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» № 073-09-2020-167 от

22.12.2019 (финансовое соглашение)

2.1.2 КРП

 Реализованы мероприятия,

предусмотренные условиями

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Выполнено.
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Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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конкурсного отбора

Подтверждающие документы:

1. "Об обновлении материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

образовательным программам, на 2020-2021 годы"

Приказ Министерства образования и молодежной

политики Камчатского края от 30.09.2019г. №№ 1068,

приложен файл.

2. "Пакет документов по реализации мероприятий по

поддержке образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в рамках федерального проекта

"Современная школа" национального проекта

"Образование" " Письмо Министерства образования и

молодежной политики Камчатского края от 17.01.2020г.

№№ 24.06/228, приложен файл.

3. "Заявка на участие в 1 этапе Конкурса "Доброшкола""

Иное КГОБУ "Камчатская школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ" от 22.04.2020г. №№ 80, приложен

файл.

4. "Заявка на участие во 2 этапе Конкурса "Доброшкола""

Иное КГОБУ "Камчатская школа-интернат для

обучающихся с ОВЗ" от 28.09.2020г. №№ 189, приложен

файл.

5. "Итоги 2 Всероссийского конкурса "Доброшкола""

Иное Оргкомитета Всероссийского конкурса

"Доброшкола" от 28.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Мероприятие реализовано в полном объеме: в 2020 году

1 общеобразовательная организация Камчатского края,

осуществляющая образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновила

материально-техническую базу (КГОБУ «Камчатская

школа-интернат для обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья»).

В рамках работы по достижению результата в декабре

2019 года внесены изменения в Программу развития

организации.

В период с марта по декабрь 2020 года осуществлена

закупка оборудования согласно утвержденному

инфраструктурному листу.

Школа приняла участие во II Всероссийском конкурсе

«Доброшкола» среди отдельных образовательных

организаций – участников реализации мероприятия

федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование», направленного на

поддержку образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в 2020 г. и стала победителем

(диплом 3 степени) в номинации «Лучший кабинет для

коррекционно-развивающих занятий».

По состоянию на 30 декабря 2020 года материально-

техническая база обновлена в 3 организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

3.

Не менее чем в 5 организациях

Камчатского края, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база. Значение: 5, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Камчатского края " Соглашение

Министерства просвещения РФ от 10.12.2020г. №№ 073-

2019-E10055-1/3 , приложен файл.

Достижение значения результата запланировано на

31.12.2021.
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План на 31.12.2021 – 5 организаций, прогноз на

31.12.2021 – 5 организаций.

В 2021 году планируется обновление материально

технической базы в 2 организациях (коррекционных

школах), работающих исключительно по

адаптированным образовательным программам.

Результат продолжен в Дополнительном соглашении к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Камчатского края

№ 073-2019-E10055-1/3 от 10.12.2020 в формулировке:

«Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам».

Предоставлена информация : 5 из 5.

3.1. КРП

 Материально-техническая база

обновлена не менее чем в 5

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

Выполнено.

Исполнение КТ запланировано на 31.12.2021. План на

31.12.2021 - 5 организаций, прогноз на 31.12.2021 - 5

организаций.

3.1.1 КРП

 Заключено соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

01.03.2021 01.03.2021 Короткова А. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Камчатского края " Соглашение

Министерства просвещения РФ от 10.12.2020г. №№ 073-

2019-E10055-1/3 , приложен файл.
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технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам и по созданию условий для

реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства

Между Министерством просвещения РФ и

Министерством образования Камчатского края

заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Камчатского края № 073-2019-E10055-1/3

от 10.12.2020.

4.

Не менее чем в 50 школах,

расположенных в сельской местности

и малых городах Камчатского края,

создана материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей

с охватом не менее 8,150 тыс. детей

Значение: 0.017, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от 10.12.2020г. №№ 073-

2019-E10055-1/3, приложен файл.

2. "Отчет за 2020 год о результате регионального проекта

«Современная школа»: «Обновлена материально-

техническая база для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных

навыков»" Отчет Министерства образования Камчатского

края от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Значение результата достигнуто. План на 31.12.2020 -

0,017, факт на 31.12.2020 - 0,017.

На 31.12.2020 материально-техническая база для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей обновлена в 17

общеобразовательных организациях из 17, что составляет

100 %. Центры «Точка роста» созданы в 13

муниципальных образованиях Камчатского края.

7 общеобразовательных организаций обновили
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материально-техническую базу в 2019 году – это школы,

расположенные в сельской местности: Елизовском,

Быстринском, Мильковском, Усть-Камчатском и Усть-

Большерецком районах);

10 общеобразовательных организаций обновили

материально-техническую базу в 2020 году – это школы,

расположенные в сельской местности и малых городах:

Алеутском муниципальном округе, Соболевском,

Олюторском, Карагинском, Тигильском и Пенжинском

муниципальных районах, пгт Палана, г. Елизове и г.

Вилючинске.

Программами основного общего образования

(«Технология», «Информатика», «ОБЖ») охвачены 5768

обучающихся. Программами дополнительного

образования охвачены 70 % обучающихся.

Источники сбора информации: НПА Министерства

образования (и молодежной политики) Камчатского края,

локальные акты и данные общеобразовательных

организаций.

Педагоги Центров прошли специализированную

подготовку.

Дистанционную программу «Гибкие компетенции

проектной деятельности» освоили 58 педагогов из

Центров «Точка роста» 2020 года и 16 педагогов из

Центров «Точка роста» 2019 года, не прошедшие

обучение в 2019 году или принятые на работу по

завершении обучения.

Очное обучение по предметной области «Технология»,

организованное на базе детского технопарка

«Кванториум Камчатка» (г. Петропавловск-Камчатский),
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завершили 12 педагогов; дистанционное обучение по

предмету «Информатика» ― 15 педагогов; по «Основам

безопасности жизнедеятельности» ― 14 педагогов.

В период с марта по декабрь 2020 года осуществлена

закупка оборудования согласно утвержденным

инфраструктурным листам.

Средства федеральной субсидии реализованы в полном

объеме.

Создание центров «Точка роста» в Камчатском крае

позволило:

1) укрепить позиции сельских школ как центров

культурной и общественной жизни;

2) обеспечить равные условия возможности для

получения качественного образования для школьников,

проживающих в сельской местности и малых городах;

3) повысить интерес обучающихся школ к

профессиям инженерной и технической направленностей,

том числе за счет расширения спектра программ

дополнительного образования;

4) повысить уровень удовлетворенности

педагогической общественности условиями труда.

Результат продолжен в Дополнительном соглашении к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Камчатского края

№ 073-2019-E10055-1/3 от 10.12.2020 в формулировке:

«В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, созданы и

функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей».

Предоставлена информация : 0.017 из 0.017.
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4.1. РРП

 Материально-техническая база создана

не менее чем в 0,017 тыс. школ,

расположенных в сельской местности и

малых городах, для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей с

охватом не менее 2,776 тыс. детей

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет за 2020 год о результате регионального проекта

«Современная школа»: «Обновлена материально-

техническая база для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных

навыков»" Отчет Министерства образования Камчатского

края от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

КТ исполнена.

В 2020 году 10 общеобразовательных организаций

Камчатского края, расположенных в сельской местности

и малых городах обновили материально-техническую

базу для формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков.

По состоянию на 31 декабря 2020 года материально-

техническая база для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей создана в 17

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах.

4.1.1 РРП

 Заключено соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию материально-технической

базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

01.03.2020 22.12.2019 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

реализацию федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование» в рамках

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»"  Министерства просвещения

Российской Федерации от 22.12.2019г. №073-09-2020-

167, приложен файл.
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естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в

сельской местности и малых городах, и

созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся,

в том числе на базе сетевого

партнерства

Мероприятие реализовано в полном объеме.

Заключено Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

реализацию федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование» в рамках

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования» № 073-09-2020-167 от

22.12.2019

4.1.2 РРП

 Реализованы мероприятия,

предусмотренные условиями

конкурсного отбора

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей "Точка роста" в Камчатском

крае в 2020, 2022 гг." Приказ Министерства образования

и молодежной политики Камчатского края от

27.09.2019г. №№ 1032, приложен файл.

2. "Об утверждении типового проекта зонирования и

типового дизайн-проекта Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в

Камчатском крае в 2020, 2022 гг." Приказ Министерство

образования Камчатского края от 09.10.2019г. №№ 34 ,

приложен файл.

3. "О направлении информации о запланированных на

2020-2022 объемах операционных расходов на

функционирование проектов, планируемых к открытию в

2020 году" Письмо Министерства образования

Камчатского края от 29.11.2019г. №24.08.1, приложен

файл.

4. "О согласовании инфраструктурного листа средств

обучения и воспитания" Письмо Министерства

образования Камчатского края от 13.03.2020г. №

24.03/1707, приложен файл.
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5. "Информация о повышении квалификации педагогов

Центров "Точка роста"" Иное Министерства образования

Камчатского края от 23.11.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "О направлении педагогических работников

образовательных организаций на очную образовательную

сессию" Приказ Министерства образования Камчатского

края от 17.08.2020г. №№ 708, приложен файл.

7. "Реестр документов, подтверждающих приемку

материальных ценностей и услуг в рамках реализации и

обеспечения: Обновление материально-технической базы

для формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков (Центры

«Точки роста») федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование»" Иное

Министерства образования Камчатского края  от

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Мероприятие реализовано в полном объеме.

В 2020 году 10 общеобразовательных организаций

Камчатского края, расположенных в сельской местности

(Алеутском муниципальном округе, Соболевском,

Олюторском, Карагинском, Тигильской и Пенжинском

муниципальных районах, пгт Палана) и малых городах

(Елизово и Вилючинске) обновили материально-

техническую базу для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных навыков.

Всего с начала реализации проекта (в период 2019-2020

гг.) материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового и гуманитарного профилей создана

в 17 общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах.
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5.

Не менее чем в 50 школах,

расположенных в сельской местности

и малых городах Камчатского края,

создана материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей

с охватом не менее 8,150 тыс. детей

Значение: 0.017, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Орешко Е. К.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания комиссии Минпросвещения РФ по

проведению в 2020 году отборов субъектов РФ на

предоставление в 2021-2023 годах субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на

создание и функционирование в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в рамках

федерального проекта "Современная школа" нацпроекта

"Образование"" Иное Министерства просвещения РФ от

23.10.2020г. №ВБ-80/03-пр, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Камчатского края " Соглашение

Министерства просвещения РФ от 10.12.2020г. №№ 073-

2019-E10055-1/3 , приложен файл.

Результат продолжен в Дополнительном соглашении к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Камчатского края

№ 073-2019-E10055-1/3 от 10.12.2020 в формулировке:

«В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, созданы и

функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей».

Значение результата изменено.

Согласно результатам конкурсного отбора, проведенного

Министерством просвещения РФ в октябре 2020 года, в

2021 году в Камчатском крае будут созданы 10 центров

образования естественно-научной и технологической
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направленностей. В период с 2021 по 2023 гг.

планируется создать 30 центров (по 10 центров ежегодно)

Предоставлена информация : 0.017 из 0.017.

5.1. РРП

 Материально-техническая база создана

не менее чем в 0,017 тыс. школ,

расположенных в сельской местности и

малых городах, для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей с

охватом не менее 2,776 тыс. детей

31.12.2021 31.12.2021 Орешко Е. К.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от 10.12.2020г. №№ 073-

2019-E10055-1/3 , приложен файл.

КТ неактуальна и будет изменена в новой версии проекта,

поскольку значение результата изменено в связи с

принятием Дополнительного соглашения к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Камчатского края № 073-2019-E10055-1/3

от 10.12.2020.

План на 31.12.2021 - 10 центров образования естественно-

научной и технологической направленностей, прогноз на

31.12.2021 - 10 центров.

5.1.1 РРП

 Подготовлена и предоставлена заявка в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в

01.08.2020 23.10.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Просрочка 83 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания комиссии Министерства

просвещения РФ по проведению в 2020 году отборов

субъектов РФ на предоставление в 2021-2023 годах

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

РФ на создание и функционирование в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, центров

образования естественно-научной и технологической
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сельской местности и малых городах, и

создание условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся,

в том числе на базе сетевого

партнерства

направленностей в рамках федерального проекта

"Современная школа" национального проекта

"Образование"" Протокол Министерства просвещения

РФ от 23.10.2020г. №№ ВБ-80/03пр, приложен файл.

2. "Письмо об участии в отборе" Письмо Министерства

образования Камчатского края от 16.10.2020г. №

24.03/6584, приложен файл.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Просрочка обусловлена тем, что конкурсный отбор был

объявлен в октябре 2020 года.

Камчатский край стал победителем конкурсного отбора

на предоставление в 2021-2023 годах субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на

создание и функционирование в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в рамках

федерального проекта "Современная школа" нацпроекта

"Образование".

В период с 2021 по 2023 годы в Камчатском крае

планируется создать 30 центров. План на 31.12.2021 - 10

центров.

6.

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

Камчатского края, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа. Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от 10.12.2020г. №№ 073-

2019-E10055-1/3, приложен файл.
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2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа

(Камчатский край)» на территории Камчатского края"

Соглашение Министерства просвещения РФ от

16.12.2019г. №№ 073-2019-E10055-1/2, приложен файл.

3. "Отчет за 2020 год о результате регионального проекта

«Современная школа»: «Созданы новые места в

общеобразовательных организациях Камчатского края,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа»" Отчет Министерства образования

Камчатского края от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В 2020 году не запланирована реализация мероприятий по

созданию новых мест в общеобразовательных

организациях Камчатского края, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа.

План на 31.12.2020 - 0, факт на 31.12.2020 - 0. Нулевое

значение результата подтверждается действующим

Дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Камчатского края

№ 073-2019-E10055-1/2 от 16.12.2019.

Значение результата (90 мест на 31.12.2023) отражено в

Дополнительном соглашении к Соглашению о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Камчатского края, вступающем в силу с

01.01.2021, № 073-2019-E10055-1/3 от 10.12.2020 в

формулировке: " Создано новых мест в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа".

На 31.12.2023 запланировано строительство учебного

комплекса «Школа-детский сад» в селе Средние Пахачи
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Олюторского муниципального района Камчатского края.

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.

Не менее 70 % обучающихся

организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории

Камчатского края, вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества Значение: 70, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Орешко Е. К.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися Камчатского края" Приказ Министерства

образования Камчатского края от 26.06.2020г. №553,

приложен файл.

2. "Об организации участия подведомственных

организаций в мониторинге" Письмо КГАУ ДПО

"Камчатский институт развития образования" от

20.10.2020г. №219, приложен файл.

3. "Справка (о повышении квалификации педагогических

работников Камчатского края)" Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт развития образования" от

22.12.2020г. №№ 309, приложен файл.

4. "Программа августовского совещания работников

образования-2020" Иное Министерства образования

Камчатского края от 21.08.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения рФ от 10.12.2020г. №№ 073-

2019-E10055-1/3, приложен файл.

6. "Отчет за 2020 год о результате регионального проекта
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«Современная школа»: «Не менее 70 % обучающихся

организаций, реализующих общеобразовательные

программы и расположенных на территории Камчатского

края, вовлечены в различные формы сопровождения и

наставничества»" Отчет Министерства образования

Камчатского края от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Достижение значения результата запланировано на

31.12.2024.

Значение результата на 2020 год достигнуто.

На 01.12.2020 процент достижения составляет 10 % (3664

чел.)

План на 01.12.2020 - 10 %, факт - 10 %.

Источники сбора информации: НПА, данные

мониторинга внедрения целевой модели наставничества.

В 2020 году:

1) разработана дорожная карта внедрения целевой модели

наставничества в период с 2020 по 2024 годы;

2) уполномоченной организацией по методическому,

аналитическому, организационному сопровождению и

мониторингу программ целевой модели наставничества

определен «Камчатский институт развития образования»;

3) издан приказ Министерства образования Камчатского

края "О внедрении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между
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обучающимися Камчатского края" № 553 от 26.06.2020;

4) целевая модель наставничества внедрена в

общеобразовательные организации Камчатского края;

5) в августе 2020 года вопросы наставничества

рассматривались на августовском совещании работников

образования в рамках дискуссионной площадки

"Внедрение целевой модели наставничества

в образовательных организациях Камчатского края";

6) проведен мониторинг вовлечения обучающихся

Камчатского края в различные формы сопровождения и

наставничества, согласно результатам которого в

различные формы сопровождения и наставничества

вовлечены 3 664 обучающихся общеобразовательных

организаций Камчатского края, что составляет 10 % от их

общего числа. Из них по модели «ученик-ученик»

вовлечены 651 чел., по модели «учитель-ученик» – 1570

чел., по модели «социальный партнер-ученик» – 723 чел.,

по модели «работодатель-профессионал-ученик» – 346

чел., по модели «родитель-ученик» – 374 чел.;

7) в октябре 2020 года 25 специалистов образовательных

организаций края прошли повышение квалификации по

программе «Создание условий для развития

наставничества, поддержки общественных инициатив и

проектов, в том числе в сфере добровольчества

(волонтерства)», реализованной Хабаровским

институтом развития образования на базе КГАУ

«Камчатский институт развития образования».

Внедрение целевой модели наставничества

способствовало:

1) расширению и укреплению социальных связей

школ за счет привлечения наставников из разных сфер;

расширение обучающего и воспитательного пространства
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школы;

2) повышению уровня учебной и личностной

мотивации как у наставляемых, так и у наставников;

3) повышению гражданской активности

школьников, повышению степени их вовлеченности в

программы волонтерства и добровольчества;

4) интенсификации внутришкольного

взаимодействия.

Результат исключен из Дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Камчатского края

№ 073-2019-E10055-1/3 от 10.12.2020.

Предоставлена информация : 70 из 70.

7.1. КРП

 Внедрена разработанная на

федеральном уровне методология

(целевая модель) наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности

01.07.2020 01.07.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внедрении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися Камчатского края" Приказ Министерства

образования Камчатского края от 26.06.2020г. №№ 553,

приложен файл.

Целевая модель наставничества внедрена в

общеобразовательные организации Камчатского края.

Разработана дорожная карта внедрения целевой модели

наставничества в период с 2020 по 2024 годы, издан
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приказ "О внедрении методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися Камчатского края" № 553 от 26.06.2020

7.2. РРП

 В различные формы сопровождения и

наставничества вовлечены не менее 70

% обучающихся организаций,

реализующих общеобразовательные

программы и расположенных на

территории Камчатского края

31.12.2024 31.12.2024 Орешко Е. К.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет за 2020 год о результате регионального проекта

«Современная школа»: «Не менее 70 % обучающихся

организаций, реализующих общеобразовательные

программы и расположенных на территории Камчатского

края, вовлечены в различные формы сопровождения и

наставничества»" Отчет Министерства образования

Камчатского края от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Исполнение контрольной точки запланировано на 2024

год. Промежуточное значение, запланированное на 2020

год, достигнуто: план на 01.12.2020 - 10 %, факт на

01.12.2020 - 10% (3664 обучающихся).

7.2.1 РРП

 С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях

Камчатского края с охватом не менее

5% обучающихся

01.12.2020 01.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет за 2020 год о результате регионального проекта

«Современная школа»: «Не менее 70 % обучающихся

организаций, реализующих общеобразовательные

программы и расположенных на территории Камчатского

края, вовлечены в различные формы сопровождения и

наставничества»" Отчет Министерства образования

Камчатского края от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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На конец отчетного периода мероприятие реализовано в

полном объеме. На 01.12.2020 в различные формы

сопровождения и наставничества вовлечены 10 %

обучающихся (3664 чел.). План на 01.12.2020 - 10 %,

факт на 01.12.2020 - 10 %.

8.

Не менее 70 % организаций

Камчатского края, реализующих

программы начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют общеобразовательные

программы в сетевой форме

Значение: 10, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Методические рекомендации по организации сетевого

взаимодействия, направленного на реализацию программ

в сетевой форме" Иное КГАУ ДПО "Камчатский

институт развития образования"  от 28.11.2019г. №б/н,

указана ссылка.

2. "Отчет о реализации дополнительной

профессиональной программы" Отчет КГАУ ДПО

"Камчатский институт развития образования" от

11.10.2019г. №б/н, приложен файл.

3. "Дополнительная профессиональная программа

"Организация сетевого взаимодействия в

образовательном пространстве Камчатского края в

контексте реализации национального проекта

"Образование"" Иное КГАУ ДПО "Камчатский институт

развития образования" от 18.09.2019г. №№ 24, приложен

файл.

4. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Современная школа"

на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от 10.12.2020г. №073-

2019-E10055-1/3, приложен файл.

5. "Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

(с детским технопарком "Кванториум-Камчатка")" Иное

МБОУ "Средняя школа № 2" Петропавловск-

Камчатского городского округа от 16.08.2019г. №б/н,

приложен файл.
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6. "Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

(с детским технопарком "Кванториум-Камчатка")" Иное

МАОУ "Средняя школа № 3 им. А.С. Пушкина" от

30.08.2019г. №б/н, приложен файл.

7. "Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

(с детским технопарком "Кванториум-Камчатка")" Иное

МБОУ "Основная школа № 5" Петропавловск-

Камчатского городского округа от 26.06.2019г. №б/н,

приложен файл.

8. "Программа августовского совещания работников

образования-2020" Иное Министерства образования

Камчатского края от 21.08.2020г. №б/н, приложен файл.

9. "Об утверждении перечня агломераций, на территории

которых будет организована работа мобильного

технопарка "Кванториум" в Камчатском крае" Приказ

Министерства образования и молодежной политики

Камчатского края от 27.09.2019г. №№ 1034, приложен

файл.

10. "О внесении изменения в приложение к приказу

Министерства образования и молодежной политики

Камчатского края от 27.09.2019 № 1034 «Об

утверждении перечня агломераций, на территории

которых будет организована работа мобильного

технопарка «Кванториум» в Камчатском крае»" Приказ

Министерства образования Камчатского кря от

22.10.2020г. №№ 910, приложен файл.

11. "Отчет за 2020 год о результате регионального

проекта «Современная школа»: «В 70% организаций

Камчатского края, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования,

общеобразовательные программы реализуются в сетевой

форме»" Отчет Министерства образования Камчатского

края от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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Значение результата на 2020 год достигнуто.

План на 31.12.2020 - 10 %, факт на 31.12.2020 - 26 %.

Источники сбора данных: организационные /

методические документы, сведения, предоставленные

образовательными организациями, договоры о сетевом

взаимодействии.

В 2019 году проведена подготовительная работа:

1) разработаны и опубликованы  методические

рекомендации по организации сетевого взаимодействия,

направленного на реализацию образовательных программ

в сетевой форме;

2) разработана дополнительная профессиональная

программа «Организация сетевого взаимодействия в

образовательном пространстве Камчатского края в

контексте реализации национального проекта

«Образование» (объем программы ― 16 часов);

3) в рамках указанной программы осуществлено

повышение квалификации управленческих команд

общеобразовательных организаций, организаций

дополнительного образования, а также иных организаций,

действующих в сфере образования; обучены 29 человек.

В 2020 году из 121 общеобразовательной организации 32

организации реализуют общеобразовательные

программы в сетевой форме, что составляет 26 %:

- у 3 общеобразовательных организаций Петропавловск-

Камчатского городского округа (МБОУ "Средняя школа

№ 2", МАОУ "Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина и

МБОУ "Основная школа № 5") заключены договоры о

сетевом взаимодействии с детским технопарком

"Кванториум-Камчатка" на реализацию предметной
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области "Технология";

- у 1 общеобразовательной организации (МАОУ

"Средняя школа № 31" Петропавловск-Камчатского

городского округа) заключен договор о сетевом

взаимодействии с учреждением высшего образования

(ФГБОУ ВО "Камчатский государственный технический

университет)  на реализацию предметной области

"Математика и информатика";

- у 10 общеобразовательных организаций,

расположенных в отдаленных районах Камчатского края,

заключены договоры о сетевом взаимодействии с

Центром дистанционного образования детей Камчатского

края на реализацию учебных предметов "Астрономия",

"Химия", "Физика", "Информатика", "География",

"Английский язык", "Немецкий язык";

- у 18 общеобразовательных организаций заключены

договоры о сетевом взаимодействии с мобильным

технопарком "Кванториум" (у 5 организаций в г. Елизове,

у  4 организаций в г. Вилючинске, у 4 организаций в

Елизовском муниципальном районе и у 5 организаций в

Мильковском муниципальном районе); реализуются

предметы "Технология" и "Информатика".

Вопросы сетевого взаимодействия в образовании

рассматривались в рамках августовского совещания

работников образования "Ключевые направления

развития образования в новом учебном году" на

дискуссионной площадке "Организация образовательной

деятельности с использованием сетевых форм реализации

образовательных программ" (21.08.2020).

Организация сетевого взаимодействия между

образовательными организациями Камчатского края в

период с 2019 по 2020 годы способствовала:
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 - укреплению партнерских отношений между

образовательными организациями разных типов;

- повышению мотивации обучающихся и вовлеченности

их в образовательный процесс;

- формированию и поддержанию положительного

имиджа образовательных организаций, участвующих в

сетевом взаимодействии;

- повышению доступности качественного, вариативного

общего образования на территории края, в том числе за

счет обеспечения изучения общеобразовательных

дисциплин на высокооснащенных ученико-местах;

- повышению уровня удовлетворенности всех участников

образовательных отношений качеством общего

образования.

Результат исключен из нового Дополнительного

соглашения к Соглашению о реализации регионального

проекта «Современная школа» на территории

Камчатского края № 073-2019-E10055-1/3 от 10.12.2020.

Предоставлена информация : 10 из 10.

9.

Не менее 70 % организаций

Камчатского края, реализующих

программы начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют общеобразовательные

программы в сетевой форме

Значение: 70, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Орешко Е. К.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от 10.12.2020г. №№ 073-

2019-E10055-1/3, приложен файл.

Достижение значения результата запланировано на 2024

год.

По состоянию на 31.12.2020 значение результата
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составляет 26%. План на 31.12.2020 - 10 %, факт на

31.12.2020 - 26 %.

Результат исключен из Дополнительного соглашения к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Камчатского края

№ 073-2019-E10055-1/3 от 10.12.2020.

Предоставлена информация : 70 из 70.

9.1. РРП

 Реализованы мероприятия по

обеспечению реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме в не менее чем в 70 %

организаций Камчатского края

31.12.2024 31.12.2024 Орешко Е. К.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет за 2020 год о результате регионального проекта

«Современная школа»: «В 70% организаций Камчатского

края, реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, общеобразовательные

программы реализуются в сетевой форме»" Отчет

Министерства образования Камчатского края от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Исполнение контрольной точки запланировано на 2024

год. Промежуточное значение, запланированное на 2020

год, достигнуто: план на 31.12.2020 - 10 %, факт на

31.12.2020 - 26 %.

9.1.1 РРП

 С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 10%

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего

общего образования

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет за 2020 год о результате регионального проекта

«Современная школа»: «В 70% организаций Камчатского

края, реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, общеобразовательные

программы реализуются в сетевой форме»" Отчет

Министерства образования Камчатского края от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.



52

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

На конец отчетного периода мероприятие реализовано в

полном объеме. План на 31.12.2020 - 10 %, факт на

31.12.2020 - 26 %

10.

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

Камчатского края (продолжение

реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда

для школьников") Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа

(Камчатский край)» на территории Камчатского края"

Соглашение Министерства просвещения РФ от

16.12.2019г. №№ 073-2019-E10055-1/2, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Камчатского края" Соглашение

Министерства просвещения РФ от 10.12.2020г. №№ 073-

2019-E10055-1/3, приложен файл.

На 2020 год не запланирована реализация мероприятий по

созданию новых мест в общеобразовательных

организациях Камчатского края. План на 31.12.2020 - 0,

факт на 31.12.2020 - 0 (нулевое значение результата

подтверждается действующим Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации регионального

проекта «Современная школа (Камчатский край)» на

территории Камчатского края № 073-2019-E10055-1/2 от

16.12.2019.

Значение результата (650 мест на 31.12.2022) отражено в

новом Дополнительном соглашении к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Камчатского края, вступающем в силу с

01.01.2021, № 073-2019-E10055-1/3 от 10.12.2020 в

формулировке: "Создано новых мест в
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общеобразовательных организациях".

Предоставлена информация : 0 из 0.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E1-30) Современная школа (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

2.456 2.456

4.388

5.768

2.456 2.456

4.388

5.768

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городах (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), тыс. мест нарастающим итогом к 2024 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городах (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), тыс. мест нарастающим итогом к 2024 году
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Рис. 9. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10
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