
Руководитель

регионального проекта —

Короткова Александра Юрьевна

_____________

(подпись)

13.01.2020

ОДОБРЕН

______________

"(E1-30) Современная школа (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс.

мест

0 0,00%00 0 01

0

Тысяча

человек

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

0 100,00%0.3240 2.456 0.3242

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

0 0,00%00 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

единиц

Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс.

единиц

0 100,00%70 7 0.0074

0Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

городах (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников"), тыс. мест

нарастающим итогом к 2024 году

0 100,00%9900 990 9905
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 367 940,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

367,940.50 121.02

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 121,02 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,008 159,39

(02) Не менее чем в 7 организациях Камчатского

края, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена

материально-техническая база. 0

1 0,000,000,00 0,00

0,008 159,39

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,008 159,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0012 102,13

(03) Не менее чем в 12 школах, расположенных в

сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового и гуманитарного профилей с

охватом не менее 2 тыс. детей0

2 0,000,000,00 0,00

0,0012 102,13

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,0011 981,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00121,02

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00347 800,00

(05) Созданы новые места в общеобразовательных

организациях Камчатского края, расположенных в

городах (продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная среда для

школьников")0

3 0,000,000,00 0,00

0,00347 800,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,00347 800,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(05) Созданы новые места в общеобразовательных

организациях Камчатского края, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа.0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники4.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(06) Созданы новые места в общеобразовательных

организациях Камчатского края, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа.0

5 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники5.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(19) Не менее 70 % организаций Камчатского края,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме0

6 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники6.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00368 061,52

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,00367 940,50бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,00121,02бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,00368 061,52 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа.

2

Не менее чем в 7 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база.

1 1

3

Не менее 70 % организаций Камчатского края, реализующих программы начального, основного и среднего

общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

1

4

В каждом муниципальном образовании Камчатского края обеспечена возможность изучать предметную

область «Технология» и другие предметные области на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».

1

5

Не менее чем в 12 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее 2 тыс. детей

1 1

6

Внедрена разработанная на федеральном уровне методология (целевая модель) наставничества

обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися

1

7

Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных

организациях Камчатского края на основе практики международных исследований качества подготовки

обучающихся

1

8

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в городах

(продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

1 1

9

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа.

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Внедрена разработанная на

федеральном уровне методология

(целевая модель) наставничества

обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и программам

среднего профессионального

образования, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися

Значение: 1, на дату 01.07.2020

01.07.2020 01.07.2020 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

1.1 РРП

 Внедрена разработанная на

федеральном уровне методология

(целевая модель) наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися

01.07.2020 01.07.2020 Орешко Е. К.

В работе.

1.1.1 РРП

 Разработка региональной модели

организации наставничества

обучающихся образовательных

организаций в Камчатском крае, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися

01.03.2020 01.03.2020 Орешко Е. К.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

В каждом муниципальном

образовании Камчатского края

обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» и

другие предметные области на базе

70% организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков

«Кванториум». Значение: 0, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

результату "В каждом муниципальном образовании

Камчатского края обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" на высокооснащенных

ученико-местах, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"" Министерства образования Камчатского

края от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.

2.1 РРП

 Не менее чем в 5 организациях,

реализующих общеобразовательные

программы, в не менее чем 2

муниципальных образованиях

Камчатского края обеспечена

возможность изучать предметную

область «Технология» на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места1, в

т.ч. детских технопарков «Кванториум»

31.12.2019 30.12.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

результату "В каждом муниципальном образовании

Камчатского края обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков "Кванториум"" Министерства

образования Камчатского края от 30.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

2.1.1 РРП

 Разработка пакета организационно-

разъяснительных документов,

направленных на обновление

содержания и совершенствование

методов обучения предметной области

«Технология» в Камчатском крае

20.03.2019 23.05.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Просрочка 64 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Дорожная карта по организации сетевого

взаимодействия" Иной вид документа Министерства

образования Камчатского края от 23.05.2019г. №б/н,

приложен файл. Существует риск: Несвоевременное

выполнение мероприятий проекта, Причина риска:

Отсутствие специалиста, курирующего предметную

область "Технология", Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г. Предлагаемые решения: 1.

Продление сроков подготовки документов, срок

исполнения 31.12.2019.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Не менее чем в 7 организациях

Камчатского края, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база. Значение: 2, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

3.1 КРП

 Материально-техническая база

обновлена не менее чем в 3

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

В работе.

3.1.1 КРП

 Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам и создание условий для

реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства

01.08.2019 01.08.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка

(Письмо об участии) Камчатского края на участие в

отборе" Заявка Правительства Камчатского края от

02.07.2019г. №01-03-21-2499, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.2 КРП

 Заключение соглашения

Министерством Просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам и создание условий для

реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства

01.03.2020 01.03.2020 Короткова А. Ю.

В работе.

4

Не менее чем в 7 организациях

Камчатского края, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база. Значение: 2, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

результату "Обновлена материально-техническая база в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

образовательным программам"" Министерства

образования Камчатского края от 30.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Предоставлена информация : 2 из 2.

Информация по результату:

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1 КРП

 Материально-техническая база

обновлена не менее чем в 2

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам

31.12.2019 30.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

результату "Обновлена материально-техническая база в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам"" Министерства

образования Камчатского края от 30.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

4.1.1 КРП

 Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, создание условий для

реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства

30.10.2018 30.10.2018 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

(заявка) об участии в отборе в рамках реализации

мероприятий по поддержке образования детей с ОВЗ"

Правительства Камчатского края от 24.10.2018г. №21-

4241, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.2 КРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, создание условий для

реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе

сетевого партнерства

01.03.2019 01.03.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

реализацию федерального проекта "Современная школа"

национального проекта "Образование" в рамках

государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования"" Соглашение Министерства

просвещения РФ от 10.02.2019г. №073-08-2019-552,

приложен файл.

4.1.3 КРП

 Реализация мероприятий,

предусмотренных условиями

конкурсного отбора (при условии

получения субсидии из федерального

бюджета)

31.12.2019 25.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Комплекса мер и Концепции по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

адаптированным общеобразовательным программам"

Правительства Камчатского края от 26.10.2018г. №438-

РП, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5

Не менее чем в 12 школах,

расположенных в сельской местности

и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей

с охватом не менее 2 тыс. детей

Значение: 0.007, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

результату "Обновлена материально-техническая база

для формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков""

Министерства образования Камчатского края от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 0.007 из 0.007.

5.1 РРП

 Материально-техническая база создана

не менее чем в 0,007 тыс. школ,

расположенных в сельской местности и

малых городах, для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей с

охватом не менее 0,324 тыс. детей

31.12.2019 30.12.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

результату "Обнолвена материально-техническая база

для формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков""

Министерства образования Камчатского края от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.1 РРП

 Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в

сельской местности и малых городах, и

создание условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся,

в том числе на базе сетевого

партнерства

30.10.2018 30.10.2018 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Рапоряжение Правительства Камчатского края об

утверждении Комплекса мер и Концепции создания

Центра образования цифрового и гуманитарного

профилей в Камчатском крае на период 2019-2021 годов"

Правительства Камчатского края от 26.10.2018г. №437-

РП, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.2 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию материально-технической

базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в

сельской местности и малых городах, и

созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся,

в том числе на базе сетевого

партнерства

01.03.2019 01.03.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Камчаткого края на

реализацию федерального проекта "Современная школа"

национального проекта "Образование" в рамках

государственной программы РФ "Развитие образования""

Министерства просвещения РФ от 10.02.2019г. №073-08-

2019-552, приложен файл.

5.1.3 РРП

 Реализация мероприятий,

предусмотренных условиями

конкурсного отбора (при условии

получения субсидии из федерального

бюджета)

31.12.2019 25.12.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Комплекса мер и Концепции по созданию

Центра образования цифрового и гуманитарного

профилей в Камчатском крае" Правительства

Камчатского края от 26.10.2018г. №437-РП, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6

Не менее чем в 12 школах,

расположенных в сельской местности

и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей

с охватом не менее 2 тыс. детей

Значение: 0.007, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

В работе.

6.1 РРП

 Материально-техническая база создана

не менее чем в 0,007 тыс. школ,

расположенных в сельской местности и

малых городах, для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей с

охватом не менее 0,662 тыс. детей

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1.1 РРП

 Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в

сельской местности и малых городах, и

создание условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся,

в том числе на базе сетевого

партнерства

01.08.2019 01.08.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка

Камчатского края на участие в отборе (Письмо об

участии в отборе)" Правительства Камчатского края от

02.07.2019г. №01-03-21-2511, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1.2 РРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию материально-технической

базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в

сельской местности и малых городах, и

созданию условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся,

в том числе на базе сетевого

партнерства

01.03.2020 01.03.2020 Орешко Е. К.

В работе.

7

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

Камчатского края, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа. Значение: 0, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

результату "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях Камчатского края,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"" Министерства образования

Камчатского края от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8

Не менее 70 % организаций

Камчатского края, реализующих

программы начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют общеобразовательные

программы в сетевой форме

Значение: 70, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

8.1 РРП

 Не менее 70 % организаций

Камчатского края, реализующих

программы начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют общеобразовательные

программы в сетевой форме

31.12.2024 31.12.2024 Орешко Е. К.

В работе.

8.1.1 РРП

 Разработка пакета организационно-

разъяснительных документов,

определяющих модели и формы

реализации программ начального,

основного и среднего общего

образования в сетевой форме

31.12.2019 30.11.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Методические рекомендации по организации сетевого

взаимодействия, направленного на реализацию

образовательных программ в сетевой форме"

Методические рекомендации КГАУ ДПО "Камчатский

институт развития образования" от 30.11.2019г. №б/н,

указана ссылка.

9

Внедрена методология и критерии

оценки качества общего образования

в общеобразовательных организациях

Камчатского края на основе

практики международных

исследований качества подготовки

обучающихся Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.1 РРП

 Внедрена методология и критерии

оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях

Камчатского края на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся

31.12.2020 31.12.2020 Орешко Е. К.

В работе.

9.1.1 РРП

 Разработка регламента проведения

оценочных процедур в

общеобразовательных организациях

Камчатского края на основе

федеральной методологии и критериев

оценки качества общего образования

01.03.2020 01.03.2020 Орешко Е. К.

В работе.

10

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

Камчатского края, расположенных в

городах (продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная образовательная среда

для школьников") Значение: 990, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 25.07.2019 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по

результату "Создание новых мест в общеобразовательных

организациях в рамках модернизации инфраструктуры

общего образования в Камчатском крае"" Министерства

образования Камчатского края от 30.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Предоставлена информация : 990 из 990.

Информация по результату:

В работе.

10.1 КРП

 Обновлена инфраструктура общего

образования, в том числе созданы места

в общеобразовательных организациях в

рамках модернизации инфраструктуры

общего образования, в Камчатском крае

31.12.2019 25.07.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иной вид

документа Управления архитектуры и

градостроительства администрации Елизовского

городского поселения от 25.07.2019г. №RU 41-501102-

229-2019, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10.1.1 КРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении федеральной

поддержки на модернизацию

инфраструктуры общего образования в

Камчатском крае

01.03.2019 01.03.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Пояснение.

Строительство школы в г. Елизово" Иной вид документа

Министерства образования Камчатского края от

01.03.2019г. №б/н, приложен файл.

10.1.2 КРП

 Завершение строительства средней

общеобразовательной школы в г.

Елизово по ул. Сопочная

31.12.2019 25.07.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иной вид

документа Управления архитектуры и

градостроительства администрации Елизовского

городского поселения от 25.07.2019г. №RU 41-501102-

229-2019, приложен файл.

11

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

Камчатского края, расположенных в

городах (продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная образовательная среда

для школьников") Значение: 2140, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

11.1 КРП

 Обновлена инфраструктура общего

образования, в том числе созданы места

в общеобразовательных организациях, в

рамках модернизации инфраструктуры

общего образования в Камчатском крае

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11.1.1 КРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении федеральной

поддержки на модернизацию

инфраструктуры общего образования в

Камчатском крае

01.03.2020 01.03.2020 Короткова А. Ю.

В работе.

12

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

Камчатского края, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа. Значение: 161, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

12.1 КРП

 Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

Камчатском крае, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

31.12.2021 31.12.2021 Короткова А. Ю.

В работе.

12.1.1 КРП

 Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

01.08.2019 01.08.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Пояснение" Иной вид документа Министерства

образования Камчатского края от 01.08.2019г. №0,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

12.1.2 КРП

 Заключение соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

01.03.2020 01.03.2020 Короткова А. Ю.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

4 4 4 4

1 1 1 1 1

44 4 4 4

0

5

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E1-30) Современная школа (Камчатский край)"
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Рис. 1. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городах (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), тыс. мест нарастающим итогом к 2024 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городах (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), тыс. мест нарастающим итогом к 2024 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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