
П А С П О Р Т

регионального проекта

Успех каждого ребенка (Камчатский край)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Камчатский

край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Лебедева А.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Короткова А.Ю.Руководитель регионального проекта Министр5.

Спирина Н.А.Администратор регионального проекта Заместитель Министра6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5

до 18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

75,0000 2018 76,3600ПроцентНП - - - - Нет

1.2. Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

0,0000 2020 -ЕдиницаНП - - - - Нет

1.3. Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет

в будущее"

13,7900 2020 40,0000ПроцентФП - - - - Нет

1.4. Охват детей

деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

11,0000 2020 14,8600ПроцентФП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров

«IТ-куб»
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием

48,1500 49,1400 50,8700 51,5900 52,7200 54,7200

Процент 76,3600

72,230070,810062,810058,250056,4300

1.2. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего

общего образования, охваченных

мероприятиями, направленными на

раннюю профессиональную ориентацию,

в том числе в рамках программы "Билет

в будущее"

0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 13,0000 13,0000

Процент 40,0000

36,300030,000020,000013,000013,0000

1.3. Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров

«IТ-куб»

4,2900 4,4700 4,6100 5,0000 6,1200 6,2900

Процент 14,8600

14,290012,140010,48008,05007,3100
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

1,4200 - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.1

В 2020 году в крае создано 0,399 тыс. новых мест в дополнительном образовании детей, в 2024 году - 1121 место в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских

округах, Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском и др. муниципальных районах. В совокупности с другими мероприятиями проекта это должно привести к

повышению охвата детей дополнительным образованием с 75% в 2019 году до 76,36% в 2024 году. С сентября 2020 года регулярно проводится мониторинг

эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения на новых местах дополнительного образования детей в Камчатском крае.

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

2,4650 - -

НетПроведени

е

образовате

льных

мероприят

ий

0,0000 2019

- -- -

-

1.2

В камчатском крае реализуются мероприятия проекта "Билет в будущее", ориентированного на раннюю профориентацию: определен региональный оператор, ежегодно

заключаются необходимые соглашения и договоры с федеральным оператором, реализуются мероприятия проекта, направленные на ознакомление обучающихся 6-11
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

классов с современными профессиями и диагностику профессиональных интересов детей, проводится периодический мониторинг реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в рамках проекта "Билет в будущее".

В мероприятиях проекта "Билет в будущее" примут участие обучающиеся 6-11 классов Камчатского края:

2021 год - не менее 1,245 тыс. человек;

2022 год - не менее 1,593 тыс. человек;

2023 год - не менее 2,056  тыс. человек;

2024 год - менее 2,465 тыс. человек.

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи

. Нарастающий итог

Единица

1,0000 - -

НетСоздание

(реорганиз

ация)

организац

ии

(структурн

ого

подразделе

ния)

0,0000 2018

- -- -

-

1.3

В 2023 году открыт Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданный с учетом опыта Образовательного

Фонда "Талант и успех". Деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи должно быть ежегодно

охвачено не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования.

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

С 2021 года по 2023 год в Камчатском крае внедрена Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования, предполагающая: 1. Создание и

обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе регионального модельного

центра дополнительного образования детей, 14 муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, межведомственного совета по внедрению и

реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития

региональной системы дополнительного образования детей. 2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного

образования детей, направленных на повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным

общеобразовательным программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей. 3. Формирование современной системы сопровождения,

развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов

практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов. 4. Переход на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным

общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам 5. Наполнение региональных

навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения свободного выбора услуг потребителями (детьми

или их семьям). С 2023 года обеспечена поддержка функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

Миллио

н

человек

0,0133 - -

НетПроведени

е

образовате

льных

мероприят

ий

0,0000 2018

- -- -

-

1.5

Дети Камчатского края приняли участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся:

в 2021 году – не менее 0,0111  миллионов детей;

в 2022 году – не менее 0,0111  миллионов детей;
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

в 2023 году – не менее 0,0111  миллионов детей;

в 2024 году – не менее 0,0133  миллионов детей.

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.6

Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее, чем в 36 общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Камчатского края: оснащены спортивным инвентарем и оборудованием плоскостные спортивные

сооружения, созданы школьные спортивные клубы для занятий физической культурой и спортом, отремонтированы спортивные залы. Список образовательных

организаций и объектов утверждается ежегодно.

В

общеобразовательных

организациях

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

Единица

57,000

0

- -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

34,0000 2022

- -- -

-

1.7
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

За счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на обновление материально-технической базы для организации учебно-

исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях закупаются

средства обучения и услуги по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов в общеобразовательных организациях и открытых плоскостных

сооружений общеобразовательных организаций, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы

общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально-технической

базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, создание и развитие школьных спортивных клубов,

оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. Условия для занятий физической культурой и спортом будут

созданы не менее чем для 13750 обучающихся в 2023 году, не менее чем для 18050 обучающихся в 2024 году (накопительным итогом, начиная с 2019 года). Значение

количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

0,000,00 0,006 133,57 0,00 6 133,570,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-0,00 0,006 133,57 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -6 084,74 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-- -4 834,17 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-- -4 834,17 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-- -4 883,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Созданы и функционируют1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-0,00 0,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-0,00 0,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

-0,00 0,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

В общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база

для занятий детей физической

культурой и спортом

1.5

0,000,00 0,0034 473,44 0,00 34 473,440,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

-0,00 0,0034 473,44 -- -

бюджет субъекта1.5.1

.1.

-- -34 300,71 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1

.1.1.

-- -17 099,67 -- -

местным бюджетам1.5.1

.1.1.

4.

-- -17 099,67 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1

.2.

-- -17 272,40 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

40 607,01 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 40 607,01

40 607,01 0,000,00 0,00 0,00 0,00 40 607,01

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



14

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Мероприятие (результат) "Созданы

новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

0,00 0,00 1 260,45 4 526,06 4 780,93 6 084,74

6 084,74

6 084,746 084,746 084,746 084,746 084,74

1.2. Мероприятие (результат) "Созданы и

функционируют региональные центры

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Внедрена и

функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного

образования детей"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат) "В

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Мероприятие (результат) "В

общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической

0,00 0,00 326,70 8 866,20 9 361,20 17 523,96

34 300,71

34 300,7134 300,7119 016,0019 016,0017 523,96
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

культурой и спортом"

ИТОГО:

0,00 0,00 1 587,15 13 392,26 14 142,13 23 608,70

40 385,45

40 385,4540 385,4525 100,7425 100,7423 608,70



16

7. Дополнительная информация

 Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект

обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система

основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования цифровых инструментов.

Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и

дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей

личности и потребностей экономики в кадрах). Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций,

осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех",

реализующие общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных

образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и

высокой мотивации у детей и молодежи.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - подразумевает проведение следующих мероприятий: 1. Создание и

обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе

регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей,

межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей),

обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное

межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей. 2. Формирование и

распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества

дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с учетом различных

образовательных потребностей и возможностей детей. 3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального

сектора экономики, студентов и аспирантов. 4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным

общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам 5. Наполнение

региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора

потребителями услуг (детьми или их семьям).

Подлежит ежегодному уточнению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Мероприятие

(результат) "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

В 2020 году в крае

создано 0,399 тыс. новых

мест в дополнительном

образовании детей, в

2024 году - 1121 место в

Петропавловск-

Камчатском,

Вилючинском городских

округах, Елизовском,

Мильковском, Усть-

Камчатском и др.

муниципальных

районах. В совокупности

с другими

мероприятиями проекта

это должно привести к

повышению охвата детей

дополнительным

образованием с 75% в

2019 году до 76,36% в

2024 году. С сентября

2020 года регулярно

Спирина Н.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проводится мониторинг

эффективности

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения на новых

местах дополнительного

образования детей в

Камчатском крае.

1.1.1.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Прочий тип документа

Информационная

справка о

функционировании

новых мест в

дополнительном

образовании

Камчатского края в

рамках результата

регионального проекта

«Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей»

-

Карасёва К.Ю.

01.04.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08, 08

1.1.2.

Контрольная точка"Проведен Прочий тип документа

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2021

07, 07 09, 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Информационная

справка о

функционировании

новых мест в

дополнительном

образовании

Камчатского края в

рамках результата

регионального проекта

«Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей»

1.1.3.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Прочий тип документа

Информационная

справка о

функционировании

новых мест в

дополнительном

образовании

Камчатского края в

рамках результата

регионального проекта

«Созданы новые места в

образовательных

-

Карасёва К.Ю.

30.09.2021

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей»

1.1.4.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата ",

значение: 0.0000

Справка Информация по

результатам

-

Карасёва К.Ю.

31.12.2021

09 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Карасёва К.Ю.

28.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09, 09

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

-

Карасёва К.Ю.

30.04.2022

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.7.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2022

09 11

1.1.8.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Карасёва К.Ю.

31.08.2022

10 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Карасёва К.Ю.

31.10.2022

11 13

1.1.10.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей,

включая информацию о

выполнении

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии

-

Карасёва К.Ю.

30.12.2022

12 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.11.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Абдуллина З.Ф.

28.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.1.12.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Абдуллина З.Ф.

30.04.2023

09 11

1.1.13.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

-

Абдуллина З.Ф.

30.06.2023

10 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.14.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Абдуллина З.Ф.

31.08.2023

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Абдуллина З.Ф.

31.10.2023

12 08

1.1.16.

Контрольная точка"Услуга Отчет Информационно-

-

Абдуллина З.Ф.

31.12.2023

13 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей,

включая информацию о

выполнении

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Утвержден

план-график создания новых

мест"

Приказ Об утверждении

плана-графика создания

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Абдуллина З.Ф.

15.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14

1.1.18.

Контрольная точка"Проведен Отчет Информационно-

-

Абдуллина З.Ф.

29.02.2024

13 15
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.19.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания новых мест в

соответствии с согласованным

Перечнем"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок, реестр закупок

-

Абдуллина З.Ф.

15.03.2024

14 16

1.1.20.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Абдуллина З.Ф.

25.04.2024

15 07

1.1.21.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

Соглашение Соглашения

о предоставлении

-

Абдуллина З.Ф.

15.05.2024

16 11



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

субсидии на выполнение

государственного

задания по итогам

проведенных закупок

1.1.22.

Контрольная точка"Получены

лицензии на ведение

образовательной деятельности по

программам дополнительного

образования"

Прочий тип документа

Лицензия на ведение

образовательной

деятельности по

программам

дополнительного

образования

-

Абдуллина З.Ф.

01.06.2024

07 17

1.1.23.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Абдуллина З.Ф.

27.06.2024

11 18

1.1.24.

Контрольная точка"Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Абдуллина З.Ф.

15.08.2024

17 19

1.1.25.

Контрольная точка"Проведен Отчет Информационно-

-

Абдуллина З.Ф.

29.08.2024

18 20
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.26.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Абдуллина З.Ф.

31.10.2024

19 21

1.1.27.

Контрольная точка"Представлен

отчет по созданию новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

-

Спирина Н.А.

31.12.2024

20 22
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.28.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Спирина Н.А.

31.12.2024

21 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

проведение мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

В камчатском крае

реализуются

мероприятия проекта

"Билет в будущее",

ориентированного на

раннюю

профориентацию:

определен региональный

оператор, ежегодно

заключаются

необходимые

соглашения и договоры с

Спирина Н.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федеральным

оператором, реализуются

мероприятия проекта,

направленные на

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с современными

профессиями и

диагностику

профессиональных

интересов детей,

 проводится

периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

проекта "Билет в

будущее".

В мероприятиях проекта

"Билет в будущее"

примут участие

обучающиеся 6-11

классов Камчатского

края:

2021 год - не менее 1,245

тыс. человек;

2022 год - не менее 1,593

тыс. человек;

2023 год - не менее 2,
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

056  тыс. человек;

2024 год - менее 2,

465 тыс. человек.

1.2.1.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации мероприятий проекта

«Билет в будущее»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа

Информационная

справка о достижении

результата

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка» «Дети приняли

участие в мероприятиях

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Короткова А.Ю.

30.06.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12

1.2.2.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации мероприятий проекта

«Билет в будущее»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа

Информационная

справка о достижении

результата

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка» «Дети приняли

участие в мероприятиях

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Короткова А.Ю.

30.09.2021

07 12

1.2.3.

Контрольная точка"Проведен Справка Информация по

-

Короткова А.Ю.

31.12.2021

08 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

результатам с

приложением отчета по

форме федерального

оператора

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Короткова А.Ю.

31.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.2.5.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Короткова А.Ю.

30.04.2022

09 11

1.2.6.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Короткова А.Ю.

30.06.2022

10 12

1.2.7.

Контрольная точка"Проведен Отчет Информационно-

-

Короткова А.Ю.

31.08.2022

11 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Короткова А.Ю.

31.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Короткова А.Ю.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Абдуллина З.Ф.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.11.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Абдуллина З.Ф.

30.04.2023

10 12

1.2.12.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Абдуллина З.Ф.

30.06.2023

11 13

1.2.13.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Абдуллина З.Ф.

31.08.2023

12 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Абдуллина З.Ф.

31.10.2023

13 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Абдуллина З.Ф.

31.12.2023

14 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Абдуллина З.Ф.

28.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12

1.2.17.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Абдуллина З.Ф.

25.04.2024

11 13

1.2.18.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Абдуллина З.Ф.

27.06.2024

12 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.19.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Абдуллина З.Ф.

29.08.2024

13 15

1.2.20.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

-

Абдуллина З.Ф.

31.10.2024

14 05

1.2.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

-

Спирина Н.А.

31.12.2024

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи "

В 2023 году открыт

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

Короткова А.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

молодежи, созданный с

учетом опыта

Образовательного Фонда

"Талант и успех".

Деятельностью

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи должно быть

ежегодно охвачено не

менее 5% обучающихся

по образовательным

программам основного и

среднего общего

образования.

1.3.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджету Камчатского

края на реализацию федерального

проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на реализацию

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование» в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

-

Короткова А.Ю.

15.02.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования»

1.3.2.

Контрольная точка"Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Акт

Правоустанавливающие

документы субъекта

Российской Федерации о

создании регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов

у детей и молодежи

-

Короткова А.Ю.

01.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

15

1.3.3.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Короткова А.Ю.

01.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

18

1.3.4.

Контрольная точка"Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензия регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов

у детей и молодежи на

осуществление

образовательной

деятельности

-

Короткова А.Ю.

01.03.2023

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

создания и функционирования

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведения

-

Короткова А.Ю.

30.06.2023

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

промежуточного

мониторинга создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

1.3.6.

Контрольная точка"Подключение

к государственному

информационному ресурсу о

лицах, проявивших выдающиеся

способности (ГИР)"

Прочий тип документа

Справка от оператора

ресурса о подключении

-

Короткова А.Ю.

01.08.2023

18 20

1.3.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты приёмки работ,

товарные накладные и

т.д.

-

Короткова А.Ю.

25.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

20

1.3.8.

Контрольная точка"Организация

обучения (повышения

квалификации, стажировки)

управленческих и

педагогических работников

Центра в образовательном Центре

"Сириус" и/или на площадках

ведущих организаций,

работающих с одаренными

детьми"

Прочий тип документа

Свидетельство о

повышении

квалификации, отчёт по

программам

переподготовки кадров

-

Короткова А.Ю.

25.08.2023

16 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



40

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.9.

Контрольная точка"Организация

сопровождения детей,

проявивших выдающиеся

способности, в т.ч. с

использованием дистанционных

технологий. Разработка и

реализация мероприятий по

дальнейшему сопровождению

выпускников Центра и ОЦ

"Сириус""

Прочий тип документа

Отчет Центра,

информация на

интернет-ресурсе Центра

-

Короткова А.Ю.

30.08.2023

20 22

1.3.10.

Контрольная точка"Апробация

проведения интенсивных

программ (в т.ч. учебно-

тренировочных сборов) по

математике, информатике,

физике, химии, биологии,

проектной деятельности и другим

направлениям деятельности

регионального центра"

Прочий тип документа

Информация на

интернет-ресурсе Центра

-

Короткова А.Ю.

31.08.2023

21 23

1.3.11.

Контрольная точка"Открытие

регионального центра в единый

день"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Короткова А.Ю.

01.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

24

1.3.12.

Контрольная

точка"Формирование перечня и

плана-графика проведения

региональных мероприятий для

Прочий тип документа

Акт Центра/РОИВ,

информация на

интернет-ресурсе Центра

-

Короткова А.Ю.

01.09.2023

23 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выявления выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи"

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная

точка"Функционирует

региональный центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам создания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, включая

информацию о

выполнении

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии

-

Короткова А.Ю.

31.12.2023

24 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Короткова А.Ю.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12

1.3.15.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Короткова А.Ю.

25.04.2024

11 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

1.3.16.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Короткова А.Ю.

27.06.2024

12 14

1.3.17.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Короткова А.Ю.

29.08.2024

13 15

1.3.18.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

-

Короткова А.Ю.

31.10.2024

14 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и молодежи" талантов у детей и

молодежи

1.3.19.

Контрольная

точка"Функционирует

региональный центр выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Короткова А.Ю.

31.12.2024

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

С 2021 года по 2023 год

в Камчатском крае

внедрена Целевая модель

развития региональных

систем дополнительного

образования,

предполагающая: 1.

Создание и обеспечение

функционирования

эффективной структуры

управления

региональной системой

дополнительного

образования детей (в том

числе регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей, 14

Спирина Н.А.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальных

опорных центров

дополнительного

образования детей,

межведомственного

совета по внедрению и

реализации Целевой

модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей),

обеспечивающей

рациональное

использование

инфраструктурных,

материально-

технических и кадровых

ресурсов системы

образования,

результативное

межведомственное и

межуровневое

взаимодействие в рамках

развития региональной

системы

дополнительного

образования детей. 2.

Формирование и

распространение

организационно-
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

финансовых механизмов

в системе

дополнительного

образования детей,

направленных на

повышение качества

дополнительного

образования детей, а

также равный доступ

детей к обучению по

дополнительным

общеобразовательным

программам с учетом

различных

образовательных

потребностей и

возможностей детей. 3.

Формирование

современной системы

сопровождения, развития

и совершенствования

профессионального

мастерства

педагогических и

управленческих кадров

сферы дополнительного

образования детей и

специалистов практиков

из реального сектора

экономики, студентов и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

аспирантов. 4. Переход

на

персонифицированный

учет детей,

занимающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам, через

системы региональных

навигаторов по

дополнительным

общеобразовательным

программам 5.

Наполнение

региональных

навигаторов сведениями

об услугах в сфере

дополнительного

образования детей и их

поставщиках для

обеспечения свободного

выбора услуг

потребителями (детьми

или их семьям). С 2023

года обеспечена

поддержка

функционирования

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования детей.

1.4.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджету Камчатского

края на реализацию федерального

проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на реализацию

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование» в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

-

Короткова А.Ю.

15.02.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14

1.4.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Информационная

справка по результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей»

-

Короткова А.Ю.

30.06.2021

17 14

1.4.3.

Контрольная точка"Нормативные

правовые и распорядительные

Прочий тип документа

Нормативные правовые

-

Короткова А.Ю.

01.09.2021

17 18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

акты исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-финансовой

структуры региональной системы

дополнительного образования

детей, утверждены"

и распорядительные

акты исполнительной

власти Камчатского края

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих

создание

управленческой,

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей

1.4.4.

Контрольная точка"Утверждено

государственное задание КГАУ

ДПО "Камчатский институт

развития образования"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственное задание

КГАУ ДПО "Камчатский

институт развития

образования"

-

Короткова А.Ю.

25.12.2021

14 16

1.4.5.

Контрольная точка"В Камчатском

крае внедрена целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная

справка по результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

-

Короткова А.Ю.

31.12.2021

18 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования детей»

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" о

расходовании средств

субсидии

-

Короткова А.Ю.

31.12.2021

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении из

бюджета Камчатского

края субсидии на

формирование

современных

управленческих и

организационно-

экономических

механизмов в системе

дополнительного

образования детей в

субъектах Российской

Федерации в рамках

регионального проекта

"Успех каждого ребенка"

подпрограммы "Развитие

дошкольного, общего

образования и

дополнительного

образования детей в

Камчатском крае"

-

Короткова А.Ю.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственной

программы Камчатского

края "Развитие

образования в

Камчатском крае"

1.4.8.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Приложение к

информационной

справке Министерства

образования

Камчатского края по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

(Реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок)

-

Короткова А.Ю.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.4.9.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приложение к

информационной

справке Министерства

-

Короткова А.Ю.

31.12.2021

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования

Камчатского края по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

(Реестр товарных

накладных и актов

выполненных работ,

оказанных услуг)

1.4.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приложение к

информационной

справке Министерства

образования

Камчатского края по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

-

Короткова А.Ю.

31.12.2021

05 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования детей

(Реестр платежных

поручений)

1.4.11.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Короткова А.Ю.

28.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

18

1.4.12.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Короткова А.Ю.

30.04.2022

17 19

1.4.13.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Короткова А.Ю.

30.06.2022

18 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

-

Короткова А.Ю.

31.08.2022

19 21
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

1.4.15.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Короткова А.Ю.

31.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

16

1.4.16.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Короткова А.Ю.

30.12.2022

21 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Абдуллина З.Ф.

28.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

20

1.4.18.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Абдуллина З.Ф.

30.04.2023

19 21
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

1.4.19.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Абдуллина З.Ф.

30.06.2023

20 18

1.4.20.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Абдуллина З.Ф.

31.08.2023

21 23

1.4.21.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

-

Абдуллина З.Ф.

31.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

16

1.4.22.

Контрольная точка"Услуга Отчет Информационно-

-

Абдуллина З.Ф.

31.12.2023

23 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

Дети Камчатского края

приняли участие в

открытых онлайн-

уроках, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся:

в 2021 году – не менее 0,

0111  миллионов детей;

в 2022 году – не менее 0,

0111  миллионов детей;

в 2023 году – не менее 0,

0111  миллионов детей;

в 2024 году – не менее 0,

0133  миллионов детей.

Спирина Н.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.1.

Контрольная точка"Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Информационная

справка о достижении

результата

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка» «Дети,

принявшие участие в

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию»

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.5.2.

Контрольная точка"Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная

справка о достижении

результата

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка» «Дети,

принявшие участие в

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

-

Карасёва К.Ю.

01.08.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

направленных на

раннюю

профориентацию»

1.5.3.

Контрольная точка"Подготовлен

отчет по итогам проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная

справка о достижении

результата

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка» «Дети,

принявшие участие в

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию»

-

Карасёва К.Ю.

15.12.2021

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Карасёва К.Ю.

15.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

-

Карасёва К.Ю.

01.04.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2022

12 14

1.5.7.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Карасёва К.Ю.

30.09.2022

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Проведен Отчет Информационно-

-

Карасёва К.Ю.

15.12.2022

14 16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

1.5.9.

Контрольная точка"Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

ориентацию

обучающихся

-

Карасёва К.Ю.

24.12.2022

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Абдуллина З.Ф.

15.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14

1.5.11.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

-

Абдуллина З.Ф.

01.04.2023

15 16
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

цикла открытых уроков

"Проектория""

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

1.5.12.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Абдуллина З.Ф.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

14

1.5.13.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Абдуллина З.Ф.

30.09.2023

14 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

-

Абдуллина З.Ф.

15.12.2023

16 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Абдуллина З.Ф.

31.12.2023

17 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Абдуллина З.Ф.

18.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

13

1.5.17.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

Отчет Отчет о

достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

-

Абдуллина З.Ф.

25.04.2024

03 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Проектория""

1.5.18.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет о

достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

-

Абдуллина З.Ф.

27.06.2024

13 15

1.5.19.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет о

достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

-

Абдуллина З.Ф.

26.09.2024

14 16

1.5.20.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Отчет о

достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

"Проектория"

-

Спирина Н.А.

16.12.2024

15 05

1.5.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Спирина Н.А.

31.12.2024

16 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие (результат) "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

Реализованы

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы для

занятий физической

культурой и спортом не

менее, чем в 36

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

Камчатского края:

оснащены спортивным

инвентарем и

оборудованием

плоскостные спортивные

сооружения, созданы

школьные спортивные

клубы для занятий

Спирина Н.А.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

физической культурой и

спортом,

отремонтированы

спортивные залы.

Список образовательных

организаций и объектов

утверждается ежегодно.

1.6.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Камчатского

края на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и

результатов

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка», входящего в

состав национального

проекта «Образование»,

в рамках

-

Абдуллина З.Ф.

16.02.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

1.6.2.

Контрольная точка"Заключены

соглашения на предоставление из

бюджета Камчатского края

субсидий местным бюджетам на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятий

физической культурой и

спортом"

Соглашение Соглашения

о предоставлении

субсидий из бюджета

Камчатского края на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятий физической

культурой и спортом

-

Абдуллина З.Ф.

15.04.2021

10 12

1.6.3.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении Камчатским краем

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Камчатского

края на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

Отчет Отчет о расходах,

в целях

софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

Абдуллина З.Ф.

02.08.2021

11 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования"

1.6.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет об

осуществлении расходов

бюджета Камчатского

края (местных

бюджетов), источником

финансового

обеспечения которых

является субсидия,

предоставленная из

федерального бюджета

на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятий физической

культурой и спортом

-

Абдуллина З.Ф.

31.12.2021

09 09, 09

1.6.5.

Контрольная точка"В 30 Прочий тип документа

-

Абдуллина З.Ф.

31.12.2021

12 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общеобразовательных

организациях Камчатского края,

расположенных в сельской

местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Информационная

справка по результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом»

1.6.6.

Контрольная точка"Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Приказ

Распределительный акт

РОИВ,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Абдуллина З.Ф.

31.01.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.6.7.

Контрольная точка"Утверждено

распределение субсидии по

Протокол

Распределительный акт

-

Абдуллина З.Ф.

01.02.2022

15 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

РОИВ,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

1.6.8.

Контрольная точка"Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при выполнении

перечня мероприятий", значение:

0.0000

Соглашение Соглашения

по предоставлению

субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Абдуллина З.Ф.

15.03.2022

11 14

1.6.9.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

-

Абдуллина З.Ф.

30.04.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

городах" общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

1.6.10.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Абдуллина З.Ф.

01.05.2022

12 14

1.6.11.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

-

Абдуллина З.Ф.

30.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Представлен Отчет Информационно-

-

Абдуллина З.Ф.

01.08.2022

12 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

аналитический отчет

1.6.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Товарная накладная,

акт выполненных работ

-

Абдуллина З.Ф.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

18

1.6.14.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы в спортивных

Акт Акт выполненных

работ

-

Абдуллина З.Ф.

31.08.2022

01 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ", значение: 0.0000

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.15.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

-

Абдуллина З.Ф.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.16.

Контрольная точка"Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2022 году в рамках

федерального проекта "Успех

каждого ребенка" условий для

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетный видеоролик

-

Абдуллина З.Ф.

25.10.2022

18 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.6.17.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

-

Абдуллина З.Ф.

31.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.18.

Контрольная точка"В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о

выполнении

-

Абдуллина З.Ф.

30.12.2022

14 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии

1.6.19.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

включающий

информацию о

выполнении

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии

-

Абдуллина З.Ф.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие (результат) "В За счет средств субсидииСпирина Н.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

из федерального

бюджета бюджету

Камчатского края на

обновление

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях закупаются

средства обучения и

услуги по приведению в

нормативное состояние

помещений спортивных

залов в

общеобразовательных

организациях и

открытых плоскостных

сооружений

общеобразовательных

организаций, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

технической базы

общеобразовательных

организаций, для

реализации программ по

предмету «Физическая

культура». Реализация

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях

проводится по

следующим

направлениям: ремонт

спортивных залов,

создание и развитие

школьных спортивных

клубов, оснащение

спортивным инвентарем

и оборудованием

открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Условия для занятий

физической культурой и

спортом будут созданы

не менее чем для 13750

обучающихся в 2023

году, не менее чем для

18050 обучающихся в
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2024 году

(накопительным итогом,

начиная с 2019 года).

Значение количества

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом,

подлежит ежегодному

уточнению.

1.7.1.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании в

общеобразовательных

организациях

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом

-

Абдуллина З.Ф.

28.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11

1.7.2.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

-

Абдуллина З.Ф.

01.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.3.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании в

общеобразовательных

организациях

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом

-

Абдуллина З.Ф.

30.04.2023

11 12

1.7.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Абдуллина З.Ф.

01.05.2023

15 16

1.7.5.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании в

общеобразовательных

организациях

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом

-

Абдуллина З.Ф.

30.06.2023

12 17

1.7.6.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Абдуллина З.Ф.

01.08.2023

16 18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обновление материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской, научно-

практической, творческой

деятельности, занятий

физической культурой и спортом

в образовательных организациях

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", входящего в состав

национального проекта

"Образование", в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования""

1.7.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты приёмки работ,

товарные накладные и

т.д.

-

Абдуллина З.Ф.

31.08.2023

18 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

31.08.2023
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.8.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы спортивных

залов и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ"

Акт Акт выполненных

работ

-

Абдуллина З.Ф.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

13

1.7.9.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании в

общеобразовательных

организациях

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом

-

Абдуллина З.Ф.

31.08.2023

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании в

общеобразовательных

организациях

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом

-

Абдуллина З.Ф.

31.10.2023

19 22
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.11.

Контрольная точка"В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о

выполнении

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии

-

Абдуллина З.Ф.

31.12.2023

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом,

включающий информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании в

общеобразовательных

организациях

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о

-

Абдуллина З.Ф.

31.12.2023

21 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполнении

минимальных

показателей

эффективности

предоставления

субсидии

1.7.13.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Протокол Протокол

совещания по

распределению субсидий

местным бюджетам и

краевым учреждениям,

подведомственным

Министерству

образования

Камчатского края на

реализацию отдельных

мероприятий в рамках

регионального проекта

"Успех каждого ребенка"

-

Абдуллина З.Ф.

01.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12

1.7.14.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

-

Абдуллина З.Ф.

29.02.2024

06 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общеобразовательных

организациях

1.7.15.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Абдуллина З.Ф.

25.04.2024

12 11

1.7.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Абдуллина З.Ф.

01.05.2024

13 14

1.7.17.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Абдуллина З.Ф.

27.06.2024

11 15
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.18.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обновление материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской, научно-

практической, творческой

деятельности, занятий

физической культурой и спортом

в образовательных организациях"

Отчет Промежуточный

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на обновление

материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской,

научно-практической,

творческой

деятельности, занятий

физической культурой и

спортом в

образовательных

организациях

-

Абдуллина З.Ф.

01.08.2024

14 16

1.7.19.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

-

Абдуллина З.Ф.

29.08.2024

15 17
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организациях

1.7.20.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ"

Акт Акт выполненных

ремонтных работ

-

Абдуллина З.Ф.

31.08.2024

16 18

1.7.21.

Контрольная точка"Закуплено,

доставлено и произведен монтаж

инвентаря и оборудования.

Подписан акт выполненных

работ/товарная накладная"

Прочий тип документа

Товарная накладная, акт

выполненных работ

-

Абдуллина З.Ф.

31.08.2024

17 19

1.7.22.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

проведения работ по созданию в

общеобразовательных

организациях условий для

занятий физической культурой и

спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведения

промежуточного

мониторинга проведения

работ по созданию в

общеобразовательных

организациях условий

для занятий физической

культурой и спортом

-

Абдуллина З.Ф.

30.09.2024

18 20

1.7.23.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

-

Абдуллина З.Ф.

31.10.2024

19 21
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

1.7.24.

Контрольная точка"В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам работы по

созданию в

общеобразовательных

организациях условий

для занятий физической

культурой и спортом

-

Спирина Н.А.

31.12.2024

20 22

1.7.25.

Контрольная точка"Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной

материально-

технической базы для

занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях

-

Спирина Н.А.

31.12.2024

21 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


