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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

56 393,9700

Информация о достижении показателей:

(1) Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», процент.

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 37 %).

План на 31.12.2021 – 30 %.

Факт на 31.12.2021 — 78,47%. Показатель перевыполнен.

По состоянию на 30.12.2021 на платформе зарегистрировано 1175 обучающихся из 21 образовательной организации Петропавловск-Камчатского городского

округа (скорректировано, в отчете на 31.11.2021 указано 1195 обучающихся, зарегистрированных на платформе). Количество обучающихся 6-11 классов, которые

приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации составило 2138 человек. Общая численность обучающихся по образовательным программам

основного и среднего общего образования составляет 20 917 человек.

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», составило — 14 276 обучающийся 5-11 классов

общеобразовательных организаций.

(3) Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб», процент.

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 26 %).

План на 31.12.2021 – 23 %.

Факт на 01.12.2021 — 36,03%.

В Камчатском крае созданы и функционируют Детский технопарк "Кванториум-Камчатка", Мобильный технопарк "Кванториум-Камчатка" и Центр цифрового

образования "It-куб". Охват детей, включая обучающихся по образовательным программам и вовлеченных в мероприятия, составляет 12 221
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человек:

- Детский технопарк "Кванториум-Камчатка" – 5 422 чел.;

- Мобильный технопарк "Кванториум-Камчатка" – 4 640 чел.;

- Центр цифрового образования "It-куб" – 2 158 чел.

Численность детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования (за исключением детей, занимающихся в детских школах искусств) на конец

отчетного периода составляет 33 921 человек. Таким образом, Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» составляет 36,03%. Расчет данного показателя выполняется на

основании утвержденной информации по показателю «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием».

Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи запланировано на 2023 год, второго центра

цифрового образования детей «IT-куб» — на 2024 год.

(4) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент.

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 82 %).

План на 31.12.2021 – 70%.

Факт на 31.12.2021 — 71,13%.

По данным ЕАИС ДО численность детей в возрасте от 5 до 18 лет с начала года по состоянию на 31.12.2021 года составляет 29 683 человека. По программам

спортивной подготовки занимается 4 238 детей. По данным Министерства культуры РФ в школах искусств обучается 6 012 детей. Программами

дополнительного образования охвачены 71,13 % от общего числа детей указанного возраста (по данным Росстата на 01.01.2021 – 47 692 ребенка в возрасте от 5

до 18 лет).

(5) Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей, количество.

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2021 (значение – 1 единица).

План на 31.12.2021 – 1 единица.

Факт на 31.12.2021 — 1 единиц.

В Камчатском крае с 01.09.2021 19 организаций дополнительного образования детей 7 муниципальных образований реализуют дополнительные общеразвивающие

программы, включенные в систему персонифицированного финансирования.

Номинал закреплен в 10 396 сертификатах, что составляет 21,7% от численности детей в возрасте 5-18 лет Камчатского края.

Общее количество выданных и подтвержденных сертификатов составляет 11 938 (25 %).

В 2021 году к выдаче было запланировано 11 923 сертификата.

В ГИС "Навигатор" на отчетный период зарегистрировано 235 образовательных организаций, опубликованы 2253 программы, охват детей в возрасте от 5 до 18

лет программами дополнительного образования составляет 33 921 человек (71,13 %).

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.

Информация о достижении результатов:

Е2.05.01. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей.

План на 31.12.2021 – 0,399 (созданы в 2020 году, в 2021 году создание новых мест не запланировано).

Факт на 31.12.2021 — 0,399.

По состоянию на 30 декабря 2021 года г. на новых местах обучается 588 человек (48 детей в общеобразовательных организациях и 540 детей в организациях

дополнительного образования):

- на программах физкультурно-спортивной направленности – 19 человек,

- художественной – 45 человек,
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- естественнонаучной – 271 человек,

- технической – 169 человек,

- туристско-краеведческой – 69 человек,

- социально-гуманитарной - 15 человек.

Количество педагогических работников, привлеченных к преподавательской деятельности на созданных новых местах дополнительного образования детей,

составило 49 человек.

Увеличение количества обучающихся достигнуто за счет открытия дополнительных групп для программ, реализуемых на новых местах.

E2.05.05 Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие

дети.

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024 (значение - 2,438 человек).

План на 31.12.2021 – 1,245 человек.

Факт на 01.12.2021 — 2,138 человек.

Определен региональный оператор проекта «Билет в будущее»: КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум». Заключен договор с федеральным

оператором проекта «Билет в будущее». 17 педагогов-навигаторов успешно прошли обучение по специальной Программе повышения квалификации «Методы и

технологии профориентационной работы. На платформе проекта зарегистрировано 22 педагога-навигатора, 1175 обучающихся из 21 образовательной

организации Петропавловск-Камчатского городского округа. Количество обучающихся 6-11 классов, принявших участие в мероприятиях по профессиональной

ориентации, составило 2138 человек.

E2.05.07 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий

детей физической культурой и спортом.

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2023 (значение – 35 единиц).

План на 31.12.2021 – 30 единиц (накопительным итогом).

Факт на 31.12.2021 — 30 единиц (накопительным итогом с прошлого года).

По состоянию на 31.12.2021 года работы полностью завершены в 6 общеобразовательных организациях из 6. Заключено 25 контрактов (договоров) на сумму 42

365 893,92 рублей, исполнены в полном объеме 25 контрактов на сумму 42 365 893,92 рублей (100%).

E2.05.10 Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2023 (значение – 1 единица).

План на 31.12.2021 – 0 единиц.

Факт на 31.08.2021 — 0 единиц.

Заключено соглашение о предоставлении бюджету Камчатского края субсидий федерального бюджета на создание центров выявления и поддержки одаренных

детей и формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах

Российской Федерации». Открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи запланировано в 2023

году. Подготовительные работы планируется начать в 2022 году.

E2.05.24 Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2021 (значение – 1 единица).

План на 31.12.2021 – 1 единица.

Факт на 31.12.2021 — 1 единица.

В Камчатском крае внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Отклонения отсутствуют.

Создан Региональный модельный центр дополнительного образования Камчатского края.

В 14 (100%) муниципальных образованиях созданы Муниципальные опорные центры дополнительного образования детей Камчатского края.

Внедрена и поддерживается ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края».
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Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае.

Реализуются плановые методические мероприятия.

Для обеспечения РМЦ ДОД проведены закупки на сумму 14 028 080,81 рублей, сумма кассового исполнения составила 14 028 080,81 рублей (100%).

E2.05.25 Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", в которых приняли участие дети.

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2023 (значение – 0,0133 миллион человек).

План на 31.12.2021 – 0,0111 миллион человек (накопительным итогом).

Факт на 30.09.2021 — 0,0196 миллион человек. Значение результата перевыполнено.

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», накопительным итогом составило 19 643

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций (из них обучающихся 5-11 классов – 14 276 человек) (информация предоставлена на основании

оперативных данных КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»).
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

проекта «Успех каждого

ребенка» по состоянию

на 31.12.2021" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2022г. №б\н,

приложен файл.

Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет с

начала года по

состоянию на 31.12.2021

года составляет 29 683

человека, из них по

программам спортивной

подготовки занимается 4

238 детей. Программами

дополнительного

образования охвачены

71,13 % от общего числа

детей указанного

возраста (по данным

Росстата на 01.01.2021 г.

— 47 692 ребенка в

возрасте от 5 до 18 лет).

1.1. 75 70 71.13 71.13

ЕдиницаФП

Подтверждающие

1.2. 0 1 1 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей, возрастающий

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

проекта «Успех каждого

ребенка» по состоянию

на 31.12.2021" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

11.01.2022г. №б\н,

приложен файл. 2.

"Информация по

показателю

регионального проекта

«Успех каждого

ребенка»: «Количество

субъектов Российской

Федерации, выдающих

сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей» по

состоянию на 30 декабря

2021 года" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б\н,

приложен файл. В

Камчатском крае с

01.09.2021 19 организаций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

дополнительного

образования детей 7

муниципальных

образований реализуют

дополнительные

общеразвивающие

программы, включенные

в систему

персонифицированного

финансирования.

Номинал закреплен в 10

396 сертификатах, что

составляет 21,7 % от

численности детей в

возрасте 5-18 лет в

Камчатском крае. Общее

количество выданных

сертификатов составляет

11 938 (25 %). В 2021 году

к выдаче было

запланировано 11 923

сертификата. В ГИС

"Навигатор" на отчетный

период зарегистрировано

235 образовательных

организаций,

опубликованы 2 253

программы, охват детей

в возрасте от 5 до 18 лет

программами

дополнительного

образования составляет

33 921 человек (71,13 %).

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров

Подтверждающие

документы: 1.

1.3. 11 23 36.03 36.03



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-

куб», возрастающий

"Информация о

достижении показателей

проекта «Успех каждого

ребенка» по состоянию

на 31.12.2021" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

11.01.2022г. №б\н,

приложен файл. По

состоянию на 31.12.2021

года в Камчатском крае

созданы и

функционируют Детский

технопарк "Кванториум-

Камчатка", Мобильный

технопарк "Кванториум-

Камчатка" и Центр

цифрового образования

"It-куб". Охват детей,

включая обучающихся по

образовательным

программам и

вовлеченных в

мероприятия, составляет

12221 человек: - Детский

технопарк "Кванториум-

Камчатка" - 5422 чел.; -

Мобильный технопарк

"Кванториум-Камчатка"

- 4640 чел.; - Центр

цифрового образования

"It-куб" - 2159 чел.

Численность детей от 5

до 18 лет, охваченных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

услугами

дополнительного

образования (за

исключением детей,

занимающихся в детских

школах искусств) на

конец отчетного периода

составляет 33 921

человек. Таким образом,

Охват детей

деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров

«IТ-куб» составляет

36,03%. Расчет данного

показателя выполняется

на основании

утвержденной

информации по

показателю «Доля детей

в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных

дополнительным

образованием».

Снижение процента

исполнения по

показателю связано с

увеличением

численности детей,

охваченных

дополнительным



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образованием.

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными

на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее", возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

проекта «Успех каждого

ребенка» по состоянию

на 31.12.2021" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

11.01.2022г. №б\н,

приложен файл. 2.

"Информация о

достижении результата

проекта "Успех каждого

ребенка" "Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети" по состоянию на

30.12.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информация о

достижении показателя

регионального проекта

1.4. 13.79 30 78.47 78.47
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

«Успех каждого

ребёнка»: «Обеспечено

проведение мероприятий

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли участие

дети» по состоянию на 30

декабря 2021 года" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Численность детей

(обучающиеся 5-11

классов), принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию, в 2021

году по состоянию на

30.12.2021 года составила

14 276 человек.

Численность детей,

принявших участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации проекта

«Билет в будущее»

составила 2 138 человек.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

По состоянию на

24.12.2021 на платформе

зарегистрировано 1175

обучающихся из 21

образовательной

организации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа. Общая

численность

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования составляет

20 917 человек. Таким

образом, доля указанных

категорий обучающихся,

охваченными

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе

в рамках реализации

программы «Билет в

будущее», составляет

78,47 %.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

78,4700

64,490013,7900 16,4000 60,9800 61,9400 50,7000 50,7000 50,7000 66,9700 73,9500

ФП Процент 30,0000

76,9600

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2

План

Факт/прогноз

23,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

36,0300

24,500011,0000 21,2000 22,6000 23,2000 13,9000 14,0000 14,0700 35,3000 38,1100

ФП Процент 23,0000

36,6000

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

70,0000

75,800075,2000 75,5000 75,8000 75,8000 75,8000 75,8000 75,8000 76,0000 76,5000

71,1300

75,000075,2000 75,5000 75,5000 75,8000 75,0000 75,0000 75,0300 58,9900 64,5700

ФП Процент 77,0000

64,6800

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 0,3990 Дата:

31.12.2021

Карасёва

Ксения

Юрьевна  -

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Отчет

Информация

о

достижении

результатов

проекта

«Успех

каждого

ребенка» по

состоянию

на

31.12.2021

года, Иное

Информация

по

результату

«Созданы

новые места

в

образовател

ьных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о

достижении результатов

проекта «Успех каждого

ребенка» по состоянию

на 31.12.2021 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б\н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результату «Созданы

новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей» на

30.12.2021" Иное

Министерства

образования

31.12.2021 31.12.2021

0.399

Тысяча

единиц

0 0.3990.399
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей» на

30.12.2021

Камчатского края от

30.12.2021г. №б\н,

приложен файл. По

состоянию на 31.12.2021

г. на новых местах

обучается 588 человек

(48 детей в

общеобразовательных

организациях и 540

детей в организациях

дополнительного

образования): - на

программах

физкультурно-

спортивной

направленности – 19

человек, -

художественной – 45

человек, -

естественнонаучной –

271 человек, -

технической – 169

человек, - туристско-

краеведческой – 69

человек, - социально-

гуманитарной - 15

человек. Количество

педагогических

работников,

привлеченных к

преподавательской

деятельности на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

созданных новых местах

дополнительного

образования детей,

составило 49 человек.

Предоставлена

информация : 0.399 из

0.399.

1.1.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг

эффективности

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения

Карасёва

Ксения

Юрьевна  -

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Письмо

Письмо о

мониторинге

эффективнос

ти

использован

ия

закупленног

о

оборудовани

я и средств

обучения на

новых

местах

дополнитель

ного

образования

детей

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Письмо о

мониторинге

эффективности

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения на новых

местах дополнительного

образования детей"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

01.07.2021г. №

24.05/3595, приложен

файл.

В 2020-2021 учебном

году все программы,

открытые на созданных в

2020 году новых местах,

реализованы в полном

объеме. По данным АИС

"Навигатор

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнительного

образования

Камчатского края", на

новых местах обучаются

288 человек. По

оперативным данным

образовательных

организаций по

состоянию на 30 июня

2021 г. на новых местах

обучаются 457 человек.

Снижение количества

зачисленных в АИС

"Навигатор..." связано с

наступлением периода

летних каникул.

1.1.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг

эффективности

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения

Карасёва

Ксения

Юрьевна  -

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

«Созданы

новые места

в

образователь

ных

организация

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «Созданы

новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей» на 30

сентября

2021 года

направленностей» на 30

сентября 2021 года"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №

24.05/5336, приложен

файл.

По состоянию на 30

сентября 2021 года г.

на новых местах

обучается 382 человека

(57 детей в

общеобразовательных

организациях и 325

детей в организациях

дополнительного

образования):

- на программах

физкультурно-

спортивной

направленности – 20

человек,

- художественной – 40

человек,

- естественнонаучной –

126 человек,

- технической – 150

человек,

- туристско-

краеведческой – 46

человек.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Количество

педагогических

работников,

привлеченных к

преподавательской

деятельности на

созданных новых местах

дополнительного

образования детей,

составило 48 человек.

1.1.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Карасёва

Ксения

Юрьевна  -

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное

Информация

по

результату

«Созданы

новые места

в

образователь

ных

организация

х различных

типов для

реализации

дополнитель

ных

общеразвива

ющих

программ

всех

направленно

стей» на

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация по

результату «Созданы

новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей» на

30.12.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б\н,

приложен файл.

Подготовлены условия

для проведения

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.12.2021

ежеквартального

мониторинга

эффективности

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения. Результаты

мониторинга будут

сформированы к концу 1

квартала 2022 г.

По состоянию на

30.12.2021 г. на новых

местах обучается 588

человек (48 детей в

общеобразовательных

организациях и 540

детей в организациях

дополнительного

образования):

- на программах

физкультурно-

спортивной

направленности – 19

человек,

- художественной – 45

человек,

- естественнонаучной –

271 человек,

- технической – 169

человек,

- туристско-

краеведческой – 69



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

человек,

- социально-

гуманитарной - 15

человек.

Количество

педагогических

работников,

привлеченных к

преподавательской

деятельности на

созданных новых местах

дополнительного

образования детей,

составило 49 человек.

Увеличение количества

обучающихся

достигнуто за счет

открытия

дополнительных групп

для программ,

реализуемых на новых

местах.

1.2

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 0,3990 Дата:

Карасёва

Ксения

Юрьевна  -

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Информация по

значению результата:

В работе.Подготовлены

условия для проведения

ежеквартального

мониторинга

эффективности

использования

закупленного

31.12.2022 31.12.2022

0.399

Тысяча

единиц

0 0.3990.399
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

31.12.2022

оборудования и средств

обучения. Результаты

мониторингов будут

формироваться по итогу

каждого квартала 2022

года. Предоставлена

информация : 0.399 из

0.399.

1.2.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Карасёва

Ксения

Юрьевна  -

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

В работе.

Подготовлены условия

для проведения

ежеквартального

мониторинга

эффективности

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения. Результаты

мониторинга будут

сформированы к концу I

квартала 2022 года.

31.03.2022 31.03.2022

1.3

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли участие

дети Значение: 1,2450

Дата: 31.12.2021

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Отчет Отчет

по

реализации

проекта

«Билет в

будущее» в

2021 году на

24.12.2021

года., Отчет

Информаци

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет по реализации

проекта «Билет в

будущее» в 2021 году на

24.12.2021 года." Отчет

КГПОАУ «Камчатский

морской энергетический

31.12.2021 31.12.2021

2.138

Тысяча

человек

0 2.1381.245
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я о

достижении

результатов

проекта

«Успех

каждого

ребенка» по

состоянию

на

31.12.2021

техникум» от

24.12.2021г. №1085/1,

приложен файл. 2.

"Информация о

достижении результатов

проекта «Успех каждого

ребенка» по состоянию

на 31.12.2021" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б\н,

приложен файл. В

рамках реализации

Проекта «Билет в

будущее» на территории

Камчатского края в 2021

году реализованы

следующие

мероприятия: -

определен региональный

оператор проекта «Билет

в будущее»: КГПОАУ

«Камчатский морской

энергетический

техникум»; - подписан

договор возмездного

оказания услуг в целях

реализации проекта

«Билет в будущее» на

территории Камчатского

края между
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

региональным

оператором и

федеральным

оператором проекта; - на

платформе Проекта

https://bvbinfo.ru/

зарегистрированы 23

педагога-навигатора из

21 общеобразовательной

организации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа; - 17 педагогов-

навигаторов успешно

прошли обучение по

специальной Программе

повышения

квалификации «Методы

и технологии

профориентационной

работы»; - на платформе

Проекта

https://bvbinfo.ru/

зарегистрировано 1175

учеников

общеобразовательных

организаций

Петропавловск-

Камчатского городского

округа, в которых

работают педагоги-

навигаторы. Количество
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучающихся 6-11

классов, принявших

участие в мероприятиях

по профессиональной

ориентации, составило

2138 человек.

Расхождение в

количестве учеников,

принявших участие в

профориентационных

уроках, по состоянию на

30.11.2021 года (1195

человек) и на 24.12.2021

года (1175 человек)

возникло в связи с тем,

что в отчете на

30.11.2021 года были

отражены ученики,

зарегистрированные на

платформе "Билет в

будущее". В отчете

регионального

оператора на 24.12.2021

года - ученики, родители

(законные

представители) которых

дали согласие на

обработку персональных

данных учеников.

Предоставлена

информация : 2.138 из

1.245.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

мероприятий проекта

«Билет в будущее»,

направленных на раннюю

профориентацию

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное

Информация

о

достижении

результата

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»

«Дети

приняли

участие в

мероприятия

х по

профессиона

льной

ориентации в

рамках

реализации

проекта

«Билет в

будущее» по

состоянию

на 30 июня

2021 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка» «Дети приняли

участие в мероприятиях

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее» по

состоянию на 30 июня

2021 года" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2021г. №

24.05/3583, приложен

файл.

Содержание

информации о

результате и

контрольной точке

идентично.

30.06.2021 30.06.2021

1.3.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

мероприятий проекта

«Билет в будущее»,

направленных на раннюю

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное

Информация

о

достижении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

достижении результата

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профориентацию

Камчатского

края

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»

«Дети

приняли

участие в

мероприятия

х по

профессиона

льной

ориентации в

рамках

реализации

проекта

«Билет в

будущее» по

состоянию

на 30

сентября

2021 года

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка» «Дети приняли

участие в мероприятиях

по профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее» по

состоянию на 30

сентября 2021 года"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

30.09.2021г. №

24.05/5338, приложен

файл.

С сентября 2021 года

Камчатский край

приступил к реализации

проекта "Билет в

будущее". Мониторинг

от федерального

оператора проекта

"Билет в будущее" по

состоянию на 30.09.2021

не поступал. Заключен

договор с показателями,

установленными

федеральным

оператором проекта

"Билет в будущее".
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Отчет Отчет

по

реализации

проекта

«Билет в

будущее» в

2021 году на

24.12.2021

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по реализации

проекта «Билет в

будущее» в 2021 году на

24.12.2021 года" Отчет

КГПОАУ «Камчатский

морской энергетический

техникум» от

24.12.2021г. №1085/1,

приложен файл.

В рамках реализации

Проекта «Билет в

будущее» на территории

Камчатского края

реализованы следующие

мероприятия:

 - определен

региональный оператор

проекта «Билет в

будущее»: КГПОАУ

«Камчатский морской

энергетический

техникум»;

- подписан договор

возмездного оказания

услуг в целях реализации

проекта «Билет в

будущее» на территории

Камчатского края между

региональным

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оператором и

федеральным

оператором проекта;

- на платформе Проекта

https://bvbinfo.ru/

зарегистрированы 23

педагога-навигатора из

21 общеобразовательной

организации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа;

- 17 педагогов-

навигаторов успешно

прошли обучение по

специальной Программе

повышения

квалификации «Методы

и технологии

профориентационной

работы»;

- на платформе Проекта

https://bvbinfo.ru/

зарегистрировано 1175

учеников

общеобразовательных

организаций

Петропавловск-

Камчатского городского

округа, в которых

работают педагоги-

навигаторы.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Количество

обучающихся 6-11

классов, принявших

участие в мероприятиях

по профессиональной

ориентации, составило

2138 человек.

Расхождение в

количестве учеников,

принявших участие в

профориентационных

уроках, по состоянию на

30.11.2021 года (1195

человек) и на 24.12.2021

года (1175 человек)

возникло в связи с тем,

что в отчете на

30.11.2021 года были

отражены ученики,

зарегистрированные на

платформе "Билет в

будущее". В отчете

регионального

оператора на 24.12.2021

года отражены ученики,

родители (законные

представители) которых

дали согласие на

обработку персональных

данных учеников.

1.4

Обеспечено проведение

Короткова Система

Информация по

31.12.2022 31.12.2022

1.593Тысяча 0 1.5931.593
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее», в

которых приняли участие

дети Значение: 1,5930

Дата: 31.12.2022

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

значению результата:

В работе.Подготовлены

условия для проведения

ежеквартального

мониторинга по форме

федерального оператора.

Результаты

мониторингов будут

формироваться по итогу

каждого квартала 2022

года. Предоставлена

информация : 1.593 из

1.593.

человек

1.4.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

В работе.

Подготовлены условия

для проведения

ежеквартального

мониторинга по форме

федерального оператора.

Результаты

мониторингов будут

формироваться по итогу

каждого квартала 2022

года.

31.03.2022 31.03.2022

1.5

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий из

федеральног

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидий из

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

0,0000 Дата: 31.12.2021

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

реализацию

федеральног

о проекта

«Успех

каждого

ребенка»

национально

го проекта

«Образовани

е» в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

», Отчет

Информация

о

достижении

результатов

проекта

«Успех

каждого

ребенка» на

31.12.2021

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на реализацию

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование» в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение

Министерства

образования

Камчатского края от

25.12.2020г. №073-09-

2021-185, приложен

файл. 2. "Информация о

достижении результатов

проекта «Успех каждого

ребенка» на 31.12.2021"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

бюджету Камчатского

края субсидий

федерального бюджета

на создание центров
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выявления и поддержки

одаренных детей и

формирование

современных

управленческих и

организационно-

экономических

механизмов в системе

дополнительного

образования детей в

субъектах Российской

Федерации». Открытие

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

запланировано в 2023

году. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.6

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Информация по

значению результата:

В работе.Открытие

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

запланировано в 2023

году. Проведение

подготовительных

мероприятий намечено

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на вторую половину

2022 года.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.6.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

В работе.

Открытие

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

запланировано в 2023

году. Проведение

подготовительных

мероприятий намечено

на вторую половину

2022 года.

31.03.2022 31.03.2022

1.7

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Отчет

Информация

о

достижении

результатов

проекта

"Успех

каждого

ребенка" по

состоянию

на

31.12.2021,

Иное

Информаци

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о

достижении результатов

проекта "Успех каждого

ребенка" по состоянию

на 31.12.2021" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б\н,

приложен файл. 2.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

Внедрена и

функционир

ует Целевая

модель

развития

региональны

х систем

дополнитель

ного

образования

детей по

состоянию

на 30

декабря

2021 года

"Информация по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей по

состоянию на 30 декабря

2021 года" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б\н,

приложен файл. Риск

снят: Несоблюдение

сроков окончания

закупочной

деятельности, Причина

риска: Центр

осуществляет свою

деятельность с

02.11.2020. Закупленное

оборудование

доставлено в полном

объеме. Вместе с тем,

заключение договоров

запланировано до

15.12.2021, в связи со

спецификой данного



37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проекта (например,

услуги телекомпаний по

освещению деятельности

проведенных

мероприятий, рекламные

продукты, методическое

сопровождение заочных

и сезонных школ,

описание лучших

практик реализации

дистанционных

образовательных

курсов), Вероятность:

20%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей: -

создан Региональный

модельный центр

дополнительного

образования

Камчатского края; - в 14

(100%) муниципальных

образованиях созданы

Муниципальные

опорные центры

дополнительного

образования детей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского края; -

внедрена и

поддерживается ГИС

«Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»; -

внедрена система

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей в

Камчатском крае; -

реализуются плановые

методические

мероприятия; Для

обеспечения

функционирования РМЦ

КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО"

заключены договоры на

выполнение рекламно-

информационных работ,

поставку мебели,

бактерицидных

рециркуляторов,

канцелярских товаров,

техники и др. на сумму

14 028 080,81 рублей,

исполнено в полном

объеме - на общую

сумму 14 028 080,81
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(100 %). С 01.09.2021 в

Камчатском крае 19

организаций

дополнительного

образования детей 7

муниципальных

образований реализуют

дополнительные

общеразвивающие

программы, включенные

в систему

персонифицированного

финансирования.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.7.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное

Информация

о ведении

закупочной

деятельност

и:

Приложение

к

информацио

нной справке

Министерств

а

образования

Камчатского

края по

результату

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

ведении закупочной

деятельности:

Приложение к

информационной

справке Министерства

образования

Камчатского края по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

Внедрена и

функционир

ует Целевая

модель

развития

региональны

х систем

дополнитель

ного

образования

детей по

состоянию

на

30.12.2021

региональных систем

дополнительного

образования детей по

состоянию на

30.12.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Для обеспечения

функционирования РМЦ

КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО"

заключены договоры на

сумму 14 028 080,81

рублей, исполнено в

полном объеме - на

общую сумму 14 028

080,81 (100 %).

1.7.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное

Информация

о ведении

закупочной

деятельност

и:

Приложение

к

информацио

нной справке

Министерств

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

ведении закупочной

деятельности:

Приложение к

информационной

справке Министерства

образования

Камчатского края по

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

а

образования

Камчатского

края по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

Внедрена и

функционир

ует Целевая

модель

развития

региональны

х систем

дополнитель

ного

образования

детей по

состоянию

на

30.12.2021

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей по

состоянию на

30.12.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б\н,

приложен файл.

Для обеспечения

функционирования РМЦ

КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО"

заключены договоры на

сумму 14 028 080,81

рублей, исполнено в

полном объеме - на

общую сумму 14 028

080,81 (100 %).

1.7.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное

Информация

о ведении

закупочной

деятельност

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

ведении закупочной

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальному)

контракту

Камчатского

края

и:

Приложение

к

информацио

нной справке

Министерств

а

образования

Камчатского

края по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

Внедрена и

функционир

ует Целевая

модель

развития

региональны

х систем

дополнитель

ного

образования

детей по

состоянию

на

30.12.2021

деятельности:

Приложение к

информационной

справке Министерства

образования

Камчатского края по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей по

состоянию на

30.12.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Для обеспечения

функционирования РМЦ

КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО"

заключены договоры на

сумму 14 028 080,81

рублей, исполнено в

полном объеме - на

общую сумму 14 028

080,81 (100 %).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.7.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Отчет Отчет

о

достижении

результатов

предоставле

ния

субсидии,

Отчет Отчет

о расходах,

источником

финансирова

ния которых

является

субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

результатов

предоставления

субсидии" Отчет КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования» от

29.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о расходах,

источником

финансирования

которых является

субсидия " Отчет КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования» от

29.12.2021г. №б\н,

приложен файл.

На базе КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

создан Региональный

модельный центр

дополнительного

образования детей

Камчатского края. Для

обеспечения

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционирования РМЦ

КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО"

заключены договоры на

сумму 14 028 080,81

рублей, исполнено в

полном объеме - на

общую сумму 14 028

080,81 (100 %).

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Отклонения

отсутствуют.

1.7.

5

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

Внедрена и

функционир

ует Целевая

модель

развития

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей за II

квартал 2021 года" Иное

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

региональны

х систем

дополнитель

ного

образования

детей за II

квартал 2021

года,

Распоряжени

е

Распоряжени

е О внесении

изменения в

приложение

к

распоряжени

ю

Правительст

ва

Камчатского

края № 506-

РП от

11.12.2017,

Распоряжени

е

Распоряжени

е

Правительст

ва

Камчатского

края № 506-

РП от

Министерства

образования

Камчатского края от

29.06.2021г. №

24.05/3538, приложен

файл.

2. "Распоряжение О

внесении изменения в

приложение к

распоряжению

Правительства

Камчатского края № 506

-РП от 11.12.2017"

Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

06.04.2021г. №155-РП,

приложен файл.

3. "Распоряжение

Правительства

Камчатского края № 506

-РП от 11.12.2017"

Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

11.12.2017г. №506-РП,

приложен файл, указана

ссылка.

4. "Выписка из

Распоряжения

Правительства

Камчатского края № 506
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

11.12.2017,

Иное

Выписка из

Распоряжени

я

Правительст

ва

Камчатского

края № 506-

РП от

11.12.2017,

Акт приема-

передачи

Акт

оказания

услуг № 7 от

25.05.2021

на сумму

134400,00 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Электронна

я школа» 41-

1-ЭШ-2021-

06-КПК от

29.04.2021,

Распоряжени

е

-РП от 11.12.2017" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

5. "Акт оказания услуг

№ 7 от 25.05.2021 на

сумму  134400,00 к

договору между КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО» и ООО

«Электронная школа» 41

-1-ЭШ-2021-06-КПК от

29.04.2021" Акт приема-

передачи КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 25.05.2021г. №7,

приложен файл.

6. "Распоряжение О

внесении изменений в

приложение к

распоряжению

Правительства

Камчатского края № 108

-РП от 05.03.2021

(Положение о внедрении

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Распоряжени

е О внесении

изменений в

приложение

к

распоряжени

ю

Правительст

ва

Камчатского

края № 108-

РП от

05.03.2021

(Положение

о внедрении

системы

персонифиц

ированного

финансирова

ния

дополнитель

ного

образования

детей в

Камчатском

крае) 164-

РП от

09.04.2021,

Приказ

Приказ Об

утверждении

типового

образования детей в

Камчатском крае) 164-

РП от 09.04.2021"

Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

09.04.2021г. №164-РП,

приложен файл.

7. "Приказ Об

утверждении типового

положения о

муниципальном

опорном центре

дополнительного

образования детей

Камчатского края № 349

от 21.04.2021" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

21.04.2021г. №349,

приложен файл.

8. "Постановление О

государственной

информационной

системе Камчатского

края «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»"

Постановление

Правительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

положения о

муниципаль

ном

опорном

центре

дополнитель

ного

образования

детей

Камчатского

края № 349

от

21.04.2021,

Постановлен

ие

Постановлен

ие О

государстве

нной

информацио

нной

системе

Камчатского

края

«Навигатор

дополнитель

ного

образования

Камчатского

края»,

Приказ

Приказ Об

Камчатского края от

15.06.2021г. №256-П,

приложен файл.

9. "Приказ Об

утверждении Порядка

организации

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей в

Камчатском крае"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

17.06.2021г. №577,

приложен файл.

10. "Договор между

КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО

«Камчатмедиасервис» №

14/21 от 26.02.2021"

Иное КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 26.02.2021г. №14/21,

приложен файл.

11. "Платежное

поручение № 380784 от

08.04.21 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

утверждении

Порядка

организации

персонифиц

ированного

финансирова

ния

дополнитель

ного

образования

детей в

Камчатском

крае, Иное

Договор

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Камчатмед

иасервис» №

14/21 от

26.02.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 380784 от

08.04.21 к

договору

между

КГАУ ДПО

ООО

«Камчатмедиасервис» №

14/21 от 26.02.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 08.04.2021г. №

380784, приложен файл.

12. "Акт № 3103006 от

31.03.21 на сумму

126000,00 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО

«Камчатмедиасервис» №

14/21 от 26.02.2021" Акт

приема-передачи КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования» от

31.03.2021г. №310006,

приложен файл.

13. "Акт № 3103006 от

31.03.21 на сумму

126000,00 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО

«Камчатмедиасервис» №

14/21 от 26.02.2021" Акт

приема-передачи КГАУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Камчатмед

иасервис» №

14/21 от

26.02.2021,

Акт приема-

передачи

Акт №

3103006 от

31.03.21 на

сумму

126000,00 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Камчатмед

иасервис» №

14/21 от

26.02.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 380785 от

08.04.21 к

договору

между

ДПО «Камчатский

институт развития

образования» от

31.03.2021г. №310006,

приложен файл.

14. "Платежное

поручение № 380785 от

08.04.21 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО

«Камчатмедиасервис» №

14/21 от 26.02.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 08.04.2021г. №

380785, приложен файл.

15. "Платежное

поручение № 380784 от

08.04.21 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО

«Камчатмедиасервис» №

14/21 от 26.02.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 08.04.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Камчатмед

иасервис» №

14/21 от

26.02.2021,

Акт приема-

передачи

Акт №

3004004 от

30.04.21 на

сумму

104000,00 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Камчатмед

иасервис» №

14/21 от

26.02.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 602050 от

11.05.21 к

договору

380784, приложен файл.

16. "Платежное

поручение № 380785 от

08.04.21 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО

«Камчатмедиасервис» №

14/21 от 26.02.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 08.04.2021г. №

380785, приложен файл.

17. "Акт № 3004004 от

30.04.21 на сумму

104000,00 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО

«Камчатмедиасервис» №

14/21 от 26.02.2021" Акт

приема-передачи КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования» от

30.04.2021г. №3004004,

приложен файл.

18. "Платежное

поручение № 602050 от

11.05.21 к договору



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Камчатмед

иасервис» №

14/21 от

26.02.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 602053 от

11.05.21 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Камчатмед

иасервис» №

14/21 от

26.02.2021,

Акт приема-

передачи

Акт №

3105002 от

31.05.21 на

сумму

144000,00 к

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО

«Камчатмедиасервис» №

14/21 от 26.02.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 11.05.2021г. №

602050, приложен файл.

19. "Платежное

поручение № 602053 от

11.05.21 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО

«Камчатмедиасервис» №

14/21 от 26.02.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 11.05.2021г. №

602053, приложен файл.

20. "Акт № 3105002 от

31.05.21 на сумму

144000,00 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО

«Камчатмедиасервис» №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Камчатмед

иасервис» №

14/21 от

26.02.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 760804 от

01.06.21 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Камчатмед

иасервис» №

14/21 от

26.02.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 760806 от

01.06.21 к

14/21 от 26.02.2021" Акт

приема-передачи КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования» от

31.05.2021г. №3105002,

приложен файл.

21. "Платежное

поручение № 760804 от

01.06.21 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО

«Камчатмедиасервис» №

14/21 от 26.02.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 01.06.2021г. №

760804, приложен файл.

22. "Платежное

поручение № 760806 от

01.06.21 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО

«Камчатмедиасервис» №

14/21 от 26.02.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО

«Камчатский институт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Камчатмед

иасервис» №

14/21 от

26.02.2021,

Иное

Договор

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ИП Козырь

В.Д. № 45 от

24.02.2021,

Иное

Товарная

накладная №

45 от

01.03.2021 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ИП Козырь

В.Д. № 45 от

24.02.2021,

развития образования»

от 01.06.2021г. №

760806, приложен файл.

23. "Договор между

КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ИП Козырь В.Д. № 45 от

24.02.2021" Иное КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования» от

24.02.2021г. №45,

приложен файл.

24. "Товарная накладная

№ 45 от 01.03.2021 к

договору между КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО» и ИП Козырь В.Д.

№ 45 от 24.02.2021"

Иное КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 01.03.2021г. №45,

приложен файл.

25. "Платежное

поручение № 203376 от

16.03.2021 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ИП Козырь В.Д. № 45 от

24.02.2021" Платежное

поручение КГАУ ДПО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 203376 от

16.03.2021 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ИП Козырь

В.Д. № 45 от

24.02.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 203377 от

16.03.2021 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ИП Козырь

В.Д. № 45 от

24.02.2021,

Иное

Договор

между

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 16.03.2021г. №

203376, приложен файл.

26. "Платежное

поручение № 203377 от

16.03.2021 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ИП Козырь В.Д. № 45 от

24.02.2021" Платежное

поручение КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 16.03.2021г. №

203377, приложен файл.

27. "Договор между

КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ФГБОУ ВО «МГТУ

«СТАНКИН» № 1 от

25.03.2021" Иное КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования» от

25.03.2021г. №1,

приложен файл.

28. "Акт № 13671 от

31.03.2021 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ФГБОУ ВО «МГТУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Камчатски

й ИРО» и

ФГБОУ ВО

«МГТУ

«СТАНКИН

» № 1 от

25.03.2021,

Акт приема-

передачи

Акт №

13671 от

31.03.2021 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ФГБОУ ВО

«МГТУ

«СТАНКИН

» № 1 от

25.03.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 465588 от

20.04.2021 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

«СТАНКИН» № 1 от

25.03.2021" Акт приема-

передачи КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 31.03.2021г. №13671,

приложен файл.

29. "Платежное

поручение № 465588 от

20.04.2021 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ФГБОУ ВО «МГТУ

«СТАНКИН» № 1 от

25.03.2021" Платежное

поручение КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 20.04.2021г. №

465588, приложен файл.

30. "Платежное

поручение № 465590 от

20.04.2021 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ФГБОУ ВО «МГТУ

«СТАНКИН» № 1 от

25.03.2021" Платежное

поручение КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 20.04.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й ИРО» и

ФГБОУ ВО

«МГТУ

«СТАНКИН

» № 1 от

25.03.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 465590 от

20.04.2021 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ФГБОУ ВО

«МГТУ

«СТАНКИН

» № 1 от

25.03.2021,

Иное

Договор

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Камчаттер

матур» №

58/5 от

465590, приложен файл.

31. "Договор между

КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Камчаттерматур»

№ 58/5 от 15.03.2021"

Иное КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 15.03.2021г. №58/5,

приложен файл.

32. "Акт № 85 от

15.03.2021 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Камчаттерматур»

№ 58/5 от 15.03.2021"

Акт приема-передачи

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 15.03.2021г. №85,

приложен файл.

33. "Платежное

поручение № 233395 от

19.03.2021 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Камчаттерматур»

№ 58/5 от 15.03.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО



58

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

15.03.2021,

Акт приема-

передачи

Акт № 85 от

15.03.2021 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Камчаттер

матур» №

58/5 от

15.03.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 233395 от

19.03.2021 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Камчаттер

матур» №

58/5 от

15.03.2021,

Платежное

«Камчатский институт

развития образования»

от 19.03.2021г. №

233395, приложен файл.

34. "Платежное

поручение № 233396 от

19.03.2021 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Камчаттерматур»

№ 58/5 от 15.03.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 19.03.2021г. №

233396, приложен файл.

35. "Платежное

поручение № 205768 от

16.03.2021 к приказу об

участии в

стратегической сессии №

29/л от 15.03.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 16.03.2021г. №

205768, приложен файл.

36. "Платежное

поручение № 258262 от

23.03.2021 к приказу об
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение

Платежное

поручение

№ 233396 от

19.03.2021 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Камчаттер

матур» №

58/5 от

15.03.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 205768 от

16.03.2021 к

приказу об

участии в

стратегическ

ой сессии №

29/л от

15.03.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 258262 от

участии в

стратегической сессии №

29/л от 15.03.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 23.03.2021г. №

258262, приложен файл.

37. "Платежное

поручение № 205767 от

16.03.2021 к приказу об

участии в

стратегической сессии №

29/л от 15.03.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 16.03.2021г. №

205767, приложен файл.

38. "Платежное

поручение № 258261 от

23.03.2021 к приказу об

участии в

стратегической сессии №

29/л от 15.03.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 23.03.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

23.03.2021 к

приказу об

участии в

стратегическ

ой сессии №

29/л от

15.03.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 205767 от

16.03.2021 к

приказу об

участии в

стратегическ

ой сессии №

29/л от

15.03.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 258261 от

23.03.2021 к

приказу об

участии в

стратегическ

ой сессии №

29/л от

15.03.2021,

Приказ

258261, приложен файл.

39. "Приказ Об участии в

стратегической сессии

«Организационно-

управленческая

структура внедрения

целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей» №

29/л от 15.03.2021 "

Приказ КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 15.03.2021г. №29/л,

приложен файл.

40. "Договор на поставку

оргтехники между

КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Ника» № 19/21 от

15.04.2021" Иное КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования» от

15.04.2021г. №19/21,

приложен файл.

41. "Накладная № 108 от

28.05.21 на сумму

872200.00 к договору на

поставку оргтехники

между КГАУ ДПО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Приказ Об

участии в

стратегическ

ой сессии

«Организаци

онно-

управленчес

кая

структура

внедрения

целевой

модели

развития

региональны

х систем

дополнитель

ного

образования

детей» №

29/л от

15.03.2021 ,

Иное

Договор на

поставку

оргтехники

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Ника» №

19/21 от

«Камчатский ИРО» и

ООО «Ника» № 19/21 от

15.04.2021" Иное КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования» от

28.05.2021г. №108,

приложен файл.

42. "Накладная № 110 от

28.05.21 на сумму

978260.00 к договору на

поставку оргтехники

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Ника» № 19/21 от

15.04.2021" Иное КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования» от

28.05.2021г. №110,

приложен файл.

43. "Платежное

поручение №732387 от

27.05.2021 к договору на

поставку оргтехники

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Ника» № 19/21 от

15.04.2021" Платежное

поручение КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

15.04.2021,

Иное

Накладная

№ 108 от

28.05.21 на

сумму

872200.00 к

договору на

поставку

оргтехники

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Ника» №

19/21 от

15.04.2021,

Иное

Накладная

№ 110 от

28.05.21 на

сумму

978260.00 к

договору на

поставку

оргтехники

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

от 27.05.2021г. №

732387, приложен файл.

44. "Платежное

поручение №732388 от

27.05.2021 к договору на

поставку оргтехники

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Ника» № 19/21 от

15.04.2021" Платежное

поручение КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 27.05.2021г. №

732388, приложен файл.

45. "Платежное

поручение №753002 от

31.05.2021 к договору на

поставку оргтехники

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Ника» № 19/21 от

15.04.2021" Платежное

поручение КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 31.05.2021г. №

753002, приложен файл.

46. "Платежное

поручение №753003 от

31.05.2021 к договору на

поставку оргтехники
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Ника» №

19/21 от

15.04.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№732387 от

27.05.2021 к

договору на

поставку

оргтехники

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Ника» №

19/21 от

15.04.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№732388 от

27.05.2021 к

договору на

поставку

оргтехники

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Ника» № 19/21 от

15.04.2021" Платежное

поручение КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 31.05.2021г. №

753003, приложен файл.

47. "Договор между

КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Торговый дом

БИЕМ ГРУПП» №

17/ТДБМ/04/2021 от

22.04.2021" Иное КГАУ

ДПО «Камчатский

институт развития

образования» от

22.04.2021г. №

17/ТДБМ/04/2021 ,

приложен файл.

48. "Платежное

поручение №516705 от

27.04.2021 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Торговый дом

БИЕМ ГРУПП» №

17/ТДБМ/04/2021 от

22.04.2021" Платежное

поручение КГАУ ДПО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й ИРО» и

ООО

«Ника» №

19/21 от

15.04.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№753002 от

31.05.2021 к

договору на

поставку

оргтехники

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Ника» №

19/21 от

15.04.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№753003 от

31.05.2021 к

договору на

поставку

оргтехники

между

«Камчатский институт

развития образования»

от 27.04.2021г. №

516705, приложен файл.

49. "Платежное

поручение №516706 от

27.04.2021 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Торговый дом

БИЕМ ГРУПП» №

17/ТДБМ/04/2021 от

22.04.2021" Платежное

поручение КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 27.04.2021г. №

516706, приложен файл.

50. "Договор между

КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Электронная

школа» 41-1-ЭШ-2021-

06-КПК от 29.04.2021"

Иное КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 29.04.2021г. №41-1-

ЭШ-2021-06-КПК,

приложен файл.

51. "Платежное

поручение №732786 от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Ника» №

19/21 от

15.04.2021,

Иное

Договор

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Торговый

дом БИЕМ

ГРУПП» №

17/ТДБМ/04

/2021 от

22.04.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№516705 от

27.04.2021 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

27.05.2021  к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Электронная

школа» 41-1-ЭШ-2021-

06-КПК от 29.04.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 27.05.2021г. №

732786, приложен файл.

52. "Платежное

поручение №732787 от

27.05.2021 к договору

между КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» и

ООО «Электронная

школа» 41-1-ЭШ-2021-

06-КПК от 29.04.2021"

Платежное поручение

КГАУ ДПО

«Камчатский институт

развития образования»

от 27.05.2021г. №

732787, приложен файл.

53. "Распоряжение О

внедрении системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей в



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Торговый

дом БИЕМ

ГРУПП» №

17/ТДБМ/04

/2021 от

22.04.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№516706 от

27.04.2021 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Торговый

дом БИЕМ

ГРУПП» №

17/ТДБМ/04

/2021 от

22.04.2021,

Иное

Договор

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Электронна

Камчатском крае 108-

РП от 05.03.2021"

Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

05.03.2021г. №108-РП,

приложен файл.

Работы по достижению

результата ведутся

согласно дорожной

карте «Внедрение

целевой модели развития

региональной системы

дополнительного

образования детей».

Заключен 21 договор на

поставку товаров и

оказание услуг, 19

договоров исполнены в

полном объёме. В

контрольную точку

подтверждающие

документы загружены не

в полном объеме из-за

отсутствия технической

возможности погрузить

больше 53 записей.

Обращение в ТП

1974394 от 05.07.2021,

плановый срок решения

09.07.2021. Оставшиеся

документы подгружены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я школа» 41-

1-ЭШ-2021-

06-КПК от

29.04.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№732786 от

27.05.2021  к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

ООО

«Электронна

я школа» 41-

1-ЭШ-2021-

06-КПК от

29.04.2021,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№732787 от

27.05.2021 к

договору

между

КГАУ ДПО

«Камчатски

й ИРО» и

в результат с

нарушением

последовательности.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ООО

«Электронна

я школа» 41-

1-ЭШ-2021-

06-КПК от

29.04.2021,

Распоряжени

е

Распоряжени

е О

внедрении

системы

персонифиц

ированного

финансирова

ния

дополнитель

ного

образования

детей в

Камчатском

крае 108-РП

от

05.03.2021

1.7.

6

Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

01.09.2021 01.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей,

утверждены

го проекта

«Успех

каждого

ребенка» на

территории

Камчатского

края»,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

реализацию

федеральног

о проекта

«Успех

каждого

ребенка»

национально

го проекта

«Образовани

е» в рамках

государстве

нной

программы

Российской

«Успех каждого

ребенка» на территории

Камчатского края»"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

07.12.2020г. №073-2019-

E20042-1/6, приложен

файл.

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидий из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на реализацию

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка» национального

проекта «Образование» в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации

«Развитие

образования

», Приказ Об

увеличении

штатной

численности

КИРО,

Приказ Об

утверждении

медиаплана

информацио

нного

сопровожден

ия внедрения

Целевой

модели

развития

системы

дополнитель

ного

образования

детей

Камчатского

края,

Распоряжени

е

Распоряжени

е

Правительст

ва

Камчатского

25.12.2020г. №073-09-

2021-185, приложен

файл.

3. "Об увеличении

штатной численности

КИРО" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

26.10.2020г. №924,

приложен файл.

4. "Об утверждении

медиаплана

информационного

сопровождения

внедрения Целевой

модели развития

системы

дополнительного

образования детей

Камчатского края"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

24.02.2021г. №132,

приложен файл.

5. "Распоряжение

Правительства

Камчатского края № 506

-РП от 11.12.2017"

Распоряжение

Правительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

края № 506-

РП от

11.12.2017,

Иное

Выписка из

Распоряжени

я

Правительст

ва

Камчатского

края № 506-

РП от

11.12.2017,

Постановлен

ие

Нормативны

е и

распорядите

льные акты

ОМСУ,

Постановлен

ие О

государстве

нной

информацио

нной

системе

Камчатского

края

«Навигатор

дополнитель

ного

Камчатского края от

11.12.2017г. №506-РП,

указана ссылка.

6. "Выписка из

Распоряжения

Правительства

Камчатского края № 506

-РП от 11.12.2017" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

7. "Нормативные и

распорядительные акты

ОМСУ" Постановление

Администрации

муниципальных районов

от 17.06.2021г. №549,

приложен файл.

8. "О государственной

информационной

системе Камчатского

края «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»"

Постановление

Правительства

Камчатского края от

15.06.2021г. №256-П,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

Камчатского

края»,

Приказ Об

утверждении

Порядка

организации

персонифиц

ированного

финансирова

ния

дополнитель

ного

образования

детей в

Камчатском

крае, Приказ

Об

утверждении

Регламента

общественно

й экспертизы

дополнитель

ных

общеобразов

ательных

программ,

Приказ О

проведении

организацио

нных

мероприятий

9. "Об утверждении

Порядка организации

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей в

Камчатском крае"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

17.06.2021г. №577,

приложен файл.

10. "Об утверждении

Регламента

общественной

экспертизы

дополнительных

общеобразовательных

программ" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

19.04.2021г. №339,

приложен файл.

11. "О проведении

организационных

мероприятий, в том

числе информационной

кампании, в целях

внедрения системы

персонифицированного

финансирования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

, в том числе

информацио

нной

кампании, в

целях

внедрения

системы

персонифиц

ированного

финансирова

ния

дополнитель

ного

образования

детей, Иное

Реестр

нормативно

правовых и

распорядите

льных актов

исполнитель

ной власти

субъектов

Российской

Федерации и

органов

местного

самоуправле

ния,

обеспечиваю

щих

создание

дополнительного

образования детей"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

26.03.2021г. №260,

приложен файл.

12. "Реестр нормативно

правовых и

распорядительных актов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и органов

местного

самоуправления,

обеспечивающих

создание

управленческой,

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей в

Камчатском крае" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

02.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

13. "Информация по

результату

регионального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

управленчес

кой,

организацио

нно-

финансовой

структуры

регионально

й системы

дополнитель

ного

образования

детей в

Камчатском

крае, Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

Внедрена и

функционир

ует Целевая

модель

развития

региональны

х систем

дополнитель

ного

образования

«Успех каждого

ребёнка»: Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

01.09.2021г. №

24.05/4693, приложен

файл.

14. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Камчатского

края субсидии на

создание центров

выявления и поддержки

одаренных детей и

формирование

современных

управленческих и

организационно-

экономических

механизмов в системе

дополнительного

образования детей в

субъектах Российской

Федерации, в рамках

регионального проекта

"Успех каждого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детей,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Камчатского

края

субсидии на

создание

центров

выявления и

поддержки

одаренных

детей и

формирован

ие

современны

х

управленчес

ких и

организацио

нно-

экономическ

их

механизмов

в системе

дополнитель

ного

образования

детей в

ребенка" подпрограммы

"Развитие дошкольного,

общего образования и

дополнительного

образования детей в

Камчатском крае"

государственной

программы Камчатского

края "Развитие

образования в

Камчатском крае" в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

федерации" Соглашение

Министерства

образования

Камчатского края от

28.01.2021г. №20-2021-

02695, приложен файл.

15. "Об увеличении

штатной численности

КИРО" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

26.10.2020г. №923,

приложен файл.

16. "Соглашения о

реализации

регионального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъектах

Российской

Федерации, в

рамках

регионально

го проекта

"Успех

каждого

ребенка"

подпрограм

мы

"Развитие

дошкольног

о, общего

образования

и

дополнитель

ного

образования

детей в

Камчатском

крае"

государстве

нной

программы

Камчатского

края

"Развитие

образования

в

Камчатском

крае" в

«Успех каждого

ребенка» между

Министерства

образования

Камчатского края и

Администрациями

муниципальных

районов" Соглашение

Министерства

образования

Камчатского края и

Администраций

муниципальных районов

от 30.11.2020г. №4,

приложен файл.

17. "Постановления,

распоряжения, приказы о

создании

муниципальных

опорных центров"

Постановление

Администрации

муниципальных районов

от 13.11.2020г. №190,

приложен файл.

18. "Соглашения о

сотрудничестве между

РМЦ ДОД и МОЦ"

Соглашение

Регионального

модельного центра

дополнительного



77

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

федерации,

Соглашение

Соглашения

о реализации

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребенка»

между

Министерств

а

образования

Камчатского

края и

Администра

циями

муниципаль

ных районов,

Постановлен

ие

Постановлен

ия,

распоряжени

образования детей в

Камчатском крае и

Муниципальных

опорных центров

дополнительного

образования

Камчатского края от

17.12.2020г. №б\н,

приложен файл.

19. "О назначении

ответственного

исполнителя за

внедрение в 2021 году в

Камчатском крае

Целевой модели

развития региональной

системы

дополнительного

образования" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

02.12.2020г. №1039,

приложен файл.

20. "Об утверждении

сметы расходования

средств на реализацию

мероприятий по

внедрению целевой

модели развития

региональной системы

дополнительного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я, приказы о

создании

муниципаль

ных

опорных

центров,

Соглашение

Соглашения

о

сотрудничес

тве между

РМЦ ДОД и

МОЦ,

Приказ О

назначении

ответственно

го

исполнителя

за внедрение

в 2021 году в

Камчатском

крае

Целевой

модели

развития

регионально

й системы

дополнитель

ного

образования,

Приказ Об

утверждении

образования детей в

Камчатском крае"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

15.03.2021г. №197,

приложен файл.

21. "О внесении

изменения в приложение

к распоряжению

Правительства

Камчатского края № 506

-РП от 11.12.2017"

Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

06.04.2021г. №155-РП,

приложен файл.

22. "Об утверждении

типового положения о

муниципальном

опорном центре

дополнительного

образования детей

Камчатского края"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

21.04.2021г. №349,

приложен файл.

23. "Об определении

КГАУ «Камчатский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сметы

расходовани

я средств на

реализацию

мероприятий

по

внедрению

целевой

модели

развития

регионально

й системы

дополнитель

ного

образования

детей в

Камчатском

крае,

Распоряжени

е О внесении

изменения в

приложение

к

распоряжени

ю

Правительст

ва

Камчатского

края № 506-

РП от

11.12.2017,

Приказ Об

центр информатизации и

оценки качества

образования»

уполномоченной

организацией,

ответственной за

техническое

сопровождение

интеграции Навигатора

дополнительного

образования детей

Камчатского края с

системой ЕСИА

Камчатского края"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №662,

приложен файл.

24. "О введении в

опытную эксплуатацию

государственной

информационной

системы Камчатского

края «Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

20.08.2021г. №741,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

утверждении

типового

положения о

муниципаль

ном

опорном

центре

дополнитель

ного

образования

детей

Камчатского

края, Приказ

Об

определении

КГАУ

«Камчатски

й центр

информатиза

ции и оценки

качества

образования

»

уполномоче

нной

организацие

й,

ответственно

й за

техническое

сопровожден

ие

приложен файл.

25. "О внедрении

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей в

Камчатском крае 108-

РП от 05.03.2021"

Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

05.03.2021г. №108-РП,

приложен файл.

26. "О внесении

изменений в приложение

к распоряжению

Правительства

Камчатского края № 108

-РП от 05.03.2021

(Положение о внедрении

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей в

Камчатском крае)"

Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

09.04.2021г. №164-РП,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

интеграции

Навигатора

дополнитель

ного

образования

детей

Камчатского

края с

системой

ЕСИА

Камчатского

края, Приказ

О введении в

опытную

эксплуатаци

ю

государстве

нной

информацио

нной

системы

Камчатского

края

«Навигатор

дополнитель

ного

образования

Камчатского

края»,

Распоряжени

е О

внедрении

27. "Об определении

уполномоченных

организаций,

ответственных за

администрирование,

техническое и

методическое

сопровождение

информационной

системы «Навигатор

дополнительного

образования детей

Камчатского края»"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

27.10.2020г. №929,

приложен файл.

28. "О внедрении модели

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ в сетевой

форме" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

01.09.2021г. №836,

приложен файл.

29. "О назначении

ответственных за сбор и

анализ данных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы

персонифиц

ированного

финансирова

ния

дополнитель

ного

образования

детей в

Камчатском

крае 108-РП

от

05.03.2021,

Распоряжени

е О внесении

изменений в

приложение

к

распоряжени

ю

Правительст

ва

Камчатского

края № 108-

РП от

05.03.2021

(Положение

о внедрении

системы

персонифиц

ированного

финансирова

мониторинга

региональной системы

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодёжи Камчатского

края" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

20.08.2021г. №740,

приложен файл.

30. "Об утверждении

положений о моделях

выравнивания

доступности

дополнительных

общеобразовательных

программ для детей с

различными

образовательными

возможностями и

потребностями" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

31.08.2021г. №772,

приложен файл.

Нормативно правовые и

распорядительные акты

одного типа объединены

в реестре по 4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ния

дополнитель

ного

образования

детей в

Камчатском

крае),

Приказ Об

определении

уполномоче

нных

организаций,

ответственн

ых за

администрир

ование,

техническое

и

методическо

е

сопровожден

ие

информацио

нной

системы

«Навигатор

дополнитель

ного

образования

детей

Камчатского

края»,

тематическим блокам с

указанием страниц.

Реестр подгружен в

файле № 12:

- соглашения о

реализации

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка» между

Министерством и 14

муниципальными

образованиями;

- постановления,

распоряжения, приказы

14 муниципалитетов о

создании МОЦ;

- соглашения между

РМЦ и 13 МОЦ

(соглашение с

Алеутским МОЦ не

предусмотрено);

- нормативные и

распорядительные акты

14 ОМСУ.

В файлах соблюден

алфавитный порядок

следования

муниципалитетов. В

карточке документа

указаны реквизиты

первого документа.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Приказ О

внедрении

модели

реализации

дополнитель

ных

общеобразов

ательных

программ в

сетевой

форме,

Приказ О

назначении

ответственн

ых за сбор и

анализ

данных

мониторинга

регионально

й системы

выявления,

поддержки и

развития

способносте

й и талантов

у детей и

молодёжи

Камчатского

края, Приказ

Об

утверждении

положений о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

моделях

выравнивани

я

доступности

дополнитель

ных

общеобразов

ательных

программ

для детей с

различными

образователь

ными

возможностя

ми и

потребностя

ми

1.7.

7

В Камчатском крае

внедрена целевая модель

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»:

Внедрена и

функционир

ует Целевая

модель

развития

региональны

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей по

состоянию на 30 декабря

2021 года" Иное

31.12.2021 31.12.2021



86

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х систем

дополнитель

ного

образования

детей по

состоянию

на 30

декабря

2021 года

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б\н,

приложен файл.

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей:

- создан Региональный

модельный центр

дополнительного

образования

Камчатского края;

- в 14 (100%)

муниципальных

образованиях созданы

Муниципальные

опорные центры

дополнительного

образования детей

Камчатского края;

- внедрена и

поддерживается ГИС

«Навигатор

дополнительного

образования

Камчатского края»;

- внедрена система

персонифицированного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

финансирования

дополнительного

образования детей в

Камчатском крае;

-реализуются плановые

методические

мероприятия;

Для обеспечения

функционирования РМЦ

КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО"

заключены договоры на

выполнение рекламно-

информационных работ,

поставку мебели,

бактерицидных

рециркуляторов,

канцелярских товаров,

техники и др. на сумму

14 028 080,81 рублей,

исполнено в полном

объеме - на общую

сумму 14 028 080,81

(100 %).

С 01.09.2021 в

Камчатском крае 19

организаций

дополнительного

образования детей 7

муниципальных

образований реализуют

дополнительные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеразвивающие

программы, включенные

в систему

персонифицированного

финансирования.

1.7.

8

Утверждено

государственное задание

КГАУ ДПО "Камчатский

институт развития

образования"

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

Государстве

нное задание

КГАУ ДПО

"Камчатский

институт

развития

образования

"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Государственное

задание КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования""

Государственное

(муниципальное)

задание Министерства

образования

Камчатского края от

24.12.2021г. №1,

приложен файл.

Обеспечение

деятельности

Регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей

Камчатского края

предусмотрено за счет

государственного

задания КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования":

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

часть II, раздел 1,

показатели,

характеризующие объем

работы 3.2., номер

реестровой записи

854200.Р.25.1.023000010

00 , наименование

показателя «Научно-

методическое

обеспечение реализации

федеральных и

региональных проектов,

программ»

1.8

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Информация по

значению результата:

В работе.Работа по

сбору ежеквартального

мониторинга будет

проведена в конце I

квартала 2022 года.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11

1.8.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

В работе.

Работа по сбору

ежеквартального

мониторинга будет

проведена в конце I

квартала 2022 года.

31.03.2022 31.03.2022

1.9

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

Карасёва

Ксения

Система

управления

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

0.0111Миллион 0 0.01110.0111
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,0111

Дата: 31.12.2022

Юрьевна  -

Консультант

проектной

деятельност

ью (СУПД)

В работе.Работа по

сбору ежеквартального

мониторинга будет

проведена в конце I

квартала 2022 года.

Предоставлена

информация : 0.0111 из

0.0111.

человек

1.9.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Карасёва

Ксения

Юрьевна  -

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

В работе.

Работа по сбору

ежеквартального

мониторинга будет

проведена в конце I

квартала 2022 года.

31.03.2022 31.03.2022

1.10

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,0111

Дата: 31.12.2021

Карасёва

Ксения

Юрьевна  -

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Отчет

Информация

о

достижении

результатов

проекта

«Успех

каждого

ребенка» по

состоянию

на

31.12.2021,

Иное

Информация

о

достижении

результата

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о

достижении результатов

проекта «Успех каждого

ребенка» по состоянию

на 31.12.2021" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б\н,

приложен файл. 2.

"Информация о

достижении результата

проекта "Успех каждого

31.12.2021 31.12.2021

0.0143

Миллион

человек

0 0.01960.0111
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проекта

"Успех

каждого

ребенка"

"Обеспечено

проведение

открытых

онлайн-

уроков,

направленн

ых на

раннюю

профориента

цию и

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

"Проектория

", в которых

приняли

участие

дети" по

состоянию

на

30.12.2021,

Отчет Отчет

по

достижении

ребенка" "Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли

участие дети" по

состоянию на

30.12.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Отчет по достижении

регионального

результата «Дети,

принявшие участие в

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию», за IV

квартал 2021 года"

Отчет Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регионально

го

результата

«Дети,

принявшие

участие в

открытых

онлайн-

уроках,

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

"Проектория

",

направленн

ых на

раннюю

профориента

цию», за IV

квартал 2021

года

образования

Камчатского края от

27.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Общая

численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн-

уроках, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

марте-декабре 2021

года, составила 19 643

человека (из них в 5-11

классах – 14 276

человек). Предоставлена

информация : 0.0196 из

0.0111.

1.10

.1

Подготовлен отчет по

итогам проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

Карасёва

Ксения

Юрьевна  -

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное

Информация

о

достижении

результата

проекта

"Успех

каждого

ребенка"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

достижении результата

проекта "Успех каждого

ребенка" "Дети,

принявшие участие в

открытых онлайн-

15.12.2021 16.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Дети,

принявшие

участие в

открытых

онлайн-

уроках,

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

онлайн-

уроков

"Проектория

",

направленны

х на раннюю

профориента

цию" по

состоянию

на

30.12.2021,

Отчет Отчет

по

достижении

регионально

го

результата

«Дети,

принявшие

участие в

открытых

онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых онлайн-

уроков "Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию" по

состоянию на

30.12.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

15.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет по достижении

регионального

результата «Дети,

принявшие участие в

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профориентацию», за IV

квартал 2021 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

15.12.2021г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

уроках,

реализуемых

с учетом

опыта цикла

открытых

уроков

"Проектория

",

направленны

х на раннюю

профориента

цию», за IV

квартал 2021

года

Общая численность

детей, принявших

участие в открытых

онлайн-уроках,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

марте-декабре 2021

года, составила 19 643

человека (из них в 5-11

классах – 14 276

человек).

Статистические данные

об участниках открытых

онлайн-уроков

"Проектория" были

сформированы в

установленный в

контрольной точке срок,

внесены в отчетные

документы в

соответствии с

предельным сроком

результата, данные по

проекту "Билет в

будущее" были

предоставлены

24.12.2021.



95

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.10

.2

Проведен ежеквартальный

мониторинг реализации

результата

Карасёва

Ксения

Юрьевна  -

Консультант

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Отчет Отчет

о

достижении

регионально

го

результата

по

проведению

открытых

онлайн-

уроков

Камчатского

края за I-II

кварталы

2021 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков

Камчатского края за I-II

кварталы 2021 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

31.05.2021г. №б\н,

приложен файл.

Отчет о промежуточных

итогах проведения в

Камчатском крае

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

подготовлен по итогам

первого и второго

кварталов 2021 года. В

летний период

организация просмотров

открытых онлайн-

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию, не

запланирована.

1.11

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом Значение:

30,0000 Дата: 31.12.2021

Абдуллина

Зоя

Фаритовна  -

Заместитель

начальника

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Отчет

Информация

о

достижении

результатов

проекта

«Успех

каждого

ребенка» на

31.12.2021,

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»: «В

общеобразов

ательных

организация

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация о

достижении результатов

проекта «Успех каждого

ребенка» на 31.12.2021"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б\н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

31.12.2021 31.12.2021

30Единица 0 3030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х,

расположен

ных в

сельской

местности и

малых

городах,

обновлена

материально

-техническая

база для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом» по

состоянию

на

31.12.2021

обновлена материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом» по состоянию

на 31.12.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б\н,

приложен файл. По

состоянию на 31.12.2021

года работы полностью

завершены в 6

общеобразовательных

организациях из 6:

Количество

отремонтированных

спортивных залов — 3.

Количество аудиторий,

перепрофилированных

под спортивные для

занятий физической

культурой и спортом —

0. Количество созданных

школьных спортивных

клубов для занятий

физической культурой и

спортом — 6.

Количество плоскостных

спортивных сооружений,

оснащенных спортивным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инвентарем и

оборудованием — 3. По

состоянию на 31.12.2021

г. заключено 25

контрактов (договоров).

В полном объеме

выполнены 25

контрактов (договоров).

Общая сумма договоров

(контрактов) составляет

42 365 893,92 рублей.

Кассовое исполнение -

42 365 893,92 рублей.

Предоставлена

информация : 30 из 30.

1.11

.1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Абдуллина

Зоя

Фаритовна  -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Итоговый

отчет об

осуществлен

ии расходов

бюджета

Камчатского

края

(местных

бюджетов),

источником

финансирова

ния которых

является

субсидия,

предоставле

нная из

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Итоговый отчет об

осуществлении расходов

бюджета Камчатского

края (местных

бюджетов), источником

финансирования

которых является

субсидия,

предоставленная из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на создание в

общеобразовательных

организациях,

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

создание в

общеобразов

ательных

организация

х,

расположенн

ых в

сельской

местности и

малых

городах,

условий для

занятий

физической

культурой и

спортом

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятий физической

культурой и спортом"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б\н,

приложен файл.

По состоянию на

31.12.2021 года работы

полностью завершены в

6 общеобразовательных

организациях из 6:

Количество

отремонтированных

спортивных залов — 3.

Количество аудиторий,

перепрофилированных

под спортивные для

занятий физической

культурой и спортом —

0.

Количество созданных

школьных спортивных

клубов для занятий

физической культурой и

спортом — 6.

Количество плоскостных

спортивных сооружений,

оснащенных спортивным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инвентарем и

оборудованием — 3.

По состоянию на

31.12.2021 г. заключено

25 контрактов

(договоров). В полном

объеме выполнены 25

контрактов (договоров).

Общая сумма договоров

(контрактов) составляет

42 365 893,92 рублей.

Кассовое исполнение -

42 365 893,92 рублей.

1.11

.2

В 30

общеобразовательных

организациях Камчатского

края, расположенных в

сельской местности,

обновлена материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом

Абдуллина

Зоя

Фаритовна  -

Заместитель

начальника

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Успех

каждого

ребёнка»: «В

общеобразов

ательных

организация

х,

расположенн

ых в

сельской

местности и

малых

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация по

результату

регионального проекта

«Успех каждого

ребёнка»: «В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

спортом» по состоянию

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

городах,

обновлена

материально

-техническая

база для

занятий

детей

физической

культурой и

спортом» по

состоянию

на

31.12.2021

на 31.12.2021" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

По состоянию на

31.12.2021 года работы

полностью завершены в

6 общеобразовательных

организациях из 6:

Количество

отремонтированных

спортивных залов — 3.

Количество аудиторий,

перепрофилированных

под спортивные для

занятий физической

культурой и спортом —

0.

Количество созданных

школьных спортивных

клубов для занятий

физической культурой и

спортом — 6.

Количество плоскостных

спортивных сооружений,

оснащенных спортивным

инвентарем и

оборудованием — 3.

По состоянию на

31.12.2021 г. заключено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

25 контрактов

(договоров). В полном

объеме выполнены 25

контрактов (договоров).

Общая сумма договоров

(контрактов) составляет

42 365 893,92 рублей.

Кассовое исполнение -

42 365 893,92 рублей.

1.12

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом Значение:

34,0000 Дата: 31.12.2022

Абдуллина

Зоя

Фаритовна  -

Заместитель

начальника

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью (СУПД)

Информация по

значению результата:

В работе.Работы по

результату будут

проводиться в

соответствии с

установленными

требованиями. В декабре

2021 года проведены

подготовительные

работы по достижению

результата в 2022 году: -

назначены

ответственные за

создание в 2022 году в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятий физической

культурой и спортом; -

31.12.2022 31.12.2022

34Единица 0 3034
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

утвержден Перечень

мероприятий

Камчатского края по

созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом на

2022–2024 годы; -

утвержден Комплекс

мер (дорожная карта) по

созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом в

2022 году.

Подтверждающие

документы будут

внесены в отчет за январь

2022 года.

Предоставлена

информация : 30 из 34.

1.12

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

Абдуллина

Зоя

Фаритовна

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Соглашение

Соглашение

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

15.02.2022 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бюджету Камчатского

края на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

-

Заместитель

начальника

отдела

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

создание в

общеобразов

ательных

организация

х,

расположенн

ых в

сельской

местности и

малых

городах,

условий для

занятия

физической

культурой и

спортом, в

целях

достижения

показателей

и

результатов

федеральног

о проекта

«Успех

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и

результатов

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка», входящего в

состав национального

проекта «Образование»,

в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение

Министерства

образования

Камчатского края от

20.12.2021г. №073-09-

2022-140, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

каждого

ребенка»,

входящего в

состав

национально

го проекта

«Образовани

е», в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

»

файл.

Заключено соглашение.

Работы по результату

будут проводиться в

соответствии с

установленными

требованиями.

В декабре 2021 года

проведены

подготовительные

работы по достижению

результата в 2022 году:

- назначены

ответственные за

создание в 2022 году в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятий физической

культурой и спортом;

- утвержден Перечень

мероприятий

Камчатского края по

созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культурой и спортом на

2022–2024 годы;

- утвержден Комплекс

мер (дорожная карта) по

созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом в

2022 году.

Подтверждающие

документы будут

внесены в отчет за январь

2022 года.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

0,000,00

(01) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

14 028,0814 028,08

(13) Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

1.2 14 028,08 100,0014 028,0814 028,08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональных систем

дополнительного образования

детей0

14 028,0814 028,08

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 14 028,08 на 01.01.2022100,0014 028,0814 028,08

14 028,0814 028,08

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

14 028,08 на 01.01.2022100,0014 028,0814 028,08

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

42 365,8942 365,89

(23) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом0

1.3 42 365,89 100,0042 365,8942 365,89

42 365,8942 365,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 42 365,89 на 01.01.2022100,0042 365,8942 365,89

41 992,4241 992,42бюджет субъекта Российской1.3.1. 41 992,42 100,0041 992,4241 992,42
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 на 01.01.2022

36 973,5036 973,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

36 973,50 100,0036 973,5036 973,50

37 346,9737 346,97

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

37 346,97 на 01.01.2022100,0037 346,9737 346,97

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

56 393,9756 393,98 56 393,97 100,0056 393,9756 393,97

56 393,9756 393,98 56 393,97 100,0056 393,9756 393,97

56 020,5056 020,51 56 020,50 100,0056 020,5056 020,50

36 973,50 36 973,50 100,0036 973,5036 973,50

37 346,9737 346,97 37 346,97 100,0037 346,9737 346,97

0,000,00 0,00 0,000,000,00

36 973,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 9 292.93 11 717.17 14 028.0814 028.0814 028.0811 717.1711 717.17

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 9 292.93 11 717.17 14 028.0814 028.0814 028.0811 717.1711 717.17

0.00

0.00

1.4.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой

и спортом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 6 246.88 11 512.18 41 992.4241 992.4241 992.4239 785.5225 752.34

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 246.87 7 453.68 41 992.4229 635.6726 449.2926 449.2910 588.66

0.00

0.00


