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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 К 2030 году уровень вовлечения отходов в отраслях экономики вырос в 2,5 раза

1.1.

Индекс использования вторичных

ресурсов и сырья из отходов в

отраслях экономики

10,0900 2023

- - - - - - -

ПроцентНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

12,000

0

14,000

0

16,000

0

19,000

0

22,000

0

25,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

2 Снижение негативного воздействия отходов I-II классов опасности на окружающую среду за счет развития инфраструктуры для переработки таких отходов и обеспечения безопасного обращения с ними федеральным

оператором

2.1.

Доля утилизированных отходов в

общем объеме отходов I и II

классов опасности

0,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

атомного

энергопромышле

нного комплекса"

33,100

0

34,600

0

40,500

0

44,800

0

49,700

0

52,900

0

-

3 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке,

обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

3.1.

Доля обрабатываемых твердых

коммунальных отходов в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов

50,2000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

53,900

0

54,600

0

62,300

0

73,600

0

85,000

0

100,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван

3.2.

Доля захораниваемых твердых

коммунальных отходов в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов

87,9000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

86,600

0

86,300

0

80,800

0

75,200

0

69,600

0

50,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

Декомпозиро

ван
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

ЦАП)
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 К 2030 году уровень вовлечения отходов в отраслях экономики вырос в 2,5 раза

1.1. Индекс использования вторичных ресурсов и

сырья из отходов в отраслях экономики

10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09

Процент 12,00

11,0011,0010,0910,0910,09

НП

2 Снижение негативного воздействия отходов I-II классов опасности на окружающую среду за счет развития инфраструктуры для переработки таких

отходов и обеспечения безопасного обращения с ними федеральным оператором

2.1. Доля утилизированных отходов в общем

объеме отходов I и II классов опасности

1,10 2,50 3,90 6,10 8,80 11,60

Процент 33,10

25,4022,7019,9017,1014,40

ФП

3 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

3.1. Доля обрабатываемых твердых коммунальных

отходов в общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

50,50 50,80 51,10 51,40 51,70 52,00

Процент 53,90

53,6053,3053,0052,7052,40

ФП

3.2. Доля захораниваемых твердых коммунальных

отходов в общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

87,80 87,70 87,60 87,50 87,40 87,30

Процент 86,60

86,7086,8086,9087,0087,10

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

К 2030 году уровень вовлечения отходов в отраслях экономики вырос в 2,5 раза

1.1

Создан

информационно

-

телекоммуника

ционный сервис

(информационн

ая система),

составляющий

цифровую

основу для

формирования

экономики

замкнутого

цикла

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2025

- 1,000

0

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

-- - - -

- Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Индекс

использования

вторичных

ресурсов и

сырья из

отходов в

отраслях

экономики

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

1.1.

1

Количество

модулей/подсис

тем ФГИС ОО

Единица

- - - - - -

-- - -

- 24,00

00

-

0,000

0

- - - -

- - -

1.1.

2

Количество

пользователей

ФГИС ОО

Человек

- - - - - -

-- - -

- 500,0

000

-

0,000

0

- - - -

- - -

Введена в эксплуатацию федеральная государственная информационная система обращения с отходами для формирования экономики замкнутого цикла, обеспечивающая прослеживаемость движения отходов, вторичных ресурсов и

вторичного сырья

1.2

Реализована

отраслевая

программа

"Применение

вторичных

ресурсов и

вторичного

сырья из

Штука

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 1,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

отходов в сфере

сельского

хозяйства на

2022-2030 годы"

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Индекс

использования

вторичных

ресурсов и

сырья из

отходов в

отраслях

экономики

Выполнены мероприятия отраслевой программы, в том числе совершенствование законодательства в целях повышения уровня вовлечения вторичных ресурсов/вторичного сырья, вовлекаемых в экономический оборот, создание системы

мониторинга и анализа данных в сфере обращения с вторичными ресурсами/вторичным сырьем, создание инфраструктуры вовлечения вторичных ресурсов/вторичного сырья в экономический оборот, научно-техническое обеспечение развития

сферы обращения с вторичными ресурсами/вторичным сырьем, обеспечивающие к 2030 году использование не менее 50 % вторичных ресурсов из отходов сельского хозяйства.

1.3

Реализована

отраслевая

программа

"Применение

вторичных

ресурсов и

вторичного

сырья из

отходов в

промышленном

производстве"

Штука

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 1,0000 2024

- -

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

-- - - 1,000

0

- Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Индекс

использования

вторичных

ресурсов и

сырья из

отходов в

отраслях

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"



8

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

экономики

Выполнены мероприятия отраслевой программы, в том числе совершенствование законодательства в целях повышения уровня вовлечения вторичных ресурсов/вторичного сырья, вовлекаемых в экономический оборот, создание системы

мониторинга и анализа данных в сфере обращения с вторичными ресурсами/вторичным сырьем, создание инфраструктуры вовлечения вторичных ресурсов/вторичного сырья в экономический оборот, внедрение механизмов, обеспечивающих

развитие рынка вторичных ресурсов/вторичного сырья и формирование спроса на продукцию из них, разработка документов по стандартизации в системе обращения с вторичными ресурсами, вторичным сырьем в промышленности, научно-

техническое обеспечение развития сферы обращения с вторичными ресурсами/вторичным сырьем, обеспечивающие к 2030 году использование не менее 34 % вторичных ресурсов из отходов промышленности.

1.4

Реализована

отраслевая

программа

"Применение

вторичных

ресурсов,

вторичного

сырья из

отходов в сфере

строительства и

ЖКХ на 2022-

2030 годы"

Штука

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 1,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Индекс

использования

вторичных

ресурсов и

сырья из

отходов в

отраслях

экономики

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

Выполнены мероприятия отраслевой программы, в том числе совершенствование законодательства в целях повышения уровня вовлечения вторичных ресурсов/вторичного сырья, вовлекаемых в экономический оборот, создание системы

мониторинга и анализа данных в сфере обращения с вторичными ресурсами/вторичным сырьем, создание инфраструктуры вовлечения вторичных ресурсов/вторичного сырья в экономический оборот, внедрение механизмов, обеспечивающих

развитие рынка вторичных ресурсов/вторичного сырья и формирование спроса на продукцию из них, научно-техническое обеспечение развития сферы обращения с вторичными ресурсами/вторичным сырьем, обеспечивающие к 2030 году

использование не менее 40 % вторичных ресурсов из отходов строительства.

1.5

В субъектах

Российской

Федерации

утверждены

документы по

переходу к

экономике

замкнутого

цикла

Штука

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2024

- -

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

89,00

00

- - - -

- Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Индекс

использования

вторичных

ресурсов и

сырья из

отходов в

отраслях

экономики

Во всех субъектах Российской Федерации утверждены программы по переходу к экономике замкнутого цикла, отражающие региональную политику по вопросам построения экономики замкнутого цикла и вовлечения вторичных ресурсов и

сырья в хозяйственный оборот.

1.6

Реализованы

мероприятия,

направленные

на обучение

детей и

молодежи

рациональному

природопользов

анию и

разумному

потреблению

Единица

- - - - - -

Проведе

ние

массовы

х

меропри

ятий

- 0,0000 2024

200,0

000

400,0

000

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

300,0

000

- 500,0

000

600,0

000

700,0

000

- Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Индекс

использования

вторичных

ресурсов и

сырья из

отходов в

отраслях

экономики

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

1.6.

1

Охват

информационно

Миллио

н

- - - - - -

-- - -

0,250

0

0,350

0

-

0,300

0

- 0,400

0

0,450

0

0,500

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

-

коммуникацион

ной кампании

человек

Реализованы выездные лекции, профильные стажировки, обучение в профильных мастерских и др. в целях профориентации молодежи (населения Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет) и популяризации профессий сферы

обращения с твердыми коммунальными отходами

1.7

Ограничено или

урегулировано

использование

отдельных

видов

продукции, не

подлежащей

утилизации, в

целях

минимизации

образования

отходов.

Нарастающий

итог

Штука

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 5,0000 2024

- -

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

-- - - 20,00

00

- Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Индекс

использования

вторичных

ресурсов и

сырья из

отходов в

отраслях

экономики

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

Подготовлены предложения по ограничению производства и использования не менее 20 видов продукции (товаров), отходы от использования которой не подлежат утилизации либо их утилизация затруднительны, и предложения,

стимулирующие выпуск продукции (товаров), отходы которой утилизируются. Также подготовлены предложения в части минимизации отходов на этапе их образования. Плановое значение результата отражает количество видов продукции

(товаров), производство и использование которых ограничено.

1.8

Разработаны

образовательны

е программы по

обращению с

отходами в

экономике

замкнутого

цикла

Единица

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Индекс

использования

вторичных

ресурсов и

сырья из

отходов в

отраслях

экономики

Совместно с вузами-участниками Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла разработаны и утверждены образовательные продукты (программы бакалавриата, магистратуры,

дополнительного профессионального образования, программы переподготовки), реализация которых направлена на развитие образовательного потенциала

1.9

Проведена

информационно

-

просветительск

ая кампания в

целях

популяризации

принципов

экономики

замкнутого

цикла

Единица

- - - - - -

Проведе

ние

информ

ационно

-

коммун

икацион

ной

кампани

и

- 0,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Индекс

использования

вторичных

ресурсов и

сырья из

отходов в

отраслях

экономики

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

1.9.

1

Количество

человек,

участвующих в

Миллио

н

человек

- - - - - -

-- - -

16,00

00

18,00

00

-

17,00

00

- 19,00

00

21,00

00

22,00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

информационно

-

коммуникацион

ной кампании

(потенциальный

охват

проводимой

кампании)

Ежегодное проведение информационно-просветительской кампании, в том числе с использованием созданного контента на тему обращения с твердыми коммунальными отходами и экономики замкнутого цикла, с охватом населения не менее

16 млн человек в год

1.1

0

Управляющей

компанией

обеспечено

выполнение

мероприятий,

направленных

на управление

экопромышленн

ыми парками

Условна

я

единица

- - - - - -

Обеспеч

ение

реализа

ции

федерал

ьного

проекта

(результ

ата

федерал

ьного

проекта)

- 1,0000 2024

1,000

0

-

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

1,000

0

- - - -

- Индекс

использования

вторичных

ресурсов и

сырья из

отходов в

отраслях

экономики

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

Обеспечено управление и организация реализации проектов по созданию инфраструктуры обращения со вторичными ресурсами и вторичным сырьем в части создания и функционирования управляющей компании.

2

Снижение негативного воздействия отходов I-II классов опасности на окружающую среду за счет развития инфраструктуры для переработки таких отходов и обеспечения безопасного обращения с ними федеральным

оператором

2.1

Реализован

комплекс мер

по оценке

фактического

соответствия

объектов в

области

обращения с

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

- 1,000

0

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

-- 3,000

0

4,000

0

5,000

0

- Доля

утилизированн

ых отходов в

общем объеме

отходов I и II

классов

опасности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

атомного

энергопромышл

енного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

отходами I и II

классов

опасности

требованиям

экологически

безопасного

обращения с

такими

отходами и

подтверждению

их объемов.

Нарастающий

итог

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

комплекса"

2.1.

1

Ежегодные

аналитические

отчеты об

обращении с

отходами I-II

классов

опасности

Единица

- - - - - -

-- - -

- 1,000

0

-

-- 2,000

0

3,000

0

4,000

0

- - -

2.1.

2

Модернизация

ФГИС ОПВК

Единица

- - - - - -

-- - -

- 0,000

0

-

-- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

Реализован комплекс мер по оценке соблюдения индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в результате хозяйственной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности требований, в том числе

нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил в области охраны окружающей среды и формированию экспертно-аналитических заключений. В рамках результата будут реализованы следующие меры: подготовлены

ежегодные аналитические отчеты об обращении с отходами I-II классов опасности и обеспечена модернизация ФГИС ОПВК (программных модулей и компонентов ФГИС ОПВК, позволяющих организовать информационный обмен данными

с информационными системами ФОИВ и ведомств в рамках межведомственного информационного обмена).

2.2

Созданы

производственн

о-технические

комплексы по

обработке,

утилизации и

обезвреживани

ю отходов I и II

классов

опасности.

Нарастающий

итог

Штука

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 2,0000 2024

4,000

0

-

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

7,000

0

- - - -

- Доля

утилизированн

ых отходов в

общем объеме

отходов I и II

классов

опасности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

атомного

энергопромышл

енного

комплекса"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

2.2.

1

Мощность

производственн

о-технического

комплекса для

обращения с

химическими

источниками

тока "РГ-

Центр"

Тысяча

тонн

- - - - - -

-- - -

0,000

0

-

-

20,00

00

- - - -

- - -

2.2.

2

Мощность

производственн

о-технического

комплекса по

обработке,

утилизации и

обезвреживани

ю отходов I-II

классов

опасности

"Восток"

Тысяча

тонн

- - - - - -

-- - -

37,00

00

-

-

37,00

00

- - - -

- - -

2.2.

3

Мощность

производственн

о-технического

комплекса по

обработке,

утилизации и

обезвреживани

ю отходов I-II

классов

опасности

"Западная

Сибирь"

Тысяча

тонн

- - - - - -

-- - -

25,00

00

-

-

25,00

00

- - - -

- - -

2.2.

4

Мощность

производственн

о-технического

комплекса по

обработке,

утилизации и

обезвреживани

Тысяча

тонн

- - - - - -

-- - -

0,000

0

-

-

25,00

00

- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ю отходов I-II

классов

опасности

"Камбарка"

2.2.

5

Мощность

производственн

о-технического

комплекса по

обработке,

утилизации и

обезвреживани

ю отходов I-II

классов

опасности

"Марадыковски

й"

Тысяча

тонн

- - - - - -

-- - -

0,000

0

-

-

25,00

00

- - - -

- - -

Созданы в 2025 году ПТК Восток, Западная Сибирь, в 2026 году ПТК Марадыковский, Камбарка, РГ-Центр. Общая мощность ПТК нарастающим итогом с учетом вводимых к 2025 году объектов - 232 тыс.тонн, в том числе ПТК

Марадыковский, Камбарка - 50 тыс.тонн/год.

3

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке,

обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

3.1

Созданы

объекты

инфраструктуры

для организации

системы

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами на

Байкальской

природной

территории.

Нарастающий

итог

Объект

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2024

- 6,000

0

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

-- 6,000

0

13,00

00

13,00

00

Декомпоз

ирован

Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

3.1.

Мощность Тысяча

- - - - - -

-- - -

0,000 4,700

-

0,000- 4,700 81,00 81,00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

объектов

обращения с

отходами

тонн

0 00 0 00 00

К концу 2030 года два субъекта Российской Федерации обеспечены необходимой инфраструктурой для создания полноценной и эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Центральной экологической зоне

Байкальской природной территории.

3.2

ППК

"Российский

экологический

оператор"

обеспечено

выполнение

мероприятий,

направленных

на

формирование

комплексной

системы

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами,

вторичными

ресурсами и

вторичным

сырьем,

полученным из

таких отходов

Условна

я

единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 1,0000 2024

1,000

0

1,000

0

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Индекс

использования

вторичных

ресурсов и

сырья из

отходов в

отраслях

экономики

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

3.2.

1

Количество

организованных

, проведенных

мероприятий и

мероприятий, в

которых

принято

участие,

освещающих

отрасль

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами,

вторичными

ресурсами и

Штука

- - - - - -

-- - -

20,00

00

24,00

00

-

22,00

00

- 26,00

00

28,00

00

30,00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

вторичным

сырьем,

полученным из

таких отходов

В 2025-2030 гг. в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор"

(далее - Компания) и выполнения Компанией мероприятий, направленных на формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вторичными ресурсами и вторичным сырьем, полученным из таких отходов,

доведены субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в Компанию в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым Минприроды России с Компанией. Компанией в

адрес Минприроды России предоставлены отчеты в соответствии с требованиями заключенных соглашений (отчеты о расходах компании, источником финансового обеспечения которых является субсидия; отчеты о достижении значений

результата предоставления субсидии; отчеты о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии).

3.3

Осуществлена

закупка и

безвозмездная

передача

специализирова

нной техники,

контейнеров и

бункеров для

обращения с

ТКО органам

исполнительной

власти

Донецкой

Народной

Республики,

Луганской

Народной

Республики,

Запорожской

области,

Херсонской

области

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 11 554,0

000

2024

2 923,

0000

-

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

-- - - -

- Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

3.3.

1

Количество

контейнеров и

бункеров для

обращения с

ТКО

Единица

- - - - - -

-- - -

2 811,

0000

-

-

-- - - -

- - -

3.3.

2

Количество

специализирова

нной техники

для обращения

с ТКО

Единица

- - - - - -

-- - -

112,0

000

-

-

-- - - -

- - -

В соответствии с утвержденной программой социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в целях обеспечения потребности данных

субъектов Российской Федерации ППК "Российский экологический оператор" осуществлена закупка и безвозмездная передача органам исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

области, Херсонской области и поставка / доставка до мест хранения (складирования) специализированной техники, контейнеров и бункеров для обращения с ТКО.

3.4

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации и

(или)

обезвреживани

ю отходов, в

том числе

выделенных в

результате

раздельного

накопления и

(или) обработки

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий

итог

Миллио

н тонн в

год

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 7,4042 2024

7,954

9

10,88

74

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

9,589

5

- 12,19

68

15,15

72

15,15

72

Декомпоз

ирован

Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов утилизации твердых коммунальных отходов путем компостирования и производства RDF-топлива и (или) объектов обезвреживания твердых коммунальных отходов с целью снижения доли

захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации 15 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

3.5

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий

итог

Миллио

н тонн в

год

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 23,0681 2024

24,62

11

32,36

88

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

28,07

41

- 35,56

87

42,78

34

42,78

34

Декомпоз

ирован

Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

Индекс

использования

вторичных

ресурсов и

сырья из

отходов в

отраслях

экономики

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов обработки твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации

30 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

3.6

Введены в

промышленную

эксплуатацию

объекты

размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий

итог

Миллио

н тонн в

год

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 5,8333 2024

6,435

3

10,74

33

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

8,795

7

- 12,90

45

16,28

08

16,28

08

Декомпоз

ирован

Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов с целью снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов в 2 раза к 2030 году, в том числе за счет создания субъектами Российской Федерации

10 объектов без мер федеральной финансовой поддержки

3.7

Разработана

проектная

документация

на

строительство

объектов

обращения с

ТКО

Единица

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

- 1,0000 2024

2,000

0

-

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

1,000

0

- - - -

Декомпоз

ирован

Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов

3.7.

1

Мощность

объекта КПО

Бердянск в

Запорожской

области

Тысяча

тонн в

год

- - - - - -

-- - -

100,0

000

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

3.7.

2

Мощность

объекта КПО в

Херсонской

области

Тысяча

тонн в

год

- - - - - -

-- - -

0,000

0

-

-

30,00

00

- - - -

- - -

3.7.

3

Мощность

объекта

Экопромышлен

ный парк в г.

Мариуполе в

Донецкой

Народной

Республике

Тысяча

тонн в

год

- - - - - -

-- - -

170,0

000

-

-

0,000

0

- - - -

- - -

Разработаны проектные документации, на которые получены положительные заключения государственной экспертизы, содержащие заключения о достоверности определения сметной стоимости, подтверждающие стоимость создания объектов

обращения с ТКО в Запорожской области, Донецкой Народной Республике, Херсонской области.

3.8

Введены в

эксплуатацию

объекты в

Республике

Крым

Единица

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

- 0,0000 2024

3,000

0

-

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

-- - - -

Декомпоз

ирован

Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

недвижи

мого

имущес

тва

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов

3.8.

1

Мощность

объекта в

Белогорском

районе

Тысяча

тонн в

год

- - - - - -

-- - -

500,0

000

-

-

-- - - -

- - -

3.8.

2

Мощность

объекта в

Ленинском

районе

Тысяча

тонн в

год

- - - - - -

-- - -

160,0

000

-

-

-- - - -

- - -

3.8.

3

Мощность

объекта в

Сакском районе

Тысяча

тонн в

год

- - - - - -

-- - -

200,0

000

-

-

-- - - -

- - -

3.8.

4

Техническая

готовность 3

объектов

Процент

- - - - - -

-- - -

100,0

000

-

-

-- - - -

- - -

Введены в эксплуатацию объекты обработки и (или) утилизации и (или) размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов.

3.9

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке,

утилизации,

обезвреживани

ю, размещению

твердых

коммунальных

отходов,

включая

комплексные

объекты .

Нарастающий

итог

Миллио

н тонн в

год

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

4,300

0

16,70

00

Формирование

экономики

замкнутого цикла,

обеспечивающей к

2030 году

сортировку 100

процентов объема

ежегодно

образуемых

твердых

коммунальных

отходов,

захоронение не

более чем 50

процентов таких

отходов и

вовлечение в

10,30

00

- 22,50

00

23,70

00

23,70

00

- Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

хозяйственный

оборот не менее

чем 25 процентов

отходов

производства и

потребления в

качестве

вторичных

ресурсов и сырья;

твердых

коммунальных

отходов,

Индекс

использования

вторичных

ресурсов и

сырья из

отходов в

отраслях

экономики

3.9.

1

Мощность

объектов по

обработке

твердых

коммунальных

отходов

Миллио

н тонн в

год

- - - - - -

-- - -

2,100

0

8,600

0

-

5,100

0

- 11,40

00

11,90

00

11,90

00

- - -

3.9.

2

Мощность

объектов по

размещению

твердых

коммунальных

отходов

Миллио

н тонн в

год

- - - - - -

-- - -

1,300

0

4,800

0

-

2,900

0

- 6,600

0

6,900

0

6,900

0

- - -

3.9.

3

Мощность

объектов по

утилизации,

обезвреживани

ю твердых

коммунальных

отходов

Миллио

н тонн в

год

- - - - - -

-- - -

0,900

0

3,300

0

-

2,300

0

- 4,500

0

4,900

0

4,900

0

- - -

Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов с мерами поддержки ППК "Российский экологический оператор" (включая затраты на субсидирование купонного дохода по выпущенным облигациям). К 2029 году будет создано не менее 231 объекта.

3.1

0

Обеспечено

сокращение

твердых

коммунальных

отходов,

направленных

на захоронение

в субъектах

Российской

Федерации, за

счет создания

новых объектов

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами.

Единица

- - - - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2024

- -

-

-- 9,000

0

21,00

00

39,00

00

Декомпоз

ирован

Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Нарастающий

итог

образованных

твердых

коммунальных

отходов

3.10

.1

Мощность

объектов по

обработке

твердых

коммунальных

отходов

Миллио

н тонн в

год

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,125

0

1,036

0

2,089

0

- - -

3.10

.2

Мощность

объектов по

утилизации,

обезвреживани

ю твердых

коммунальных

отходов

Миллио

н тонн в

год

- - - - - -

-- - -

0,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,042

0

0,464

0

0,964

0

- - -

Реализация комплекса мероприятий, направленных на ввод в эксплуатацию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (за исключением объектов, на которых не осуществляется обработка, и (или) утилизация, и (или)

обезвреживание), которые позволят обеспечить снижение захоронения твердых коммунальных отходов в субъектах Российской Федерации с низкой бюджетной обеспеченностью.

3.1

1

Введены

мощности по

утилизации

вторичных

ресурсов и

производству

продукции из

вторичного

сырья

Миллио

н тонн в

год

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

- -

-

-- - - 0,156

0

- Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Индекс

использования

вторичных

ресурсов и

сырья из

отходов в

отраслях

экономики

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

2028 г. - финансирование 6 инвестиционных проектов за счет выпуска облигаций ППК "РЭО" и выплата купонного дохода в объеме до 599 млн рублей по выпущенным облигациям; 2029 г. - выплата купонного дохода в объеме до 800 млн

рублей по выпущенным в 2028 году ППК "РЭО" облигациям; 2030 г. - выплата купонного дохода в объеме до 601 млн рублей по выпущенным в 2028 году ППК "РЭО" облигациям. К 2030 году обеспечен ввод в эксплуатацию не менее 6

объектов по утилизации вторичных ресурсов и (или) производству продукции из вторичного сырья.

3.1

2

Лизингополучат

елям передана

специализирова

нная техника и

(или)

оборудование

для обращения

с ТКО по

договорам

финансовой

аренды

(лизинга),

заключенным

на льготных

(специальных)

условиях.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

1 200,

0000

4 200,

0000

-

2 700,

0000

- 4 200,

0000

4 200,

0000

4 200,

0000

- Доля

захораниваем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов,

Доля

обрабатываем

ых твердых

коммунальных

отходов в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Охрана

окружающей

среды"

Осуществлена передача лизингополучателям специализированной техники и (или) оборудования, используемых для сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на

льготных (специальных) условиях, в целях обеспечения снижения дефицита и модернизации парка специализированной техники и (или) оборудования и повышения эффективности оказания услуг региональными операторами и операторами в

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 К 2030 году уровень вовлечения отходов в отраслях экономики вырос в 2,5 раза0

Управляющей

компанией обеспечено

выполнение

мероприятий,

направленных на

управление

экопромышленными

парками, 63823

2.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 275 000,000,00 0,00128 000

,00

0,00147 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 275 000,000,00 0,00128 000

,00

0,00147 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Снижение негативного воздействия отходов I-II классов опасности на окружающую среду за счет развития инфраструктуры для переработки таких

отходов и обеспечения безопасного обращения с ними федеральным оператором0

Реализован комплекс мер

по оценке фактического

соответствия объектов в

области обращения с

отходами I и II классов

опасности требованиям

экологически

безопасного обращения с

такими отходами и

подтверждению их

объемов, 68820

3.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 200 000,000,00 0,000,00 200 000

,00

0,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 200 000,000,00 0,000,00 200 000

,00

0,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы

производственно-

технические комплексы

по обработке,

утилизации и

обезвреживанию отходов

I и II классов опасности,

70210

3.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 31 620 399,860,00 0,0011 314

562,67

0,0020 305

837,19

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 372 708,900,00 0,001 186 3

54,40

0,001 186 3

54,50

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 29 247 690,960,00 0,0010 128 

208,27

0,0019 119 

482,69

0,000,00

4 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров0

Созданы объекты

инфраструктуры для

организации системы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами на Байкальской

природной территории,

54520

4.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 8 036 136,800,00 1 205 1

60,60

2 374 2

91,80

1 588 0

95,00

0,00 1 009 7

50,00

1 858 8

39,40

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 8 036 136,800,00 1 205 1

60,60

2 374 2

91,80

1 588 0

95,00

0,00 1 009 7

50,00

1 858 8

39,40

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

4.1.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 8 036 136,800,00 1 205 1

60,60

2 374 2

91,80

1 588 0

95,00

0,00 1 009 7

50,00

1 858 8

39,40

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.1.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 8 036 136,800,00 1 205 1

60,60

2 374 2

91,80

1 588 0

95,00

0,00 1 009 7

50,00

1 858 8

39,40

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 8 036 136,800,00 1 205 1

60,60

2 374 2

91,80

1 588 0

95,00

0,00 1 009 7

50,00

1 858 8

39,40

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ППК "Российский

экологический оператор"

обеспечено выполнение

мероприятий,

направленных на

формирование

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами, вторичными

ресурсами и вторичным

сырьем, полученным из

таких отходов, 68818

4.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 12 000 000,000,00 2 200 0

00,00

2 300 0

00,00

2 300 0

00,00

2 300 0

00,00

1 400 0

00,00

1 500 0

00,00

Федеральный бюджет,

всего

4.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 12 000 000,000,00 2 200 0

00,00

2 300 0

00,00

2 300 0

00,00

2 300 0

00,00

1 400 0

00,00

1 500 0

00,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена закупка и

безвозмездная передача

специализированной

техники, контейнеров и

бункеров для обращения

с ТКО органам

исполнительной власти

Донецкой Народной

Республики, Луганской

Народной Республики,

Запорожской области,

Херсонской области,

4.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 357 397,600,00 0,000,00 0,00357 397

,60

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

68895

Федеральный бюджет,

всего

4.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 357 397,600,00 0,000,00 0,00357 397

,60

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработана проектная

документация на

строительство объектов

обращения с ТКО, 5С220

4.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 748 909,350,00 0,00510 525

,35

0,00238 384

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 741 420,100,00 0,00505 420

,10

0,00236 000

,00

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

4.4.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 741 420,100,00 0,00505 420

,10

0,00236 000

,00

0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.4.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 741 420,100,00 0,00505 420

,10

0,00236 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 748 909,350,00 0,00510 525

,35

0,00238 384

,00

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию

объекты в Республике

Крым, 57890

4.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 148 132,000,00 0,000,00 0,002 148 1

32,00

0,000,00

Федеральный бюджет,4.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 126 650,700,00 0,000,00 0,002 126 6 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

50,70

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

4.5.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 126 650,700,00 0,000,00 0,002 126 6

50,70

0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.5.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 126 650,700,00 0,000,00 0,002 126 6

50,70

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 148 132,000,00 0,000,00 0,002 148 1

32,00

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

4.6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 385 422 174,0

0

0,00 97 618

654,30

145 320

 260,10

88 447

231,50

3 633 0

28,10

23 314

000,00

27 089

000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

по обработке,

утилизации,

обезвреживанию,

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты , 63826

Федеральный бюджет,

всего

4.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 138 122 174,0

0

0,00 37 418 

654,30

20 320 

260,10

26 347 

231,50

3 633 0

28,10

23 314 

000,00

27 089 

000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 247 300 000,0

0

0,00 60 200 

000,00

125 000

 000,00

62 100 

000,00

0,00 0,000,00

Обеспечено сокращение4.7

0,000,00 0,000,000,00 0,00 48 395 883,400,00 18 6560,00 0,000,00 15 88613 853
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

твердых коммунальных

отходов, направленных

на захоронение в

субъектах Российской

Федерации, за счет

создания новых объектов

обращения с твердыми

коммунальными

отходами, 57900

119,80 576,50187,10

Федеральный бюджет,

всего

4.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 31 398 383,400,00 11 402 

319,80

0,00 0,000,00 9 709 5

76,50

10 286 

487,10

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

4.7.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 31 398 383,400,00 11 402 

319,80

0,00 0,000,00 9 709 5

76,50

10 286 

487,10

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.7.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 31 398 383,400,00 11 402 

319,80

0,00 0,000,00 9 709 5

76,50

10 286 

487,10

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 31 398 383,400,00 11 402 

319,80

0,00 0,000,00 9 709 5

76,50

10 286 

487,10

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

4.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 16 997 500,000,00 7 253 8

00,00

0,00 0,000,00 6 177 0

00,00

3 566 7

00,00

Введены мощности по

утилизации вторичных

ресурсов и производству

продукции из

вторичного сырья, 63821

4.8

0,000,00 0,000,000,00 0,00 8 760 000,000,00 7 359 0

00,00

0,00 0,000,00 601 000

,00

800 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

4.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 000 000,000,00 599 000

,00

0,00 0,000,00 601 000

,00

800 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

4.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 6 760 000,000,00 6 760 0

00,00

0,00 0,000,00 0,000,00

Лизингополучателям

передана

специализированная

техника и (или)

оборудование для

обращения с ТКО по

договорам финансовой

аренды (лизинга),

заключенным на

льготных (специальных)

условиях, 68887, 68897

4.9

0,000,00 0,000,000,00 0,00 5 100 000,000,00 0,001 650 0

00,00

3 030 0

00,00

420 000

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.9.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 5 100 000,000,00 0,001 650 0

00,00

3 030 0

00,00

420 000

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

4.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет), 79990

5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 26 779 736,100,00 3 954 7

72,00

3 954 7

72,00

3 954 7

72,00

7 005 8

76,10

3 954 7

72,00

3 954 7

72,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529 843 769,

11

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 229 509 607,

60

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 42 331 561,5

5

0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 300 305 190,

96

0,00

36 555 

654,99

167 55

2 411,9

2

99 520 

098,50

130 99

3 706,7

0

49 055 

798,50

46 166 

098,50

56 779 

906,70

32 419 

098,40

37 420 

098,50

17 412 

307,00

39 989 

098,50

45 489 

098,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

12 607 

480,40

2 884 8

17,15

1 588 0

95,00

2 386 5

16,00

10 719 

326,50

12 145 

326,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

74 213 

800,00

135 12

8 208,2

7

62 100 

000,00

19 119 

482,69

6 177 0

00,00

3 566 7

00,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 К 2030 году уровень вовлечения отходов в отраслях экономики вырос в 2,5 раза

1.1. Управляющей компанией обеспечено

выполнение мероприятий,

направленных на управление

экопромышленными парками

0,00 0,00 147 000,0

0

147 000,0

0

147 000,0

0

147 000,0

0

147000,0000

147 000,0

0

147 000,0

0

147 000,0

0

147 000,0

0

147 000,0

0

2 Снижение негативного воздействия отходов I-II классов опасности на окружающую среду за счет развития инфраструктуры для переработки таких

отходов и обеспечения безопасного обращения с ними федеральным оператором

2.1. Реализован комплекс мер по оценке

фактического соответствия объектов в

области обращения с отходами I и II

классов опасности требованиям

экологически безопасного обращения с

такими отходами и подтверждению их

объемов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.2. Созданы производственно-технические

комплексы по обработке, утилизации и

обезвреживанию отходов I и II классов

опасности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1186354,5000

0,000,000,000,000,00

3 К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

3.1. Созданы объекты инфраструктуры для

организации системы обращения с

твердыми коммунальными отходами на

Байкальской природной территории

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

3.2. ППК "Российский экологический

оператор" обеспечено выполнение

0,00 231 905,7

3

427 506,1

4

616 124,1

8

788 124,5

9

955 625,0

0

2300000,0000

1 888 172

,24

1 714 671

,83

1 521 230

,10

1 358 443

,45

1 175 925

,41
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

мероприятий, направленных на

формирование комплексной системы

обращения с твердыми коммунальными

отходами, вторичными ресурсами и

вторичным сырьем, полученным из

таких отходов

3.3. Осуществлена закупка и безвозмездная

передача специализированной техники,

контейнеров и бункеров для обращения с

ТКО органам исполнительной власти

Донецкой Народной Республики,

Луганской Народной Республики,

Запорожской области, Херсонской

области

0,00 41 904,00 287 749,9

0

287 749,9

0

287 749,9

0

287 749,9

0

357397,6000

287 749,9

0

287 749,9

0

287 749,9

0

287 749,9

0

287 749,9

0

3.4. Разработана проектная документация на

строительство объектов обращения с

ТКО

0,00 0,00 0,00 137 000,0

0

137 000,0

0

137 000,0

0

236000,0000

161 750,0

0

161 750,0

0

161 750,0

0

161 750,0

0

161 750,0

0

3.5. Введены в эксплуатацию объекты в

Республике Крым

0,00 42 950,00 172 950,0

0

342 950,0

0

613 537,0

0

911 336,1

0

2126650,7000

1 421 336

,10

1 268 336

,10

1 143 336

,10

1 045 336

,10

967 336,1

0

3.6. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обработке,

утилизации, обезвреживанию,

размещению твердых коммунальных

отходов, включая комплексные объекты

0,00 9 978,58 876 842,5

0

1 119 894

,98

1 129 873

,56

1 951 964

,78

3633028,1000

3 633 028

,10

3 633 028

,10

3 633 028

,10

3 322 013

,62

3 322 013

,62

3.7. Обеспечено сокращение твердых

коммунальных отходов, направленных

на захоронение в субъектах Российской

Федерации, за счет создания новых

объектов обращения с твердыми

коммунальными отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0000

0,000,000,000,000,00

3.8. Введены мощности по утилизации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

вторичных ресурсов и производству

продукции из вторичного сырья

3.9. Лизингополучателям передана

специализированная техника и (или)

оборудование для обращения с ТКО по

договорам финансовой аренды

(лизинга), заключенным на льготных

(специальных) условиях

0,00 0,00 4 000,00 14 000,00 30 000,00 52 000,00

420000,0000

330 000,0

0

248 000,0

0

181 000,0

0

126 000,0

0

83 000,00



43

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Экономика замкнутого цикла

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

К 2030 году уровень вовлечения отходов в отраслях экономики вырос в 2,5 раза

Результат "Создан

информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система), составляющий

цифровую основу для

формирования экономики

замкнутого цикла"

1.1

Буцаев Д. П.

01.01.20

27

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС КИ

Контрольная точка

"Уточнено количество

модулей / подсистем

ФГИС ОО "

1.1.

1

Прочий тип документа

ППК "Российский

экологический оператор"

направлено исходящее

письмо в Минприроды

России о необходимом к

реализации количестве

модулей/подсистем ФГИС

ОО по итогам принятия

постановления

Правительства Российской

Федерации "О федеральной

государственной

информационной системе

-

Буцаев Д. П.

19.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обращения с отходами

(ФГИС ОО)"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1.

2

Прочий тип документа

Проект технического

задания на создание

федеральной

государственной

информационной системы

обращения с отходами

(ФГИС ОО) направлен

ППК "Российский

экологический оператор" на

согласование в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

02.03.20

27

09 11 ФГИС КИ

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1.

3

Прочий тип документа

Минприроды России

утверждено техническое

задание на создание

федеральной

государственной

информационной системы

обращения с отходами

(ФГИС ОО)

-

Цыганов К.

А.

16.04.20

27

01 12 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена

инфраструктура обработки

и хранения информации

для федеральной

государственной

1.1.

4

Прочий тип документа

Минприроды России

обеспечено включение

федеральной

государственной

информационной система

-

Цыганов К.

А.

25.06.20

27

11 13 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы

обращения с отходами"

обращения с отходами

(ФГИС ОО) в план

создания и развития

государственных

информационных систем на

платформе "ГосТех"

Контрольная точка

"Предоставлены сведения

о соблюдении требований

о размещении

технических средств

информационных систем

на территории Российской

Федерации"

1.1.

5

Исходящее письмо

ППК "Российский

экологический оператор"

направлены в Минприроды

России сведения о

федеральной

государственной

информационной системе

обращения с отходами для

внесения в реестр

территориального

размещения технических

средств информационных

систем

-

Буцаев Д. П.

23.07.20

27

12 03 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

1.1.

6

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

требованиям

информационной

безопасности выдан

лицензиатом ФСТЭК

России

-

Буцаев Д. П.

16.12.20

27

13 04 ФГИС КИ

Контрольная точка

1.1.

Приказ

-

Цыганов К.

17.12.20

03 14 ФГИС КИ



46

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

7

Минприроды России

утвержден приказ "О вводе

федеральной

государственной

информационной системы

обращения с отходами

(ФГИС ОО) в

промышленную

эксплуатацию"

А.

27

Контрольная точка "К

информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи"

1.1.

8

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор"

предоставлен отчет в

Минприроды России о

пользователях,

подключенных к

федеральной

государственной

информационной системе

обращения с отходами

(ФГИС ОО)

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

27

04 15 ФГИС КИ

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата"

1.1.

9

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор"

направлен отчет в

Минприроды России о

достижении результата

-

Буцаев Д. П.

24.12.20

27

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Результат "Реализована

отраслевая программа

1.2

Увайдов М.

И.

20.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



47

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Применение вторичных

ресурсов и вторичного

сырья из отходов в сфере

сельского хозяйства на

2022-2030 годы""

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 1 квартал

2025 года"

1.2.

1

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 2 квартал

2025 года"

1.2.

2

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.07.20

25

05 07 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Получены предложения

по актуализации

отраслевой программы по

итогам ее реализации в

2022-2024 гг."

1.2.

3

Прочий тип документа

Собраны предложения по

актуализации отраслевой

программы от

заинтересованных органов

и организаций

-

Увайдов М.

И.

05.08.20

25

06 08 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Разработан проект

актуализированной по

результатам реализации в

период 2022-2024 гг

Отраслевой программы"

1.2.

4

Исходящее письмо

Проект актуализированной

отраслевой программы

направлен на согласование

в заинтересованные органы

и организации

-

Увайдов М.

И.

02.10.20

25

07 09 ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 3 квартал

2025 года"

1.2.

5

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.10.20

25

08 10 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации отраслевой

программы за 2025 год " ,

значение: 1,0000 , Штука

1.2.

6

Исходящее письмо

Итоговой доклад о

реализации отраслевой

программы, в том числе об

оценке уровня достижения

параметров отраслевой

программы, рисках их

недостижения при наличии,

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Увайдов М.

И.

22.12.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Проект

актуализированной по

результатам реализации в

2022-2024 гг отраслевой

программы согласован "

1.2.

7

Прочий тип документа

Получены позиции

заинтересованных органов

и организаций на проект

актуализированной

отраслевой программы (в

том числе подписаны

таблицы разногласий при

наличии разногласий)

-

Увайдов М.

И.

03.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 1 квартал

2026 года"

1.2.

8

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

06.04.20

26

11 13 ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 2 квартал

2026 года"

1.2.

9

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.07.20

26

12 14 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Отраслевая программа

актуализирована по

итогам ее реализации в

2022-2024 гг"

1.2.

10

Прочий тип документа

Обновленная редакция

отраслевой программы

направлена в

Правительство Российской

Федерации

-

Увайдов М.

И.

05.08.20

26

13 15 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 3 квартал

2026г"

1.2.

11

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

05.10.20

26

14 16 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации отраслевой

программы за 2026 год " ,

значение: 1,0000 , Штука

1.2.

12

Исходящее письмо

Итоговой доклад о

реализации отраслевой

программы, в том числе об

оценке уровня достижения

параметров отраслевой

программы, рисках их

недостижения при наличии,

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Увайдов М.

И.

22.12.20

26

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

1.2.

13

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

-

Буцаев Д. П.

05.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

18 ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий отраслевой

программы за 1 квартал

2027 года"

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 2 квартал

2027 года"

1.2.

14

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

05.07.20

27

17 19 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Получены предложения

по актуализации

отраслевой программы по

итогам ее реализации в

2024-2026 гг."

1.2.

15

Прочий тип документа

Собраны предложения по

актуализации отраслевой

программы от

заинтересованных органов

и организаций

-

Увайдов М.

И.

05.08.20

27

18 20 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Разработан проект

актуализированной по

результатам реализации в

период 2024-2026 гг

Отраслевой программы"

1.2.

16

Исходящее письмо

Проект актуализированной

отраслевой программы

направлен на согласование

в заинтересованные органы

и организации

-

Увайдов М.

И.

04.10.20

27

19 21 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 3 квартал

2027 года"

1.2.

17

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

05.10.20

27

20 22 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

1.2.

Исходящее письмо

-

Увайдов М.

22.12.20

27

21 Взаимосвязь с ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации отраслевой

программы за 2027 год " ,

значение: 1,0000 , Штука

18

Итоговой доклад о

реализации отраслевой

программы, в том числе об

оценке уровня достижения

параметров отраслевой

программы, рисках их

недостижения при наличии,

направлен в Правительство

Российской Федерации

И.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проект

актуализированной по

результатам реализации в

2024-2026 гг отраслевой

программы согласован "

1.2.

19

Прочий тип документа

Получены позиции

заинтересованных органов

и организаций на проект

актуализированной

отраслевой программы (в

том числе подписаны

таблицы разногласий при

наличии разногласий)

-

Увайдов М.

И.

02.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

28 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 1 квартал

2028 года"

1.2.

20

Исходящее письмо

Направлен отчёт

Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

04.04.20

28

23 29 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 2 квартал

2028 года"

1.2.

21

Исходящее письмо

Направлен отчёт

Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

-

Буцаев Д. П.

05.07.20

28

28 24 ГИИС УНП ЭБ



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программы

Контрольная точка

"Отраслевая программа

актуализирована по

итогам ее реализации в

2024-2026 гг"

1.2.

22

Прочий тип документа

Обновленная редакция

отраслевой программы

направлена в

Правительство Российской

Федерации

-

Увайдов М.

И.

07.08.20

28

29 30 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 3 квартал

2028 года"

1.2.

23

Исходящее письмо

Направлен отчёт

Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

04.10.20

28

24 25 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации отраслевой

программы за 2028 год " ,

значение: 1,0000 , Штука

1.2.

24

Исходящее письмо

Итоговой доклад о

реализации отраслевой

программы, в том числе об

оценке уровня достижения

параметров отраслевой

программы, рисках их

недостижения при наличии,

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Увайдов М.

И.

22.12.20

28

30 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 1 квартал

2029 года"

1.2.

25

Исходящее письмо

Направлен отчёт

Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

-

Буцаев Д. П.

04.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

38 ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программыотсутствует

Контрольная точка "Отчет

о достижении параметра

отраслевой программы по

итогам ее реализации"

1.2.

26

Исходящее письмо

Отчёт руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы, в части уровня

достижения параметра

отраслевой программы -

использование не менее 50

% вторичных ресурсов из

отходов сельского

хозяйства к 2030 г

-

Увайдов М.

И.

15.05.20

29

31 39 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Доклад с анализом

рисков недостижения

установленных ключевых

параметров отраслевой

программы"

1.2.

27

Исходящее письмо

Доклад руководителю

Федерального проекта с

оценкой рисков

недостижения

установленных ключевых

параметров отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

10.06.20

29

38 32 ГИС УНП

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 2 квартал

2029 года"

1.2.

28

Исходящее письмо

Направлен отчёт

Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

04.07.20

29

39 33 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

1.2.

29

Исходящее письмо

Направлен отчёт

-

Буцаев Д. П.

09.10.20

29

32 26 ГИИС УНП ЭБ



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий отраслевой

программы за 3 квартал

2029 года"

Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации отраслевой

программы за 2029 год " ,

значение: 1,0000 , Штука

1.2.

30

Исходящее письмо

Итоговой доклад о

реализации отраслевой

программы, в том числе об

оценке уровня достижения

параметров отраслевой

программы, рисках их

недостижения при наличии,

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Увайдов М.

И.

21.12.20

29

33 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Доклад с анализом

рисков недостижения

установленных ключевых

параметров отраслевой

программы"

1.2.

31

Исходящее письмо

Доклад руководителю

Федерального проекта с

оценкой рисков

недостижения

установленных ключевых

параметров отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

05.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

34 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Получены предложения

заинтересованных органов

и организаций на проект

итогового доклада в

Правительство

Российской Федерации об

1.2.

32

Входящее письмо

От заинтересованных

органов и организаций

получены позиции о

содержании итогового

доклада в Правительство

Российской Федерации об

-

Увайдов М.

И.

10.04.20

30

40 27 ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итогах реализации

отраслевой программы"

итогах реализации

отраслевой программы

Контрольная точка "Отчет

о достижении параметра

отраслевой программы по

итогам ее реализации"

1.2.

33

Исходящее письмо

Отчёт руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы, в части уровня

достижения параметра

отраслевой программы -

использование не менее 50

% вторичных ресурсов из

отходов сельского

хозяйства к 2030 г

-

Увайдов М.

И.

22.05.20

30

34 35 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Разработан проект

итогового доклада в

Правительство

Российской Федерации об

итогах реализации

отраслевой программы"

1.2.

34

Исходящее письмо

Проект итогового доклада в

Правительство Российской

Федерации об итогах

реализации отраслевой

программы направлен на

согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Увайдов М.

И.

10.06.20

30

27 36 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Проект доклада в

Правительство

Российской Федерации об

итогах реализации

отраслевой программы

согласован

1.2.

35

Прочий тип документа

На проект доклада

Правительство Российской

Федерации об итогах

реализации отраслевой

программы получены

положительные позиции

-

Увайдов М.

И.

10.10.20

30

35 37 ГИИС УНП ЭБ



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заинтересованными

органами о

организациями"

заинтересованных органов

и организаций

Контрольная точка

"Итоговой доклад в

Правительство

Российской Федерации об

итогах реализации

отраслевой программы

подписан" , значение:

1,0000 , Штука

1.2.

36

Исходящее письмо

Итоговой доклад об итогах

реализации отраслевой

программы направлен в

правительство Российской

Федерации

-

Увайдов М.

И.

10.12.20

30

36 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Результат "Реализована

отраслевая программа

"Применение вторичных

ресурсов и вторичного

сырья из отходов в

промышленном

производстве""

1.3

Юрин М. Н.

20.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 1 квартал

2025 года"

1.3.

1

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 2 квартал

1.3.

2

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

-

Буцаев Д. П.

07.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2025 года" программыточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 3 квартал

2025 года"

1.3.

3

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о достижении параметра

отраслевой программы по

итогам ее реализации"

1.3.

4

Исходящее письмо

Отчёт руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы, в части уровня

достижения параметра

отраслевой программы -

использование не менее 34

% вторичных ресурсов из

отходов в промышленности

к 2030 г

-

Буцаев Д. П.

04.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации

отраслевой программы за

4 квартал 2025 года"

1.3.

5

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

1.3.

6

Исходящее письмо

Итоговой доклад о

реализации отраслевой

-

Юрин М. Н.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации отраслевой

программы за 2025 год "

программы, в том числе об

оценке уровня достижения

параметра отраслевой

программы, рисках его

недостижения при наличии,

направлен в Правительство

Российской Федерации

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 1 квартал

2026 года"

1.3.

7

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 2 квартал

2026 года"

1.3.

8

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 3 квартал

2026 года"

1.3.

9

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о достижении параметра

отраслевой программы по

1.3.

10

Исходящее письмо

Отчёт руководителю

Федерального проекта о

-

Буцаев Д. П.

04.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП ЭБ



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итогам ее реализации" ходе реализации отраслевой

программы, в части уровня

достижения параметра

отраслевой программы -

использование не менее 34

% вторичных ресурсов из

отходов в промышленности

к 2030 г

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации

отраслевой программы за

4 квартал 2026 года"

1.3.

11

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации отраслевой

программы за 2026 год "

1.3.

12

Исходящее письмо

Итоговой доклад о

реализации отраслевой

программы направлен в

Правительство Российской

Федерации

-

Юрин М. Н.

21.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 1 квартал

2027 года"

1.3.

13

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

1.3.

14

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

-

Буцаев Д. П.

07.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП ЭБ



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий отраслевой

программы за 2 квартал

2027 года"

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 3 квартал

2027 года"

1.3.

15

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о достижении параметра

отраслевой программы по

итогам ее реализации"

1.3.

16

Исходящее письмо

Отчёт руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы, в части уровня

достижения параметра

отраслевой программы -

использование не менее 34

% вторичных ресурсов из

отходов в промышленности

к 2030 г

-

Буцаев Д. П.

06.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации

отраслевой программы за

4 квартал 2027 года"

1.3.

17

Прочий тип документа

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

15.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

1.3.

Исходящее письмо

-

Юрин М. Н.

20.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП ЭБ



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации отраслевой

программы за 2027 год "

18

Итоговой доклад о

реализации отраслевой

программы, в том числе об

оценке уровня достижения

параметра отраслевой

программы, рисках его

недостижения при наличии,

направлен в Правительство

Российской Федерации

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 1 квартал

2028 года"

1.3.

19

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 2 квартал

2028 года"

1.3.

20

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 3 квартал

2028 года"

1.3.

21

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

09.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

1.3.

Исходящее письмо

-

Буцаев Д. П.

04.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП ЭБ



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

о достижении параметра

отраслевой программы по

итогам ее реализации"

22

Отчёт руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы, в части уровня

достижения параметра

отраслевой программы -

использование не менее 34

% вторичных ресурсов из

отходов в промышленности

к 2030 г

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации

отраслевой программы за

4 квартал 2028 года"

1.3.

23

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации отраслевой

программы за 2028 год "

1.3.

24

Исходящее письмо

Итоговой доклад о

реализации отраслевой

программы, в том числе об

оценке уровня достижения

параметра отраслевой

программы, рисках его

недостижения при наличии,

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Юрин М. Н.

20.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

1.3.

25

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

-

Буцаев Д. П.

09.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП ЭБ



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программы за 1 квартал

2029 года"

ходе реализации отраслевой

программы

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 2 квартал

2029 года"

1.3.

26

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

09.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 3 квартал

2029 года"

1.3.

27

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

08.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о достижении параметра

отраслевой программы по

итогам ее реализации"

1.3.

28

Исходящее письмо

Отчёт руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы, в части уровня

достижения параметра

отраслевой программы -

использование не менее 34

% вторичных ресурсов из

отходов в промышленности

к 2030 г

-

Буцаев Д. П.

04.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации

1.3.

29

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

-

Буцаев Д. П.

17.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП ЭБ



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отраслевой программы за

4 квартал 2029 года"

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации отраслевой

программы за 2029 год "

1.3.

30

Исходящее письмо

Итоговой доклад о

реализации отраслевой

программы, в том числе об

оценке уровня достижения

параметра отраслевой

программы, рисках его

недостижения при наличии,

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Юрин М. Н.

20.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации

отраслевой программы за

1 квартал 2030 года"

1.3.

31

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

08.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации

отраслевой программы за

2 квартал 2030 года"

1.3.

32

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

08.07.20

30

10 09 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о достижении параметра

отраслевой программы по

1.3.

33

Исходящее письмо

Отчёт руководителю

Федерального проекта о

-

Буцаев Д. П.

04.09.20

30

06 08 ГИИС УНП ЭБ



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итогам ее реализации" ходе реализации отраслевой

программы, в части уровня

достижения параметра

отраслевой программы -

использование не менее 34

% вторичных ресурсов из

отходов в промышленности

к 2030 г

Контрольная точка

"Разработан проект

итогового доклада в

Правительство

Российской Федерации об

итогах реализации

отраслевой программы"

1.3.

34

Исходящее письмо

Проект итогового доклада в

Правительство Российской

Федерации об итогах

реализации отраслевой

программы направлен на

согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Юрин М. Н.

10.09.20

30

09 07 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации

отраслевой программы за

3 квартал 2030 года"

1.3.

35

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.10.20

30

05 06 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Итоговой доклад в

Правительство

Российской Федерации об

итогах реализации

отраслевой программы

подписан" , значение:

1.3.

36

Исходящее письмо

Итоговой доклад об итогах

реализации отраслевой

программы направлен в

Правительство Российской

Федерации

-

Юрин М. Н.

10.12.20

30

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1,0000 , Штука

Результат "Реализована

отраслевая программа

"Применение вторичных

ресурсов, вторичного

сырья из отходов в сфере

строительства и ЖКХ на

2022-2030 годы""

1.4

Ломакин А.

Н.

20.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 1 квартал

2025 год"

1.4.

1

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 2 квартал

2025 года"

1.4.

2

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.07.20

25

05 07 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Получены предложения

по актуализации

отраслевой программы по

итогам ее реализации в

2022-2024 гг."

1.4.

3

Входящее письмо

Собраны предложения по

актуализации отраслевой

программы от

заинтересованных органов

и организаций

-

Ломакин А.

Н.

05.08.20

25

06 08 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Разработан проект

1.4.

4

Исходящее письмо

Проект актуализированной

-

Ломакин А.

Н.

08.09.20

25

07 10 ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

актуализированной по

результатам реализации в

период 2022-2024 гг

Отраслевой программы"

отраслевой программы

направлен на согласование

в заинтересованные органы

и организации

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 3 квартал

2025 года"

1.4.

5

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.10.20

25

08 11 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации отраслевой

программы за 2025 год " ,

значение: 1,0000 , Штука

1.4.

6

Исходящее письмо

Итоговой доклад о

реализации отраслевой

программы, в том числе об

оценке уровня достижения

параметров отраслевой

программы, рисках их

недостижения при наличии,

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

22.12.20

25

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Проект

актуализированной по

результатам реализации в

2022-2024 гг. отраслевой

программы согласован"

1.4.

7

Прочий тип документа

Получены позиции

заинтересованных органов

и организаций на проект

актуализированной

отраслевой программы (в

том числе подписаны

таблицы разногласий при

наличии разногласий)

-

Ломакин А.

Н.

10.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 1 квартал

2026 года"

1.4.

8

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.04.20

26

12 14 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 2 квартал

2026г."

1.4.

9

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

07.07.20

26

13 15 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Отраслевая программа

актуализирована по

итогам ее реализации в

2022-2024 гг"

1.4.

10

Прочий тип документа

Обновленная редакция

отраслевой программы

направлена в

Правительство Российской

Федерации

-

Ломакин А.

Н.

04.08.20

26

14 16 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 3 квартал

2026г"

1.4.

11

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

05.10.20

26

15 17 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации отраслевой

программы за 2026 год " ,

значение: 1,0000 , Штука

1.4.

12

Исходящее письмо

Итоговой доклад о

реализации отраслевой

программы, в том числе об

оценке уровня достижения

параметров отраслевой

программы, рисках их

-

Ломакин А.

Н.

22.12.20

26

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

недостижения при наличии,

направлен в Правительство

Российской Федерации

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 1 квартал

2027 год"

1.4.

13

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

06.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 2 квартал

2027 года."

1.4.

14

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

05.07.20

27

18 20 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Получены предложения

по актуализации

отраслевой программы по

итогам ее реализации в

2024-2026 гг."

1.4.

15

Прочий тип документа

Собраны предложения по

актуализации отраслевой

программы от

заинтересованных органов

и организаций

-

Ломакин А.

Н.

05.08.20

27

19 22 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 3 квартал

2027 год"

1.4.

16

Исходящее письмо

Отчёт Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

05.10.20

27

20 21 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Разработан проект

1.4.

17

Исходящее письмо

Проект актуализированной

-

Ломакин А.

Н.

15.10.20

27

22 24 ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

актуализированной по

результатам реализации в

период 2024-2026 гг

Отраслевой программы. "

отраслевой программы

направлен на согласование

в заинтересованные органы

и организации

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации отраслевой

программы за 2027 год " ,

значение: 1,0000 , Штука

1.4.

18

Исходящее письмо

Итоговой доклад о

реализации отраслевой

программы, в том числе об

оценке уровня достижения

параметров отраслевой

программы, рисках их

недостижения при наличии,

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

21.12.20

27

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Проект

актуализированной по

результатам реализации в

2024-2026 гг отраслевой

программы согласован"

1.4.

19

Прочий тип документа

Получены позиции

заинтересованных органов

и организаций на проект

актуализированной

отраслевой программы (в

том числе подписаны

таблицы разногласий при

наличии разногласий)

-

Ломакин А.

Н.

08.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 1 квартал

2028 года"

1.4.

20

Исходящее письмо

Направлен отчёт

Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

28

23 26 ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Отраслевая программа

актуализирована по

итогам ее реализации в

2024-2026 гг."

1.4.

21

Прочий тип документа

Обновленная редакция

отраслевой программы

направлена в

Правительство Российской

Федерации

-

Ломакин А.

Н.

15.06.20

28

29 30 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 2 квартал

2028 года"

1.4.

22

Исходящее письмо

Направлен отчёт

Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

28

26 31 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 3 квартал

2028 года"

1.4.

23

Исходящее письмо

Направлен отчёт

Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

10.10.20

28

30 25 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации отраслевой

программы за 2028 год " ,

значение: 1,0000 , Штука

1.4.

24

Исходящее письмо

Итоговой доклад о

реализации отраслевой

программы, в том числе об

оценке уровня достижения

параметров отраслевой

программы, рисках их

недостижения при наличии,

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

20.12.20

28

31 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 1 квартал

2029 года"

1.4.

25

Исходящее письмо

Направлен отчёт

Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

35 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о достижении параметра

отраслевой программы по

итогам ее реализации"

1.4.

26

Исходящее письмо

Отчёт руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы, в части уровня

достижения параметра

отраслевой программы -

использование не менее 40

% вторичных ресурсов из

отходов строительного

сектора к 2030 г

-

Ломакин А.

Н.

15.05.20

29

32 36 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Доклад с анализом

рисков недостижения

установленных ключевых

параметров отраслевой

программы"

1.4.

27

Исходящее письмо

Доклад руководителю

Федерального проекта с

оценкой рисков

недостижения

установленных ключевых

параметров отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

10.06.20

29

35 33 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 2 квартал

1.4.

28

Исходящее письмо

Направлен отчёт

Руководителю

Федерального проекта о

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

29

36 34 ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2029 года" ходе реализации отраслевой

программы

Контрольная точка "Отчет

о ходе реализации плана

мероприятий отраслевой

программы за 3 квартал

2029 года"

1.4.

29

Исходящее письмо

Направлен отчёт

Руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

10.10.20

29

33 27 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

реализации отраслевой

программы за 2029 год " ,

значение: 1,0000 , Штука

1.4.

30

Исходящее письмо

Итоговой доклад о

реализации отраслевой

программы, в том числе об

оценке уровня достижения

параметров отраслевой

программы, рисках их

недостижения при наличии,

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Ломакин А.

Н.

20.12.20

29

34 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Доклад с анализом

рисков недостижения

установленных ключевых

параметров отраслевой

программы"

1.4.

31

Исходящее письмо

Доклад руководителю

Федерального проекта с

оценкой рисков

недостижения

установленных ключевых

параметров отраслевой

программы

-

Буцаев Д. П.

05.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

39 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Получены предложения

1.4.

32

Входящее письмо

От заинтересованных

-

Ломакин А.

Н.

10.04.20

30

37 38 ГИИС УНП ЭБ



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заинтересованных органов

и организаций на проект

итогового доклада в

Правительство

Российской Федерации об

итогах реализации

отраслевой программы"

органов и организаций

получены позиции о

содержании итогового

доклада в Правительство

Российской Федерации об

итогах реализации

отраслевой программы

Контрольная точка "Отчет

о достижении параметра

отраслевой программы по

итогам ее реализации"

1.4.

33

Исходящее письмо

Отчёт руководителю

Федерального проекта о

ходе реализации отраслевой

программы, в части уровня

достижения параметра

отраслевой программы -

использование не менее 40

% вторичных ресурсов из

отходов строительного

сектора к 2030 г

-

Ломакин А.

Н.

22.05.20

30

39 40 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Разработан проект

итогового доклада в

Правительство

Российской Федерации об

итогах реализации

отраслевой программы"

1.4.

34

Исходящее письмо

Проект итогового доклада в

Правительство Российской

Федерации об итогах

реализации отраслевой

программы направлен на

согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Ломакин А.

Н.

10.06.20

30

38 41 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Проект доклада в

1.4.

35

Входящее письмо

На проект доклада

-

Ломакин А.

Н.

10.10.20

30

40 28 ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Правительство

Российской Федерации об

итогах реализации

отраслевой программы

согласован

заинтересованными

органами и

организациями"

Правительство Российской

Федерации об итогах

реализации отраслевой

программы получены

положительные позиции

заинтересованных органов

и организаций

Контрольная точка

"Итоговой доклад в

Правительство

Российской Федерации об

итогах реализации

отраслевой программы

подписан" , значение:

1,0000 , Штука

1.4.

36

Исходящее письмо

Итоговой доклад об итогах

реализации отраслевой

программы направлен в

Правительство Российской

Федерации

-

Ломакин А.

Н.

10.12.20

30

41 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Результат "В субъектах

Российской Федерации

утверждены документы по

переходу к экономике

замкнутого цикла "

1.5

Буцаев Д. П.

20.01.20

25

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Разработано техническое

задание на разработку

региональных программ

по переходу к экономике

замкнутого цикла"

1.5.

1

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлены в Минприроды

России на утверждение

техническое задание на

разработку региональных

-

Буцаев Д. П.

11.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС УНП ЭБ



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программ по переходу к

экономике замкнутого

цикла

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на разработку

региональных программ

по переходу на экономику

замкнутого цикла"

1.5.

2

Прочий тип документа

Минприроды России

утверждено техническое

задание на разработку

региональных программ по

переходу на экономику

замкнутого цикла

-

Тетенькин Д.

Д.

02.07.20

25

05 07 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка "В

субъекты Российской

Федерации направлено

техническое задание на

разработку региональных

программ по переходу на

экономику замкнутого

цикла"

1.5.

3

Исходящее письмо

В субъекты Российской

Федерации направлено

техническое задание на

разработку региональных

программ по переходу на

экономику замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

15.07.20

25

06 08 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Проведен семинар по

вопросу разработки

региональных программ

по переходу к экономика

замкнутого цикла с не

менее чем 30 субъектами

Российской Федерации "

1.5.

4

Исходящее письмо

Направлено Приглашение о

проведении семинара не

менее чем в 30 субъектов

Российской Федерации по

вопросу разработки

региональных программ по

переходу к экономике

замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

02.10.20

25

07 09 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

1.5.

Исходящее письмо

-

Буцаев Д. П.

04.11.20

08 10 ГИИС УНП ЭБ



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен семинар по

вопросу разработки

региональных программ

по переходу к экономика

замкнутого цикла еще с не

менее чем 30 субъектами

Российской Федерации"

5

Направлено Приглашение о

проведении семинара не

менее чем для 30 субъектов

Российской Федерации по

вопросу разработки

региональных программ по

переходу к экономике

замкнутого цикла

25

Контрольная точка

"Проведен семинар по

вопросу разработки

региональных программ

по переходу к экономика

замкнутого цикла еще с не

менее чем 29 субъектами

Российской Федерации"

1.5.

6

Исходящее письмо

Направлено Приглашение о

проведении семинара не

менее чем для 29 субъектов

Российской Федерации по

вопросу разработки

региональных программ по

переходу к экономике

замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

02.12.20

25

09 11 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о

ходе разработки

региональных программ

по переходу на экономику

замкнутого цикла"

1.5.

7

Входящее письмо

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе разработки

региональных программ по

переходу на экономику

замкнутого цикла

направленны в ППК «РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.04.20

26

10 12 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о

ходе разработки

региональных программ

1.5.

8

Входящее письмо

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе разработки

-

Буцаев Д. П.

16.06.20

26

11 13 ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по переходу на экономику

замкнутого цикла"

региональных программ по

переходу на экономику

замкнутого цикла

направленны в ППК «РЭО»

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о

ходе разработки

региональных программ

по переходу на экономику

замкнутого цикла"

1.5.

9

Входящее письмо

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе разработки

региональных программ по

переходу на экономику

замкнутого цикла

направленны в ППК «РЭО»

-

Буцаев Д. П.

18.08.20

26

12 14 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о

ходе разработки

региональных программ

по переходу на экономику

замкнутого цикла"

1.5.

10

Входящее письмо

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе разработки

региональных программ по

переходу на экономику

замкнутого цикла

направленны в ППК «РЭО»

-

Буцаев Д. П.

15.10.20

26

13 15 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Принят акт субъекта

Российской Федерации об

утверждении

региональной программы

перехода на экономика

замкнутого цикла " ,

значение: 89,0000 , Штука

1.5.

11

Прочий тип документа

Акты 89 субъектов

Российской Федерации об

утверждении региональной

программы перехода на

экономика замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

10.12.20

26

14 16 ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата

"Утверждены документы

по переходу к экономике

замкнутого цикла в

субъектах Российской

Федерации""

1.5.

12

Исходящее письмо

Куратору федерального

проекта представлен отчет о

достижении результата

федерального проекта

-

Тетенькин Д.

Д.

22.12.20

26

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Результат "Реализованы

мероприятия,

направленные на

обучение детей и

молодежи рациональному

природопользованию и

разумному потреблению"

1.6

Буцаев Д. П.

10.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

мероприятий по уборке

природных территорий "

1.6.

1

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

мероприятиях по уборке

природных территорий

-

Буцаев Д. П.

01.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Направлены

представители молодежи

на профильные

стажировки на

предприятия,

1.6.

2

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

представлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о направленных на

-

Буцаев Д. П.

30.10.20

25

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществляющие

деятельность в сфере

обращения с отходами"

профильные стажировки

представителей молодежи

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

3

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

представлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о Проведенных

мероприятиях,

направленных на

профориентацию

молодежи, популяризацию

профессий сферы

обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

30.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.6.

4

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодёжь

отчет о проведенных

мероприятиях за 2025 год

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

1.6.

5

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами"

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

выездных лекциях

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено обучение

представителей молодежи

в профильных

мастерских"

1.6.

6

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведении

обучения представителей

молодежи в профильных

мастерских на базе

предприятий

инфраструктуры обращения

с отходами по программе

«Апсайклинг»

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

25

06 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

мероприятий по уборке

природных территорий "

1.6.

7

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

мероприятиях по уборке

природных территорий

-

Буцаев Д. П.

01.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Направлены

представители молодежи

на профильные

1.6.

8

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

представлен в Минприроды

-

Буцаев Д. П.

30.10.20

26

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

стажировки на

предприятия,

осуществляющие

деятельность в сфере

обращения с отходами"

России и Росмолодежь

отчет о направленных на

профильные стажировки

представителей молодежи

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

9

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

представлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

мероприятиях,

направленных на

профориентацию

молодежи, популяризацию

профессий сферы

обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.6.

10

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодёжь

отчет о проведенных

мероприятиях за 2026 год

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

26

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

1.6.

Исходящее письмо

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

Взаимосвязь с 12 ГИИС УНП



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами"

11

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

выездных лекциях

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведено обучение

представителей молодежи

в профильных

мастерских"

1.6.

12

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведении

обучения представителей

молодежи в профильных

мастерских на базе

предприятий

инфраструктуры обращения

с отходами по программе

«Апсайклинг»

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

26

11 13 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

мероприятий по уборке

природных территорий "

1.6.

13

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

мероприятиях по уборке

природных территорий

-

Буцаев Д. П.

01.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Направлены

1.6.

14

Исходящее письмо

ППК «Российский

-

Буцаев Д. П.

30.10.20

27

03 Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

представители молодежи

на профильные

стажировки на

предприятия,

осуществляющие

деятельность в сфере

обращения с отходами"

экологический оператор»

представлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о направленных на

профильные стажировки

представителях молодежи

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

15

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

представлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о Проведенных

мероприятиях,

направленных на

профориентацию

молодежи, популяризацию

профессий сферы

обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

30.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

1.6.

16

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодёжь

отчет о проведенных

мероприятиях за 2027 год

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

27

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта)"

Контрольная точка

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами"

1.6.

17

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

выездных лекциях

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведено обучение

представителей молодежи

в профильных

мастерских"

1.6.

18

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведении

обучения представителей

молодежи в профильных

мастерских на базе

предприятий

инфраструктуры обращения

с отходами по программе

«Апсайклинг»

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

27

16 18 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

мероприятий по уборке

природных территорий "

1.6.

19

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

мероприятиях по уборке

природных территорий

-

Буцаев Д. П.

01.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Направлены

представители молодежи

на профильные

стажировки на

предприятия,

осуществляющие

деятельность в сфере

обращения с отходами"

1.6.

20

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

представлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о направленных на

профильные стажировки

представителях молодежи

-

Буцаев Д. П.

30.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

21

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

представлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о Проведенных

мероприятиях,

направленных на

профориентацию

молодежи, популяризацию

профессий сферы

обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

30.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

1.6.

22

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодёжь

отчет о проведенных

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствующего

проекта)"

мероприятиях за 2028 год

Контрольная точка

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами"

1.6.

23

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

выездных лекциях

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведено обучение

представителей молодежи

в профильных

мастерских"

1.6.

24

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведении

обучения представителей

молодежи в профильных

мастерских на базе

предприятий

инфраструктуры обращения

с отходами по программе

«Апсайклинг»

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

мероприятий по уборке

природных территорий "

1.6.

25

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

мероприятиях по уборке

-

Буцаев Д. П.

01.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

природных территорий

Контрольная точка

"Направлены

представители молодежи

на профильные

стажировки на

предприятия,

осуществляющие

деятельность в сфере

обращения с отходами"

1.6.

26

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

представлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о направленных на

профильные стажировки

представителях молодежи

-

Буцаев Д. П.

30.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

27

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

представлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о Проведенных

мероприятиях,

направленных на

профориентацию

молодежи, популяризацию

профессий сферы

обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

30.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

1.6.

28

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

России и Росмолодёжь

отчет о проведенных

мероприятиях за 2029 год

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами"

1.6.

29

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

выездных лекциях

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведено обучение

представителей молодежи

в профильных

мастерских"

1.6.

30

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведении

обучения представителей

молодежи в профильных

мастерских на базе

предприятий

инфраструктуры обращения

с отходами по программе

«Апсайклинг»

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено проведение

мероприятий по уборке

природных территорий "

1.6.

31

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

-

Буцаев Д. П.

01.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчет о проведенных

мероприятиях по уборке

природных территорий

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Направлены

представители молодежи

на профильные

стажировки на

предприятия,

осуществляющие

деятельность в сфере

обращения с отходами"

1.6.

32

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

представлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о направленных на

профильные стажировки

представителях молодежи

-

Буцаев Д. П.

30.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

33

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

представлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о Проведенных

мероприятиях,

направленных на

профориентацию

молодежи, популяризацию

профессий сферы

обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

30.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.6.

34

Исходящее письмо

ППК «Российский

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодёжь

отчет о проведенных

мероприятиях за 2030 год

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами"

1.6.

35

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

выездных лекциях

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведено обучение

представителей молодежи

в профильных

мастерских"

1.6.

36

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведении

обучения представителей

молодежи в профильных

мастерских на базе

предприятий

инфраструктуры обращения

с отходами по программе

«Апсайклинг»

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Результат "Ограничено

или урегулировано

использование отдельных

1.7

Юрин М. Н.

15.01.20

26

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

видов продукции, не

подлежащей утилизации,

в целях минимизации

образования отходов"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект доклада в

Правительство

Российской Федерации об

актуализации перечня

видов продукции

(товаров), производство и

использование которых не

допускаются в связи с тем,

что отходы от

использования такой

продукции (товаров) не

подлежат обработке и

(или) утилизации либо их

обработка и (или)

утилизация

затруднительны)"

1.7.

1

Исходящее письмо

Проект доклада в

Правительство Российской

Федерации об актуализации

перечня видов продукции

(товаров), производство и

использование которых не

допускаются в связи с тем,

что отходы от

использования такой

продукции (товаров) не

подлежат обработке и (или)

утилизации либо их

обработка и (или)

утилизация

затруднительны) направлен

на согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Юрин М. Н.

04.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Доклад разработан

(Проект доклада в

Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

перечню мероприятий,

1.7.

2

Исходящее письмо

Проект доклада в

Правительство Российской

Федерации с

предложениями по перечню

мероприятий,

направленных на

-

Буцаев Д. П.

07.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленных на

совершенствование

образовательных

программ в части

популяризации

ответственного

потребления и внедрение

практических решений,

направленных на

минимизацию

образования отходов)"

совершенствование

образовательных программ

в части популяризации

ответственного

потребления и внедрение

практических решений,

направленных на

минимизацию образования

отходов направлен на

согласование в

заинтересованные органы и

организации

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект доклада в

Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

внесению изменений в

методику расчета ставок

экологического сбора в

части применения

повышающего

коэффициента к ставке

экологического сбора,

распространяющегося на

тех производителей

электронного и

электрического

оборудования, которые

1.7.

3

Исходящее письмо

Проект доклада в

Правительство Российской

Федерации с

предложениями по

внесению изменений в

методику расчета ставок

экологического сбора в

части применения

повышающего

коэффициента к ставке

экологического сбора,

распространяющегося на

тех производителей

электронного и

электрического

оборудования, которые

устанавливают

-

Тетенькин Д.

Д.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС УНП ЭБ



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

устанавливают

продолжительность срока

службы товаров менее 10

лет)"

продолжительность срока

службы товаров менее 10

лет направлен на

согласование в

заинтересованные органы и

организации

Контрольная точка

"Доклад разработан

(Проект доклада в

Правительство

Российской Федерации о

ходе достижения

параметра - доля

утилизируемой упаковки

в Российской Федерации к

2030 году составит 85 %)"

1.7.

4

Исходящее письмо

Проект доклада в

Правительство Российской

Федерации о ходе

достижения параметра -

доля утилизируемой

упаковки в Российской

Федерации к 2030 году

составит 85 %, направлен

на согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Буцаев Д. П.

10.06.20

26

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект доклада в

Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

внесению изменений в

нормативные акты,

направленные на

снижение

необоснованных

административных

1.7.

5

Исходящее письмо

Проект доклада в

Правительство Российской

Федерации с

предложениями по

внесению изменений в

нормативные акты,

направленные на снижение

необоснованных

административных

барьеров для развития

системы распределения

-

Тетенькин Д.

Д.

10.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС УНП ЭБ



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

барьеров для развития

системы распределения

продуктов питания)"

продуктов питания

направлен на согласование

в заинтересованные органы

и организации

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации об

актуализации перечня

видов продукции

(товаров), производство и

использование которых не

допускаются в связи с тем,

что отходы от

использования такой

продукции (товаров) не

подлежат обработке и

(или) утилизации либо их

обработка и (или)

утилизация

затруднительны)"

1.7.

6

Прочий тип документа

На проект доклада в

Правительство Российской

Федерации об актуализации

перечня видов продукции

(товаров), производство и

использование которых не

допускаются в связи с тем,

что отходы от

использования такой

продукции (товаров) не

подлежат обработке и (или)

утилизации либо их

обработка и (или)

утилизация

затруднительны, получены

позиции заинтересованных

органов и организаций, при

необходимости подписаны

таблицы разногласий

-

Юрин М. Н.

07.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

1.7.

7

Прочий тип документа

На проект доклада в

Правительство Российской

Федерации с

предложениями по перечню

-

Буцаев Д. П.

06.08.20

26

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП ЭБ



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

доклада в Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

перечню мероприятий,

направленных на

совершенствование

образовательных

программ в части

популяризации

ответственного

потребления и внедрение

практических решений,

направленных на

минимизацию

образования отходов)"

мероприятий,

направленных на

совершенствование

образовательных программ

в части популяризации

ответственного

потребления и внедрение

практических решений,

направленных на

минимизацию образования

отходов получены позиции

заинтересованных органов

и организаций, при

необходимости подписаны

таблицы разногласий

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации об

актуализации перечня

видов продукции

(товаров), производство и

использование которых не

допускаются в связи с тем,

что отходы от

использования такой

продукции (товаров) не

подлежат обработке и

(или) утилизации либо их

1.7.

8

Исходящее письмо

Доклад в Правительство

Российской Федерации об

актуализации перечня

видов продукции (товаров),

производство и

использование которых не

допускаются в связи с тем,

что отходы от

использования такой

продукции (товаров) не

подлежат обработке и (или)

утилизации либо их

обработка и (или)

утилизация затруднительны

-

Юрин М. Н.

07.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС УНП ЭБ



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обработка и (или)

утилизация

затруднительны)"

направлен

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

внесению изменений в

методику расчета ставок

экологического сбора в

части применения

повышающего

коэффициента к ставке

экологического сбора,

распространяющегося на

тех производителей

электронного и

электрического

оборудования, которые

устанавливают

продолжительность срока

службы товаров менее 10

лет)"

1.7.

9

Прочий тип документа

На проект доклада в

Правительство Российской

Федерации с

предложениями по

внесению изменений в

методику расчета ставок

экологического сбора в

части применения

повышающего

коэффициента к ставке

экологического сбора,

распространяющегося на

тех производителей

электронного и

электрического

оборудования, которые

устанавливают

продолжительность срока

службы товаров менее 10

лет, получены позиции

заинтересованных органов

и организаций, при

необходимости подписаны

таблицы разногласий

-

Тетенькин Д.

Д.

16.09.20

26

07 22 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.7.

10

Исходящее письмо

Доклад с предложениями по

-

Буцаев Д. П.

08.10.20

26

15 24 ГИИС УНП ЭБ



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(подписан) (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

перечню мероприятий,

направленных на

совершенствование

образовательных

программ в части

популяризации

ответственного

потребления и внедрение

практических решений,

направленных на

минимизацию

образования отходов)"

перечню мероприятий,

направленных на

совершенствование

образовательных программ

в части популяризации

ответственного

потребления и внедрение

практических решений,

направленных на

минимизацию образования

отходов направлен в в

Правительство Российской

Федерации

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации о

ходе достижения

параметра - доля

утилизируемой упаковки

в Российской Федерации к

2030 году составит 85 %)"

1.7.

11

Прочий тип документа

На проект доклада в

Правительство Российской

Федерации о ходе

достижения параметра -

доля утилизируемой

упаковки в Российской

Федерации к 2030 году

составит 85 % получены

позиции заинтересованных

органов и организаций, при

необходимости подписаны

таблицы разногласий

-

Буцаев Д. П.

09.10.20

26

22 18 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

1.7.

Прочий тип документаТетенькин Д.

13.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП ЭБ



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

внесению изменений в

нормативные акты,

направленные на

снижение

необоснованных

административных

барьеров для развития

системы распределения

продуктов питания)"

12

На проект доклада в

Правительство Российской

Федерации с

предложениями по

внесению изменений в

нормативные акты,

направленные на снижение

необоснованных

административных

барьеров для развития

системы распределения

продуктов питания,

получены позиции

заинтересованных органов

и организаций, при

необходимости подписаны

таблицы разногласий

-

Д.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

внесению изменений в

методику расчета ставок

экологического сбора в

части применения

повышающего

коэффициента к ставке

экологического сбора,

1.7.

13

Исходящее письмо

Доклад с предложениями по

внесению изменений в

методику расчета ставок

экологического сбора в

части применения

повышающего

коэффициента к ставке

экологического сбора,

распространяющегося на

тех производителей

электронного и

электрического

-

Тетенькин Д.

Д.

14.10.20

26

18 19 ГИИС УНП ЭБ



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

распространяющегося на

тех производителей

электронного и

электрического

оборудования, которые

устанавливают

продолжительность срока

службы товаров менее 10

лет)"

оборудования, которые

устанавливают

продолжительность срока

службы товаров менее 10

лет направлен в

Правительство Российской

Федерации

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации о

ходе достижения

параметра - доля

утилизируемой упаковки

в Российской Федерации к

2030 году составит 85 %)"

1.7.

14

Исходящее письмо

Доклад о ходе достижения

параметра - доля

утилизируемой упаковки в

Российской Федерации к

2030 году составит 85 %

направлен в в

Правительство Российской

Федерации

-

Буцаев Д. П.

10.12.20

26

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

внесению изменений в

нормативные акты,

направленные на

снижение

необоснованных

1.7.

15

Исходящее письмо

Доклад в Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

внесению изменений в

нормативные акты,

направленные на снижение

необоснованных

административных

барьеров для развития

системы распределения

-

Тетенькин Д.

Д.

10.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

25 ГИИС УНП ЭБ



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

административных

барьеров для развития

системы распределения

продуктов питания)"

продуктов питания

направлен в Правительство

Российской Федерации

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект доклада в

Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

созданию и развитию

социальных ремонтных

центров с привлечением

учащихся

профессиональных

училищ, обладающих

соответствующими

профессиональными

навыками)"

1.7.

16

Исходящее письмо

Проект доклада в

Правительство Российской

Федерации с

предложениями по

созданию и развитию

социальных ремонтных

центров с привлечением

учащихся

профессиональных училищ,

обладающих

соответствующими

профессиональными

навыками направлен на

согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект доклада в

Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

созданию и поддержке

сервисов возмездной и

1.7.

17

Исходящее письмо

Проект доклада в

Правительство Российской

Федерации с

предложениями по

созданию и поддержке

сервисов возмездной и

безвозмездной передачи

-

Буцаев Д. П.

09.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безвозмездной передачи

товаров, бывших в

употреблении)"

товаров, бывших в

употреблении направлен на

согласование в

заинтересованные органы и

организации

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект доклада в

Правительство

Российской Федерации о

ходе достижения

параметра – доля

утилизируемой упаковки

в Российской Федерации к

2030 году достигнет 85

%)"

1.7.

18

Исходящее письмо

Проект доклада в

Правительство Российской

Федерации о ходе

достижения параметра –

доля утилизируемой

упаковки в Российской

Федерации к 2030 году

достигнет 85 %, направлен

на согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Буцаев Д. П.

11.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

36 ГИИС УНП ЭЮ

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

созданию и развитию

социальных ремонтных

центров с привлечением

учащихся

1.7.

19

Прочий тип документа

получены позиции

заинтересованных органов

и организаций, при

необходимости подписаны

таблицы разногласий

-

Буцаев Д. П.

10.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональных

училищ, обладающих

соответствующими

профессиональными

навыками)"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(Проект доклада в

Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

созданию и развитию

социальных ремонтных

центров с привлечением

учащихся

профессиональных

училищ, обладающих

соответствующими

профессиональными

навыками)"

1.7.

20

Исходящее письмо

Доклад с предложениями по

созданию и развитию

социальных ремонтных

центров с привлечением

учащихся

профессиональных училищ,

обладающих

соответствующими

профессиональными

навыками направлен в

Правительство Российской

Федерации

-

Буцаев Д. П.

10.10.20

28

36 39 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации о

ходе достижения

параметра – доля

утилизируемой упаковки

1.7.

21

Прочий тип документа

На проект доклада в

Правительство Российской

Федерации о ходе

достижения параметра –

доля утилизируемой

упаковки в Российской

Федерации к 2030 году

достигнет 85 %получены

позиции заинтересованных

-

Буцаев Д. П.

11.10.20

28

37 40 ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в Российской Федерации к

2030 году достигнет 85

%)"

органов и организаций, при

необходимости подписаны

таблицы разногласий

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

созданию и поддержке

сервисов возмездной и

безвозмездной передачи

товаров, бывших в

употреблении)"

1.7.

22

Прочий тип документа

На проект доклада в

Правительство Российской

Федерации с

предложениями по

созданию и поддержке

сервисов возмездной и

безвозмездной передачи

товаров, бывших в

употреблении получены

позиции заинтересованных

органов и организаций, при

необходимости подписаны

таблицы разногласий

-

Буцаев Д. П.

12.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации о

ходе достижения

параметра – доля

утилизируемой упаковки

в Российской Федерации к

2030 году достигнет 85

%)"

1.7.

23

Исходящее письмо

Доклада о ходе достижения

параметра – доля

утилизируемой упаковки в

Российской Федерации к

2030 году достигнет 85 %

направлен в Правительство

Российской Федерации

-

Буцаев Д. П.

07.12.20

28

39 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

1.7.

Исходящее письмо

-

Буцаев Д. П.

07.12.20

30 Взаимосвязь с ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ утвержден

(подписан) (проект

доклада в Правительство

Российской Федерации с

предложениями по

созданию и поддержке

сервисов возмездной и

безвозмездной передачи

товаров, бывших в

употреблении)"

24

Доклада с предложениями

по созданию и поддержке

сервисов возмездной и

безвозмездной передачи

товаров, бывших в

употреблении направлен в

Правительство Российской

Федерации

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан

(Проект доклада в

Правительство

Российской Федерации о

ходе достижения

параметра – доля

утилизируемой упаковки

в Российской Федерации к

2030 году - 85 %)"

1.7.

25

Исходящее письмо

Проект доклада в

Правительство Российской

Федерации о ходе

достижения параметра –

доля утилизируемой

упаковки в Российской

Федерации к 2030 году - 85

% направлен на

согласование в

заинтересованные органы и

организации

-

Буцаев Д. П.

16.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

42 ГИИС УНП ЭБ

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации о

1.7.

26

Прочий тип документа

На проект доклада в

Правительство Российской

Федерации о ходе

достижения параметра –

доля утилизируемой

упаковки в Российской

-

Буцаев Д. П.

10.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ходе достижения

параметра – доля

утилизируемой упаковки

в Российской Федерации к

2030 году - 85 %)"

Федерации к 2030 году - 85

% получены позиции

заинтересованных органов

и организаций, при

необходимости подписаны

таблицы разногласий

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан) (Проект

доклада в Правительство

Российской Федерации о

ходе достижения

параметра – доля

утилизируемой упаковки

в Российской Федерации к

2030 году - 85 %)"

1.7.

27

Исходящее письмо

Доклад о ходе достижения

параметра – доля

утилизируемой упаковки в

Российской Федерации к

2030 году - 85 % направлен

в Правительство

Российской Федерации

-

Буцаев Д. П.

05.12.20

30

42 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП ЭБ

Результат "Разработаны

образовательные

программы по обращению

с отходами в экономике

замкнутого цикла"

1.8

Буцаев Д. П.

10.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.8.

1

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направил проект учебного

плана разработанного

образовательного продукта

в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

26.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведено внедрение

образовательных

программ для педагогов и

школьников в

дошкольных учреждениях

и школах, посвящённым

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению"

1.8.

2

Отчет

В Минприроды России

направлен отчет по итогам

внедрения образовательной

программы в дошкольных

учреждениях и школах по

программам, посвящённым

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению

-

Буцаев Д. П.

31.08.20

25

01 06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Присоединены новые

участники к Консорциуму

по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла"

1.8.

3

Соглашение

Соглашения о

присоединении к

Меморандуму о создании

Консорциума по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

15.11.20

25

05 07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведены заседания

членов Консорциума по

научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла"

1.8.

4

Протокол

Протокол заседания членов

Консорциума по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

01.12.20

25

06 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Подведены итоги

1.8.

5

Отчет

ППК «Российский

-

Буцаев Д. П.

16.12.20

25

07 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработанных

образовательных

программ, посвящённых

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению"

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России отчет о реализации

образовательных программ»

Контрольная точка

"Разработаны

образовательные

продукты по обращению с

отходами и экономике

замкнутого цикла"

1.8.

6

Прочий тип документа

Утвержденный учебный

план (учебные планы)

образовательного продукта

(образовательных

продуктов)

-

Буцаев Д. П.

19.12.20

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.8.

7

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направил проект учебного

плана разработанного

образовательного продукта

в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

26.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено внедрение

образовательных

программ для педагогов и

школьников в

дошкольных учреждениях

и школах, посвящённым

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению"

1.8.

8

Отчет

В Минприроды России

направлен отчет по итогам

внедрения образовательной

программы в дошкольных

учреждениях и школах по

программам, посвящённым

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению

-

Буцаев Д. П.

31.08.20

26

01 11 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Присоединены новые

участники к Консорциуму

по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла"

1.8.

9

Соглашение

Соглашения о

присоединении к

Меморандуму о создании

Консорциума по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

15.11.20

26

10 12 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведены заседания

членов Консорциума по

научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла"

1.8.

10

Протокол

Протокол Заседания членов

Консорциума по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

01.12.20

26

11 13 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Подведены итоги

разработанных

образовательных

программ, посвящённых

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению"

1.8.

11

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен отчет в

Минприроды России отчет

о реализации

образовательных программ»

-

Буцаев Д. П.

16.12.20

26

12 14 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны

образовательные

продукты по обращению с

1.8.

12

Прочий тип документа

Утвержденный учебный

план (учебные планы)

образовательного продукта

-

Буцаев Д. П.

19.12.20

26

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отходами и экономике

замкнутого цикла"

(образовательных

продуктов)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.8.

13

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направил проект учебного

плана разработанного

образовательного продукта

в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

26.05.20

27

15 16 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено внедрение

образовательных

программ для педагогов и

школьников в

дошкольных учреждениях

и школах, посвящённым

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению"

1.8.

14

Постановление

В Минприроды России

направлен отчет по итогам

внедрения образовательной

программы в дошкольных

учреждениях и школах по

программам, посвящённым

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению

-

Буцаев Д. П.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Присоединены новые

участники к Консорциуму

по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла"

1.8.

15

Соглашение

Соглашения о

присоединении к

Меморандуму о создании

Консорциума по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

15.11.20

27

01 17 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



111

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведены заседания

членов Консорциума по

научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла"

1.8.

16

Протокол

Протокол заседания членов

Консорциума по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

01.12.20

27

16 18 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Подведены итоги

разработанных

образовательных

программ, посвящённых

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению"

1.8.

17

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен отчет в

Минприроды России отчет

о реализации

образовательных программ

-

Буцаев Д. П.

16.12.20

27

17 19 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны

образовательные

продукты по обращению с

отходами и экономике

замкнутого цикла"

1.8.

18

Прочий тип документа

Утвержденный учебный

план (учебные планы)

образовательного продукта

(образовательных

продуктов)

-

Буцаев Д. П.

19.12.20

27

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.8.

19

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направил проект учебного

плана разработанного

образовательного продукта

в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

26.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведено внедрение

образовательных

программ для педагогов и

школьников в

дошкольных учреждениях

и школах, посвящённым

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению"

1.8.

20

Отчет

В Минприроды России

направлен отчет по итогам

внедрения образовательной

программы в дошкольных

учреждениях и школах по

программам, посвящённым

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению

-

Буцаев Д. П.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Присоединены новые

участники к Консорциуму

по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла"

1.8.

21

Соглашение

Соглашения о

присоединении к

Меморандуму о создании

Консорциума по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

15.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведены заседания

членов Консорциума по

научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла"

1.8.

22

Протокол

Протокол Заседания членов

Консорциума по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

01.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Подведены итоги

1.8.

23

Отчет

ППК «Российский

-

Буцаев Д. П.

16.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработанных

образовательных

программ, посвящённых

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению"

экологический оператор»

направлен отчет в

Минприроды России отчет

о реализации

образовательных программ»

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны

образовательные

продукты по обращению с

отходами и экономике

замкнутого цикла"

1.8.

24

Прочий тип документа

Утвержденный учебный

план (учебные планы)

образовательного продукта

(образовательных

продуктов)

-

Буцаев Д. П.

19.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.8.

25

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направил проект учебного

плана разработанного

образовательного продукта

в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

26.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет по итогам

внедрения

образовательной

программы в дошкольных

учреждениях и школах по

программам,

посвящённым

рациональному

1.8.

26

Отчет

В Минприроды России

направлен отчет по итогам

внедрения образовательной

программы в дошкольных

учреждениях и школах по

программам, посвящённым

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению

-

Буцаев Д. П.

31.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



114

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

природопользованию и

разумному потреблению"

Контрольная точка

"Присоединены новые

участники к Консорциуму

по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла"

1.8.

27

Соглашение

Соглашения о

присоединении к

Меморандуму о создании

Консорциума по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

15.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведены заседания

членов Консорциума по

научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла"

1.8.

28

Протокол

Протокол Заседания членов

Консорциума по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

01.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Подведены итоги

разработанных

образовательных

программ, посвящённых

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению"

1.8.

29

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен отчет в

Минприроды России отчет

о реализации

образовательных программ»

-

Буцаев Д. П.

16.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

1.8.

Прочий тип документа

-

Буцаев Д. П.

19.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Разработаны

образовательные

продукты по обращению с

отходами и экономике

замкнутого цикла"

30

Утвержденный учебный

план (учебные планы)

образовательного продукта

(образовательных

продуктов)

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.8.

31

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направил проект учебного

плана разработанного

образовательного продукта

в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

26.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено внедрение

образовательных

программ для педагогов и

школьников в

дошкольных учреждениях

и школах, посвящённым

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению"

1.8.

32

Отчет

В Минприроды России

направлен отчет по итогам

внедрения образовательной

программы в дошкольных

учреждениях и школах по

программам, посвящённым

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению

-

Буцаев Д. П.

31.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Присоединены новые

участники к Консорциуму

по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

1.8.

33

Соглашение

Соглашения о

присоединении к

Меморандуму о создании

Консорциума по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

-

Буцаев Д. П.

15.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

цикла" экономике замкнутого

цикла

Контрольная точка

"Проведены заседания

членов Консорциума по

научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла"

1.8.

34

Протокол

Протокол Заседания членов

Консорциума по научно-

методологическому

обеспечению перехода к

экономике замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

01.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Подведены итоги

разработанных

образовательных

программ, посвящённых

рациональному

природопользованию и

разумному потреблению"

1.8.

35

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен отчет в

Минприроды России отчет

о реализации

образовательных программ»

-

Буцаев Д. П.

16.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны

образовательные

продукты по обращению с

отходами и экономике

замкнутого цикла"

1.8.

36

Прочий тип документа

Утвержденный учебный

план (учебные планы)

образовательного продукта

(образовательных

продуктов)

-

Буцаев Д. П.

19.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Результат "Проведена

информационно-

просветительская

кампания в целях

1.9

Буцаев Д. П.

10.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



117

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

популяризации

принципов экономики

замкнутого цикла"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

актуализирована

концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла"

1.9.

1

Протокол

Концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами,

актуализированная на 2025

год, утверждена

протоколом Правления

ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован план

мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

1.9.

2

Прочий тип документа

План мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

-

Буцаев Д. П.

30.05.20

25

04 02 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



118

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла"

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла на 2025

год утвержден генеральным

директором Компании

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.9.

3

Прочий тип документа

Документация о

проведенной закупке услуг

(работ) по размещению

видео, графического и

текстового контента на

тему обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла в СМИ на

физических носителях и в

сети Интернет

-

Буцаев Д. П.

01.07.20

25

05 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено ежегодное

всероссийское

социологическое

исследование по тематике

проводимой реформы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

и принципов экономики

замкнутого цикла"

1.9.

4

Отчет

Отчетные сведения о

ежегодном всероссийском

социологическом

исследовании по тематике

проводимой реформы

обращения с твердыми

коммунальными отходами и

принципов экономики

замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

30.08.20

25

02 07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

1.9.

Отчет

-

Буцаев Д. П.

01.12.20

06 08 ГИИС УНП



119

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирован отчет о

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла"

5

Отчет о реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла

утвержден генеральным

директором Компании

25

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Организованы

специальные проекты с

целью популяризации

экономики замкнутого

цикла и темы обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.9.

6

Соглашение

Соглашения о

сотрудничестве/партнерств

е с компаниями-

организаторами

специальных проектов

-

Буцаев Д. П.

09.12.20

25

07 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата

«Проведена

информационно-

просветительская

кампания в целях

1.9.

7

Исходящее письмо

В Минприроды России

представлен отчет о

достижении результата в

текущем году реализации

федерального проекта

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

25

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



120

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

популяризации

принципов экономики

замкнутого цикла и темы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами»"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.

8

Отчет

Отчет о размещенных

видео, графических и

текстового контента на

тему обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

актуализирована

концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла"

1.9.

9

Протокол

Концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами,

актуализированная на 2026

год, утверждена

протоколом Правления

ППК «Российский

-

Буцаев Д. П.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экологический оператор»

Контрольная точка

"Сформирован план

мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла"

1.9.

10

Прочий тип документа

План мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла на 2026

год утвержден генеральным

директором Компании

-

Буцаев Д. П.

30.05.20

26

10 02 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.9.

11

Прочий тип документа

Документация о

проведенной закупке услуг

(работ) по размещению

видео, графического и

текстового контента на

тему обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла в СМИ на

физических носителях и в

сети Интернет

-

Буцаев Д. П.

01.07.20

26

11 12 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведено ежегодное

всероссийское

социологическое

исследование по тематике

проводимой реформы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

и принципов экономики

замкнутого цикла"

1.9.

12

Отчет

Отчет о проведенном

ежегодном всероссийском

социологическом

исследовании по тематике

проводимой реформы

обращения с твердыми

коммунальными отходами и

принципов экономики

замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

30.08.20

26

02 13 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла"

1.9.

13

Отчет

Отчет о реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

01.12.20

26

12 15 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Организованы

специальные проекты с

целью популяризации

экономики замкнутого

цикла и темы обращения с

1.9.

14

Соглашение

Соглашения о

сотрудничестве/партнерств

е с компаниями-

организаторами

специальных проектов

-

Буцаев Д. П.

09.12.20

26

13 14 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

твердыми коммунальными

отходами"

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата

«Проведена

информационно-

просветительская

кампания в целях

популяризации

принципов экономики

замкнутого цикла и темы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами»"

1.9.

15

Исходящее письмо

В Минприроды России

представлен отчет о

достижении результата в

текущем году реализации

федерального проекта

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

26

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.

16

Отчет

Отчет Размещены видео,

графический и текстовый

контент на тему обращения

с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

актуализирована

концепция

образовательной,

1.9.

17

Протокол

Концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

-

Буцаев Д. П.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла»"

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами,

актуализированная на 2027

год, утверждена

протоколом Правления

ППК «Российский

экологический оператор»

Контрольная точка

"Сформирован план

мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла"

1.9.

18

Прочий тип документа

План мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла на 2027

год утвержден генеральным

директором Компании

-

Буцаев Д. П.

30.05.20

27

16 02 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.9.

19

Прочий тип документа

Проведена закупка услуг

(работ) по размещению

-

Буцаев Д. П.

01.07.20

27

17 18 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

видео, графического и

текстового контента на

тему обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла в СМИ на

физических носителях и в

сети Интернет

Контрольная точка

"Проведено ежегодное

всероссийское

социологическое

исследование по тематике

проводимой реформы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

и принципов экономики

замкнутого цикла"

1.9.

20

Отчет

Отчет о проведенном

ежегодном всероссийском

социологическом

исследовании по тематике

проводимой реформы

обращения с твердыми

коммунальными отходами и

принципов экономики

замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

30.08.20

27

02 19 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

1.9.

21

Отчет

Отчет о реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

-

Буцаев Д. П.

01.12.20

27

18 20 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отходами и экономики

замкнутого цикла"

отходами и экономики

замкнутого цикла

утвержден генеральным

директором Компании

Контрольная точка

"Организованы

специальные проекты с

целью популяризации

экономики замкнутого

цикла и темы обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.9.

22

Соглашение

Соглашения о

сотрудничестве/партнерств

е с компаниями-

организаторами

специальных проектов

-

Буцаев Д. П.

09.12.20

27

19 21 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата

«Проведена

информационно-

просветительская

кампания в целях

популяризации

принципов экономики

замкнутого цикла и темы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами"

1.9.

23

Исходящее письмо

В Минприроды России

представлен отчет о

достижении результата в

текущем году реализации

федерального проекта

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

27

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.

24

Отчет

Отчет о размещенных

видео, графических и

текстового контента на

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

21 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тему обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла

точками

отсутствует

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

актуализирована

концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла»"

1.9.

25

Протокол

Концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами,

актуализированная на 2027

год, утверждена

протоколом Правления

ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

30.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован план

мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

1.9.

26

Прочий тип документа

План мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

-

Буцаев Д. П.

30.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла"

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла на 2027

год утвержден генеральным

директором Компании

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.9.

27

Прочий тип документа

Проведена закупка услуг

(работ) по размещению

видео, графического и

текстового контента на

тему обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла в СМИ на

физических носителях и в

сети Интернет

-

Буцаев Д. П.

01.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено ежегодное

всероссийское

социологическое

исследование по тематике

проводимой реформы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

и принципов экономики

замкнутого цикла"

1.9.

28

Отчет

Отчет о проведенном

ежегодном всероссийском

социологическом

исследовании по тематике

проводимой реформы

обращения с твердыми

коммунальными отходами и

принципов экономики

замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

30.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла"

1.9.

29

Отчет

Отчет о реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла

утвержден генеральным

директором Компании

-

Буцаев Д. П.

01.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Организованы

специальные проекты с

целью популяризации

экономики замкнутого

цикла и темы обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.9.

30

Соглашение

Соглашения о

сотрудничестве/партнерств

е с компаниями-

организаторами

специальных проектов

-

Буцаев Д. П.

09.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата

«Проведена

информационно-

просветительская

1.9.

31

Исходящее письмо

В Минприроды России

представлен отчет о

достижении результата в

текущем году реализации

федерального проекта

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кампания в целях

популяризации

принципов экономики

замкнутого цикла и темы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами»"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.

32

Отчет

Отчет о размещенных

видео, графических и

текстового контента на

тему обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

28

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

актуализирована

концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

1.9.

33

Протокол

Концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами,

актуализированная на 2027

год, утверждена

протоколом Правления

-

Буцаев Д. П.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

замкнутого цикла»" ППК «Российский

экологический оператор»

Контрольная точка

"Сформирован план

мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла"

1.9.

34

Прочий тип документа

План мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла на 2027

год утвержден генеральным

директором Компании

-

Буцаев Д. П.

30.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.9.

35

Прочий тип документа

Проведена закупка услуг

(работ) по размещению

видео, графического и

текстового контента на

тему обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла в СМИ на

физических носителях и в

сети Интернет

-

Буцаев Д. П.

01.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведено ежегодное

всероссийское

социологическое

исследование по тематике

проводимой реформы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

и принципов экономики

замкнутого цикла"

1.9.

36

Отчет

Отчет о проведенном

ежегодном всероссийском

социологическом

исследовании по тематике

проводимой реформы

обращения с твердыми

коммунальными отходами и

принципов экономики

замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

30.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла"

1.9.

37

Отчет

Отчет о реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла

утвержден генеральным

директором Компании

-

Буцаев Д. П.

01.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Организованы

специальные проекты с

целью популяризации

1.9.

38

Соглашение

Соглашения о

сотрудничестве/партнерств

е с компаниями-

-

Буцаев Д. П.

09.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экономики замкнутого

цикла и темы обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

организаторами

специальных проектов

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении результата

«Проведена

информационно-

просветительская

кампания в целях

популяризации

принципов экономики

замкнутого цикла и темы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами»"

1.9.

39

Исходящее письмо

В Минприроды России

представлен отчет о

достижении результата в

текущем году реализации

федерального проекта

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.

40

Отчет

Отчет о размещенных

видео, графических и

текстового контента на

тему обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

актуализирована

1.9.

41

Протокол

Концепция

образовательной,

просветительской и

-

Буцаев Д. П.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла»"

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами,

актуализированная на 2027

год, утверждена

протоколом Правления

ППК «Российский

экологический оператор»

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план

мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла"

1.9.

42

Прочий тип документа

План мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла на 2027

год утвержден генеральным

директором Компании

-

Буцаев Д. П.

30.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Для

1.9.

Прочий тип документаБуцаев Д. П.

01.07.20

Взаимосвязь с 03 ГИИС УНП



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

43

Проведена закупка услуг

(работ) по размещению

видео, графического и

текстового контента на

тему обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла в СМИ на

физических носителях и в

сети Интернет

-

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено ежегодное

всероссийское

социологическое

исследование по тематике

проводимой реформы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

и принципов экономики

замкнутого цикла"

1.9.

44

Отчет

Отчет о проведенном

ежегодном всероссийском

социологическом

исследовании по тематике

проводимой реформы

обращения с твердыми

коммунальными отходами и

принципов экономики

замкнутого цикла

-

Буцаев Д. П.

30.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Отчет

о реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

1.9.

45

Отчет

Отчет о реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

-

Буцаев Д. П.

01.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла

утвержден генеральным

директором Компании "

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами и экономики

замкнутого цикла

утвержден генеральным

директором Компании

Контрольная точка "«ППК

«Российский

экологический оператор»

направлен куратору

федерального проекта

отчет о проделанной

работе за период с 2025 по

2030 годы»"

1.9.

46

Исходящее письмо

В Минприроды России

представлен отчет о

достижении результата в

текущем году реализации

федерального проекта

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.

47

Отчет

Отчет о размещенных

видео, графических и

текстового контента на

тему обращения с твердыми

коммунальными отходами и

экономики замкнутого

цикла

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

30

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Результат "Управляющей

компанией обеспечено

выполнение мероприятий,

направленных на

управление

экопромышленными

парками"

1.1

0

Буцаев Д. П.

01.01.20

25

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

0.1

Соглашение

Заключено соглашение

между ППК «Российский

экологический оператор» и

Минприроды России о

предоставлении субсидии

на обеспечение

функционирования

управляющей компании по

формированию

экопромышленных парков

в 2025 году

-

Цыганов К.

А.

10.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

0.2

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2024 год представлен ППК

«Российский

экологический оператор» в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

25.03.20

25

06 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Направлен отчет

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экопромышленных

парков"

1.1

0.3

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет в ППК

«Российский

экологический оператор» за

1 квартал 2025 года

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

25

07 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Направлен отчет

1.1

0.4

Отчет

Управляющей компанией

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

25

08 10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экопромышленных

парков"

представлен отчет в ППК

«Российский

экологический оператор» за

2 квартал 2025 года

Контрольная точка

"Направлен отчет

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экопромышленных

парков"

1.1

0.5

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет в ППК

«Российский

экологический оператор» за

3 квартал 2025 года

-

Буцаев Д. П.

10.10.20

25

09 05 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Направлен отчет

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экопромышленных

парков" , значение: 1,0000

, Условная единица

1.1

0.6

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет в ППК

«Российский

экологический оператор» за

4 квартал 2025 года

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

25

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.1

0.7

Соглашение

Заключено соглашение

между ППК «Российский

экологический оператор» и

Минприроды России о

предоставлении субсидии

на обеспечение

функционирования

управляющей компании по

-

Цыганов К.

А.

10.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)"

формированию

экопромышленных парков

в 2026 году

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

0.8

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2025 год представлен ППК

«Российский

экологический оператор» в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

25.03.20

26

06 08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Направлен отчет

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экопромышленных

парков"

1.1

0.9

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет в ППК

«Российский

экологический оператор» за

1 квартал 2026 года

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

26

07 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Направлен отчет

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экопромышленных

парков"

1.1

0.1

0

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет в ППК

«Российский

экологический оператор» за

2 квартал 2026 года

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

26

08 10 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Направлен отчет

управляющей компании о

1.1

0.1

1

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет в ППК

-

Буцаев Д. П.

10.10.20

26

09 05 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ходе создания

инфраструктуры

экопромышленных

парков"

«Российский

экологический оператор» за

3 квартал 2026 года

Контрольная точка

"Направлен отчет

управляющей компании о

ходе создания

инфраструктуры

экопромышленных

парков" , значение: 1,0000

, Условная единица

1.1

0.1

2

Отчет

Управляющей компанией

представлен отчет в ППК

«Российский

экологический оператор» за

4 квартал 2026 года

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

26

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

2

Снижение негативного воздействия отходов I-II классов опасности на окружающую среду за счет развития инфраструктуры для переработки таких

отходов и обеспечения безопасного обращения с ними федеральным оператором

Результат "Реализован

комплекс мер по оценке

фактического

соответствия объектов в

области обращения с

отходами I и II классов

опасности требованиям

экологически безопасного

обращения с такими

отходами и

подтверждению их

объемов"

2.1

Никипелов

А. В.

01.01.20

27

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны технические

2.1.

1

Прочий тип документа

Разработано техническое

-

Погодин М.

С.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы для (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

задание на разработку

программных модулей и

компонентов ФГИС ОПВК,

позволяющих организовать

информационный обмен

данными с

информационными

системами ФОИВ и

ведомств в рамках

межведомственного

информационного обмена

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено технические

документы для (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.

2

Прочий тип документа

Утверждено техническое

задание на разработку

программных модулей и

компонентов ФГИС ОПВК

позволяющих организовать

информационный обмен

данными с

информационными

системами ФОИВ и

ведомств в рамках

межведомственного

информационного обмена

-

Погодин М.

С.

15.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1.

3

Прочий тип документа

Подписано соглашение о

предоставлении субсидии

-

Погодин М.

С.

15.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

технические документы

для (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.

4

Прочий тип документа

Разработан технический

проект на программный

модуль и компоненты

ФГИС ОПВК позволяющих

организовать

информационный обмен

данными с

информационными

системами ФОИВ и

ведомств в рамках

межведомственного

информационного обмена

-

Погодин М.

С.

15.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены технические

документы для (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1.

5

Прочий тип документа

Утверждены технический

проект на программный

модуль и компоненты

ФГИС ОПВК,

позволяющих организовать

информационный обмен

данными с

информационными

системами ФОИВ и

ведомств в рамках

межведомственного

информационного обмена

-

Погодин М.

С.

15.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

документы, необходимые

2.1.

6

Прочий тип документа

Сформирован отраслевой

перечень

-

Погодин М.

С.

15.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для выполнения работы на

плановый период "

отходообразователей ОПВК

для выполнения анализа

образования видов ОПВК и

видов производимой

продукции (по отраслям

промышленности) на

плановый период

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован годовой

отчет о проведении

публичного обсуждения

деятельности

федерального оператора

по обращению с отходами

"

2.1.

7

Отчет

Сформирован годовой

отчет о проведении

публичного обсуждения

деятельности федерального

оператора по обращению с

отходами

-

Погодин М.

С.

20.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

выполнения работы

подготовлено

материально-техническое

обеспечение "

2.1.

8

Прочий тип документа

Утвержден план

выполнения аналитической

работы и состав отчетных

данных по анализу

образования видов ОПВК и

видов производимой

продукции (отрасли

промышленности) на

плановый период

-

Погодин М.

С.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершено развитие

информационной

системы"

2.1.

9

Прочий тип документа

Разработаны программные

модули и компоненты

ФГИС ОПВК,

-

Погодин М.

С.

01.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

позволяющие организовать

информационный обмен

данными с

информационными

системами ФОИВ и

ведомств в рамках

межведомственного

информационного обмена

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационная

система аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

2.1.

10

Прочий тип документа

Получен сертификат

соответствия защиты

информации, содержащейся

в системе, требованиям,

предусмотренным

законодательством

Российской Федерации об

информации,

информационных

технологиях и о защите

информации

-

Погодин М.

С.

15.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

2.1.

11

Отчет

В ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

утвержден ежеквартальный

отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Погодин М.

С.

25.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.

Отчет

-

Погодин М.

01.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены) (отрасли

промышленности) за

отчетный год"

12

Подготовлен и направлен в

Минприроды России

аналитический отчет об

обращении с ОПВК за

отчетный год

С.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Информационная

система введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.1.

13

Прочий тип документа

Распоряжение о вводе в

эксплуатацию

-

Погодин М.

С.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован годовой

отчет о проведении

публичного обсуждения

деятельности

федерального оператора

по обращению с отходами

I-II классов опасности"

2.1.

14

Отчет

Сформирован годовой

отчет о проведении

публичного обсуждения

деятельности федерального

оператора по обращению с

отходами I-II классов

опасности

-

Погодин М.

С.

20.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

выполнения работы

подготовлено

материально-техническое

обеспечение на плановый

период"

2.1.

15

Прочий тип документа

Утвержден план

выполнения аналитической

работы и состав отчетных

данных по анализу

образования видов ОПВК и

видов производимой

продукции на плановый

2029 год

-

Погодин М.

С.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) за отчетный

период"

2.1.

16

Отчет

Подготовлен

аналитический отчет об

обращении с ОПВК за

отчетный период не менее

чем по 1 отрасли

-

Погодин М.

С.

15.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) за отчетный

период"

2.1.

17

Отчет

Подготовлен

аналитический отчет об

обращении с ОПВК за

отчетный период не менее

чем по 2 отраслям

-

Погодин М.

С.

01.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) за отчетный

период"

2.1.

18

Отчет

Подготовлен

аналитический отчет об

обращении с ОПВК за

отчетный период не менее

чем по 3 отраслям

-

Погодин М.

С.

15.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

документы, необходимые

для выполнения работы на

плановый период"

2.1.

19

Отчет

Сформирован

аналитический отчет об

обращении с ОПВК за 2029

отчетный год по всем

отраслям

-

Погодин М.

С.

15.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован годовой

отчет о проведении

публичного обсуждения

2.1.

20

Отчет

Годовой отчет о

проведении публичного

обсуждения деятельности

-

Погодин М.

С.

20.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "электронный

бюджет"



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности

федерального оператора

по обращению с отходами

I-II классов опасности"

федерального оператора по

обращению с отходами I-II

классов опасности

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

выполнения работы

подготовлено

материально-техническое

обеспечение на плановый

период"

2.1.

21

Прочий тип документа

Утверждены план

выполнения аналитической

работы и состав отчетных

данных по анализу

образования видов ОПВК и

видов производимой

продукции на плановый

2030 год, с использованием

модуля ФГИС ОПВК

-

Погодин М.

С.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) за отчетный

период"

2.1.

22

Отчет

Подготовлен

аналитический отчет об

обращении с ОПВК за

отчетный период не менее

чем по 1 отрасли

-

Погодин М.

С.

03.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) за отчетный

период"

2.1.

23

Отчет

Подготовлен

аналитический отчет об

обращении с ОПВК за

отчетный период не менее

чем по 2 отраслям

-

Погодин М.

С.

15.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.1.

24

Отчет

Подготовлен

-

Погодин М.

С.

03.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены) за отчетный

период"

аналитический отчет об

обращении с ОПВК за

отчетный период не менее

чем по 3 отраслям

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

документы, необходимые

для выполнения работы на

плановый период "

2.1.

25

Отчет

Сформирован

аналитический отчет об

обращении с ОПВК за 2030

отчетный год по всем

отраслям

-

Погодин М.

С.

20.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован годовой

отчет о проведении

публичного обсуждения

деятельности

федерального оператора

по обращению с отходами

I-II классов опасности"

2.1.

26

Отчет

Годовой отчет о

проведении публичного

обсуждения деятельности

федерального оператора по

обращению с отходами I-II

классов опасности

-

Погодин М.

С.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Созданы

производственно-

технические комплексы

по обработке, утилизации

и обезвреживанию

отходов I и II классов

опасности"

2.2

Никипелов

А. В.

01.01.20

25

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

2.2.

1

Прочий тип документа

Заключение

государственных экспертиз

-

Марченко И.

А.

10.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключения по

результатам

государственных

экспертиз по

производственно-

техническому комплексу

для обращения с

химическими

источниками тока «РГ-

Центр»"

проектной документацииконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство по

производственно-

техническому комплексу

для обращения с

химическими

источниками тока «РГ-

Центр»"

2.2.

2

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Марченко И.

А.

08.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершен монтаж

основного оборудования

на производственно-

технических комплексах

по обработке, утилизации

и обезвреживанию

отходов I и II классов

опасности «Западная

Сибирь» и «Восток»"

2.2.

3

Акт

Акт проверки установки

оборудования на фундамент

-

Марченко И.

А.

01.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Завершена корректировка

проектной документации

производственно-

технических комплексов

по обработке, утилизации

и обезвреживанию

отходов I и II классов

опасности "Камбарка" и

"Марадыковский""

2.2.

4

Акт

Акты передачи проектной

документации по объекту

-

Погодин М.

С.

08.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершены строительно-

монтажные работы на

производственно-

технических комплексах

по обработке, утилизации

и обезвреживанию

отходов I и II классов

опасности «Западная

Сибирь» и «Восток»"

2.2.

5

Акт

Акт выполненных работ

-

Марченко И.

А.

15.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз по

откорректированной

проектной документации

производственно-

2.2.

6

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Погодин М.

С.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технических комплексов

по обработке, утилизации

и обезвреживанию

отходов I и II классов

опасности "Камбарка" и

"Марадыковский""

Контрольная точка

"Производственно-

технические комплексы

по обработке, утилизации

и обезвреживанию

отходов I и II классов

опасности «Западная

Сибирь» и «Восток»

введены в эксплуатацию"

2.2.

7

Акт

Акт ввода в опытно-

промышленную

эксплуатацию

-

Марченко И.

А.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Завершен монтаж

основного оборудования

производственно-

технических комплексов

по обработке, утилизации

и обезвреживанию

отходов I и II классов

опасности "Камбарка" и

"Марадыковский""

2.2.

8

Акт

Акты проверки установки

оборудования на фундамент

-

Погодин М.

С.

02.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершен монтаж

основного оборудования

на производственно-

2.2.

9

Акт

Акт проверки установки

оборудования на фундамент

-

Марченко И.

А.

30.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

техническом комплексе

для обращения с

химическими

источниками тока "РГ-

Центр""

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Завершены строительно-

монтажные работы по

производственно-

техническим комплексам

по обработке, утилизации

и обезвреживанию

отходов I и II классов

опасности "Камбарка" и

"Марадыковский""

2.2.

10

Акт

Акт выполненных работ

-

Погодин М.

С.

01.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Завершены строительно-

монтажные работы по

производственно-

техническому комплексу

для обращения с

химическими

источниками тока "РГ-

Центр""

2.2.

11

Акт

Акт выполненных работ

-

Марченко И.

А.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Производственно-

технические комплексы

по обработке, утилизации

и обезвреживанию

2.2.

12

Акт

Акты ввода в опытно-

промышленную

эксплуатацию

-

Погодин М.

С.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отходов I и II классов

опасности

"Марадыковский" и

"Камбарка" введены в

эксплуатацию"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Производственно-

технический комплекс для

обращения с химическими

источниками тока "РГ-

Центр" введен в

эксплуатацию"

2.2.

13

Акт

Акт ввода в опытно-

промышленную

эксплуатацию

-

Марченко И.

А.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

3

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых

коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от

использования товаров

Результат "Созданы

объекты инфраструктуры

для организации системы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

на Байкальской

природной территории"

3.1

Корольков М.

В.

01.01.20

27

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заявка представлена"

3.1.

1

Входящее письмо

Правительством

Республики Бурятия

представлена заявка на

финансирования

мероприятий по

-

Корольков М.

В.

14.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 ГИИС «Электронный

бюджет»



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительству

инфраструктуры обращения

с ТКО

Контрольная точка

"Заявка представлена"

3.1.

2

Входящее письмо

Правительством Иркутской

области представлена

заявка на финансирование

мероприятий по

строительству

инфраструктуры обращения

с ТКО

-

Корольков М.

В.

14.03.20

25

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведен отбор

мероприятий "

3.1.

3

Прочий тип документа

Решение комиссии по

отбору мероприятий для

реализации в рамках

проекта на Байкальской

природной территории

-

Корольков М.

В.

01.04.20

25

22 19 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

3.1.

4

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектам РФ по итогам

отбора мероприятий, не

менее 1

-

Корольков М.

В.

01.05.20

25

23 24 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлены

3.1.

5

Входящее письмо

Субъектами Российской

-

Корольков М.

В.

15.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дополнительные заявки" Федерации представлены

дополнительные заявки на

финансирование

мероприятий по

строительству

инфраструктуры обращения

с ТКО

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведен

дополнительный отбор"

3.1.

6

Протокол

На основании

представленных

дополнительных заявок

произведен отбор

мероприятий

-

Корольков М.

В.

15.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Контракт на

строительно-монтажные

работы заключен"

3.1.

7

Прочий тип документа

Заключен контракт на

выполнение СМР

-

Корольков М.

В.

05.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

3.1.

8

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию

мероприятий по

строительству

инфраструктуры ТКО на

БПТ

-

Корольков М.

В.

01.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

3.1.

9

Входящее письмо

Начаты строительно-

монтажные работы по

объекту

-

Корольков М.

В.

01.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

3.1.

10

Входящее письмо

Представлена информация

о технической готовности

объекта по состоянию на II

квартал 2026 года

-

Корольков М.

В.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

3.1.

11

Входящее письмо

Представлена информация

о технической готовности

объекта по состоянию на III

квартал 2026 года

-

Корольков М.

В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Совещание проведено"

3.1.

12

Протокол

Проведено совещание в

целях мониторинга хода и

оценки рисков реализации

мероприятий по

строительству

инфраструктуры для

обращения с ТКО на БПТ

-

Корольков М.

В.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

3.1.

13

Входящее письмо

Начаты строительно-

-

Корольков М.

В.

01.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работы начаты" монтажные работы по

объекту

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

3.1.

14

Входящее письмо

Представлена информация

о технической готовности

объекта по состоянию на II

квартал 2027 года

-

Корольков М.

В.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

3.1.

15

Входящее письмо

Представлена информация

о технической готовности

объекта по состоянию на III

квартал 2027 года

-

Корольков М.

В.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

3.1.

16

Входящее письмо

Представлена информация

о технической готовности

объекта по состоянию на III

квартал 2027 года

-

Корольков М.

В.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено"

3.1.

17

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию ОКС

-

Корольков М.

В.

01.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

3.1.

18

Входящее письмо

Объект введен в

эксплуатацию

-

Корольков М.

В.

30.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

3.1.

19

Входящее письмо

Начаты строительно-

монтажные работы по

объекту

-

Корольков М.

В.

01.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

3.1.

20

Входящее письмо

Представлена информация

о технической готовности

объекта по состоянию на II

квартал 2028 года

-

Корольков М.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

3.1.

21

Входящее письмо

Представлена информация

о технической готовности

объекта по состоянию на III

квартал 2028 года

-

Корольков М.

В.

30.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

3.1.

22

Входящее письмо

Завершены строительно-

монтажные работы по

объекту

-

Корольков М.

В.

15.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

3.1.

23

Прочий тип документа

По объекту получено

заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Корольков М.

В.

01.11.20

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

3.1.

24

Прочий тип документа

Объект введен в

эксплуатацию

-

Корольков М.

В.

30.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

3.1.

25

Входящее письмо

Начаты строительно-

монтажные работы по

объекту

-

Корольков М.

В.

01.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

3.1.

26

Входящее письмо

Представлена информация

о технической готовности

объекта по состоянию на II

квартал 2029 года

-

Корольков М.

В.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

3.1.

27

Входящее письмо

-

Корольков М.

30.09.20

29

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

Представлена информация

о технической готовности

объекта по состоянию на III

квартал 2026 года

В.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

3.1.

28

Входящее письмо

Завершены строительно-

монтажные работы по

объекту

-

Корольков М.

В.

15.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

3.1.

29

Прочий тип документа

По объекту получено

заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Корольков М.

В.

01.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

3.1.

30

Прочий тип документа

Объект введен в

эксплуатацию

-

Корольков М.

В.

30.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

3.1.

31

Входящее письмо

Начаты строительно-

монтажные работы по

объекту

-

Корольков М.

В.

01.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

08 ГИИС «Электронный

бюджет»



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

3.1.

32

Входящее письмо

Представлена информация

о технической готовности

объекта по состоянию на II

квартал 2026 года

-

Корольков М.

В.

30.06.20

30

17 15 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %"

3.1.

33

Входящее письмо

Представлена информация

о технической готовности

объекта по состоянию на III

квартал 2030 года

-

Корольков М.

В.

30.09.20

30

08 18 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

3.1.

34

Входящее письмо

Завершены строительно-

монтажные работы по

объекту

-

Корольков М.

В.

15.10.20

30

15 16 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

3.1.

35

Входящее письмо

По объекту получено

заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Корольков М.

В.

01.11.20

30

18 19 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

3.1.

36

Входящее письмо

Объект введен в

эксплуатацию

-

Корольков М.

В.

30.11.20

30

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "ППК

3.2

Цыганов К.

01.01.20 31.12.2030

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Российский

экологический оператор"

обеспечено выполнение

мероприятий,

направленных на

формирование

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами, вторичными

ресурсами и вторичным

сырьем, полученным из

таких отходов"

А.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.2.

1

Соглашение

Заключено соглашение

между ППК «Российский

экологический оператор» и

Минприроды России о

предоставлении субсидии

на обеспечение

функционирования ППК

«Российский

экологический оператор» в

2025 году

-

Цыганов К.

А.

14.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

2

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

-

Буцаев Д. П.

25.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2024 год

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

3

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2024 год

-

Буцаев Д. П.

25.03.20

25

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

4

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 1 квартал 2025 года

-

Буцаев Д. П.

11.04.20

25

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

3.2.

5

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

25

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2 квартал 2025 года

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

6

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 3 квартал 2025 года

-

Буцаев Д. П.

10.10.20

25

06 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

результатах

предоставления субсидии

за текущий финансовый

год"

3.2.

7

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено в адрес

Минприроды России

письмо о достигнутых

значениях результатов

предоставления субсидии за

2025 год

-

Буцаев Д. П.

19.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

3.2.

Соглашение

-

Цыганов К.

13.03.20

Взаимосвязь с 04 ГИИС УНП



165

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

8

Заключено соглашение

между ППК «Российский

экологический оператор» и

Минприроды России о

предоставлении субсидии

на обеспечение

функционирования ППК

«Российский

экологический оператор» в

2026 году

А.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

9

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2025 год

-

Буцаев Д. П.

25.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

10

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

-

Буцаев Д. П.

25.03.20

26

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2025 год

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

11

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 1 квартал 2026 года

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

26

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

12

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2 квартал 2026 года

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

26

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

13

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

-

Буцаев Д. П.

12.10.20

26

06 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



167

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 3 квартал 2026 года

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

результатах

предоставления субсидии

за текущий финансовый

год"

3.2.

14

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено в адрес

Минприроды России

письмо о достигнутых

значениях результатов

предоставления субсидии за

2026 год

-

Буцаев Д. П.

18.12.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.2.

15

Соглашение

Заключено соглашение

между ППК «Российский

экологический оператор» и

Минприроды России о

предоставлении субсидии

на обеспечение

функционирования ППК

«Российский

экологический оператор» в

2027 году

-

Цыганов К.

А.

12.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

3.2.

16

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

-

Буцаев Д. П.

25.03.20

27

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2026 год

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

17

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2026 год

-

Буцаев Д. П.

25.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

18

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 1 квартал 2027 года

-

Буцаев Д. П.

09.04.20

27

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

3.2.

Отчет

-

Буцаев Д. П.

09.07.20

05 07 ГИИС УНП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

19

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2 квартал 2027 года

27

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

20

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 3 квартал 2027 года

-

Буцаев Д. П.

12.10.20

27

06 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

результатах

предоставления субсидии

за текущий финансовый

год"

3.2.

21

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено в адрес

Минприроды России

письмо о достигнутых

значениях результатов

предоставления субсидии за

2027 год

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

27

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.2.

22

Соглашение

Заключено соглашение

между ППК «Российский

экологический оператор» и

Минприроды России о

предоставлении субсидии

на обеспечение

функционирования ППК

«Российский

экологический оператор» в

2028 году

-

Цыганов К.

А.

13.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

23

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2027 год

-

Буцаев Д. П.

24.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

24

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор»

сформирован и направлен в

Минприроды России в

ГИИС «Электронный

бюджет» отчет о

-

Буцаев Д. П.

24.03.20

28

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2027 год

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

25

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 1 квартал 2028 года

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

28

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

26

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2 квартал 2028 года

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

28

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

3.2.

27

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

-

Буцаев Д. П.

12.10.20

28

06 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 3 квартал 2028 года

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

результатах

предоставления субсидии

за текущий финансовый

год"

3.2.

28

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено в адрес

Минприроды России

письмо о достигнутых

значениях результатов

предоставления субсидии за

2028 год

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

28

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.2.

29

Соглашение

Заключено соглашение

между ППК «Российский

экологический оператор» и

Минприроды России о

предоставлении субсидии

на обеспечение

функционирования ППК

«Российский

экологический оператор» в

2029 году

-

Цыганов К.

А.

13.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

3.2.

30

Отчет

ППК «Российский

-

Буцаев Д. П.

23.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2028 год

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

31

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2028 год

-

Буцаев Д. П.

23.03.20

29

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

32

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 1 квартал 2029 года

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

29

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

33

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2 квартал 2029 года

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

29

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

34

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 3 квартал 2029 года

-

Буцаев Д. П.

12.10.20

29

06 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

результатах

предоставления субсидии

за текущий финансовый

год"

3.2.

35

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено в адрес

Минприроды России

письмо о достигнутых

значениях результатов

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

29

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



175

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидии за

2029 год

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.2.

36

Соглашение

Заключено соглашение

между ППК «Российский

экологический оператор» и

Минприроды России о

предоставлении субсидии

на обеспечение

функционирования ППК

«Российский

экологический оператор» в

2030 году

-

Цыганов К.

А.

13.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

37

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2029 год

-

Буцаев Д. П.

25.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

3.2.

38

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

-

Буцаев Д. П.

25.03.20

30

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" направлен в Минприроды

России отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2029 год

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

39

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 1 квартал 2030 года

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

30

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

40

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2 квартал 2030 года

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

30

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

3.2.

41

Отчет

ППК «Российский

-

Буцаев Д. П.

11.10.20

30

06 11 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 3 квартал 2030 года

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

результатах

предоставления субсидии

за текущий финансовый

год"

3.2.

42

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено в адрес

Минприроды России

письмо о достигнутых

значениях результатов

предоставления субсидии за

2030 год

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

30

07 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.2.

43

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2030 год

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

30

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

3.2.

Отчет

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

Взаимосвязь с 09 ГИИС УНП



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

44

ППК «Российский

экологический оператор» в

ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет о расходах

компании, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2030 год

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Результат "Осуществлена

закупка и безвозмездная

передача

специализированной

техники, контейнеров и

бункеров для обращения с

ТКО органам

исполнительной власти

Донецкой Народной

Республики, Луганской

Народной Республики,

Запорожской области,

Херсонской области"

3.3

Буцаев Д. П.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

3.3.

1

Соглашение

Минприроды России

подписано соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в виде

имущественного взноса

-

Тетенькин Д.

Д.

17.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Российской Федерации

ППК «Российский

экологический оператор» в

2025 году

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.3.

2

Отчет

В ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

утвержден ежеквартальный

отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Буцаев Д. П.

05.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.3.

3

Отчет

В ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

утвержден ежеквартальный

отчет о достижении

значения результата

предоставления субсидии

-

Буцаев Д. П.

05.05.20

25

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.3.

4

Отчет

В ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

утвержден ежеквартальный

отчет о достижении

значения результата

предоставления субсидии

-

Буцаев Д. П.

04.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.3.

5

Отчет

В ГИИС «Электронный

-

Буцаев Д. П.

04.08.20

25

05 Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

бюджет» сформирован и

утвержден ежеквартальный

отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.3.

6

Отчет

В ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

утвержден ежеквартальный

отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Буцаев Д. П.

03.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.3.

7

Отчет

В ГИИС «Электронный

бюджет» сформирован и

утвержден ежеквартальный

отчет о достижении

значения результата

предоставления субсидии

-

Буцаев Д. П.

03.11.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе выполнения

закупочных мероприятий

и поставки товаров,

услуг"

3.3.

8

Прочий тип документа

В Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ в рамках

заключенных с ППК

«Российский

экологический оператор»

контрактов (договоров) на

-

Буцаев Д. П.

22.12.20

25

08 09 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупку/поставку/доставку

специализированной

техники, контейнеров и

бункеров для обращения с

твердыми коммунальными

отходами

Контрольная точка

"Приобретенные товары

переданы органам

исполнительной власти

Донецкой Народной

Республики, Луганской

Народной Республики,

Запорожской области,

Херсонской области"

3.3.

9

Прочий тип документа

В Минприроды России

направлен отчет о

поставленном в Донецкую

Народную Республику,

Луганскую Народную

Республику, Запорожскую

область, Херсонскую

область количестве единиц

специализированной

техники, контейнеров и

бункеров для обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

25

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Результат "Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов,

в том числе выделенных в

результате раздельного

накопления и (или)

обработки твердых

коммунальных отходов"

3.4

Буцаев Д. П.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4.

1

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2024 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

03.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

2

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2025 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.04.20

25

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

3

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2025 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

11.07.20

25

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.4.

4

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

-

Буцаев Д. П.

01.08.20

25

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

актуализации результата

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов

"

3.4.

5

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2025

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

10.10.20

25

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

6

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2025

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

10.11.20

25

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов

"

3.4.

7

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2025 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

3.4.

Отчет

-

Буцаев Д. П.

06.02.20

Взаимосвязь с 04 ГИИС УНП



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

8

Итоговый отчет о

достижении результата за

2025 г. направлен в

Минприроды России

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

9

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2026 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

26

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

10

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2026 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

26

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.4.

11

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

-

Буцаев Д. П.

03.08.20

26

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов

"

3.4.

12

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2026

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

09.10.20

26

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

13

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2026

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

13.11.20

26

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

14

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2026 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4.

15

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2026 г. направлен в

-

Буцаев Д. П.

05.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минприроды Россииточками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

16

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2027 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.04.20

27

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

17

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2027 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

09.07.20

27

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.4.

18

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

-

Буцаев Д. П.

02.08.20

27

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

3.4.

19

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

-

Буцаев Д. П.

08.10.20

27

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

состоянию на сентябрь 2027

г. направлен в Минприроды

России

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

20

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2027

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

12.11.20

27

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

21

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2027 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4.

22

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2027 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

04.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

3.4.

Отчет

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

03 05 ГИИС УНП



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

23

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2028 г. направлен в

Минприроды России

28

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

24

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2028 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

28

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.4.

25

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

-

Буцаев Д. П.

01.08.20

28

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

3.4.

26

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2028

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

09.10.20

28

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обезвреживанию отходов"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

27

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2028

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

13.11.20

28

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

28

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2028 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4.

29

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2028 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

02.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

3.4.

30

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2029 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

13.04.20

29

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

31

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2029 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

13.07.20

29

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.4.

32

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

-

Буцаев Д. П.

03.08.20

29

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

33

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2029

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

12.10.20

29

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

3.4.

34

Отчет

Промежуточный отчет о

-

Буцаев Д. П.

12.11.20

29

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

достижении результата по

состоянию на октябрь 2029

г. направлен в Минприроды

России

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

35

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2029 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

28.12.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4.

36

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2029 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

04.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

37

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2030 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

12.04.20

30

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

38

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2030 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

12.07.20

30

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.4.

39

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

-

Буцаев Д. П.

02.08.20

30

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

40

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2030

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

11.10.20

30

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

3.4.

41

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2030

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

11.11.20

30

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации и (или)

обезвреживанию отходов"

3.4.

42

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2030 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

27.12.20

30

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Результат "Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5

Буцаев Д. П.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5.

1

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2024 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

14.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

3.5.

2

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2025 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по обработке твердых

коммунальных отходов"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

3

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2025 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

11.07.20

25

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.5.

4

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

-

Буцаев Д. П.

01.08.20

25

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

5

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2025

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

10.10.20

25

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

3.5.

6

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

-

Буцаев Д. П.

10.11.20

25

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



195

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

состоянию на октябрь 2025

г. направлен в Минприроды

России

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

7

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2025 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

25

08 03 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5.

8

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2024 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5.

9

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2025 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

06.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

3.5.

10

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

26

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

квартал 2026 г. направлен в

Минприроды России

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

11

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2026 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

26

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.5.

12

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

-

Буцаев Д. П.

03.08.20

26

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

13

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2026

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

09.10.20

26

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



197

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

14

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2026

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

13.11.20

26

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

15

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2026 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5.

16

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2026 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

05.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

3.5.

17

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2027 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.04.20

27

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



198

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коммунальных отходов"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

18

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2027 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

09.07.20

27

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.5.

19

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

-

Буцаев Д. П.

02.08.20

27

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

20

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2027

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

08.10.20

27

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

3.5.

21

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2027

-

Буцаев Д. П.

12.11.20

27

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



199

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

г. направлен в Минприроды

России

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

22

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2027 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5.

23

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2027 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

04.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

24

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2028 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

28

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

3.5.

25

Отчет

Промежуточный отчет о

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

28

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



200

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

достижении результата за 1

полугодие 2028 г.

направлен в Минприроды

России

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.5.

26

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

-

Буцаев Д. П.

01.08.20

28

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

27

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2028

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

09.10.20

28

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

28

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2028

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

13.11.20

28

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



201

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

29

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2028 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5.

30

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2028 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

02.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

31

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2029 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

13.04.20

29

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

3.5.

32

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2029 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

13.07.20

29

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коммунальных отходов"

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.5.

33

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

-

Буцаев Д. П.

03.08.20

29

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

34

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2029

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

12.10.20

29

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

35

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2029

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

12.11.20

29

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

3.5.

36

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2029 г. направлен в

-

Буцаев Д. П.

28.12.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

Минприроды Россииточками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5.

37

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2029 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

04.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

38

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2030 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

12.04.20

30

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

39

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2030 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

12.07.20

30

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

3.5.

40

Исходящее письмо

ППК «Российский

-

Буцаев Д. П.

02.08.20

30

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предложения по

актуализации результата"

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

41

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2030

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

11.10.20

30

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

42

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2030

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

11.11.20

30

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

3.5.

43

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2030 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

27.12.20

30

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Введены в

промышленную

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6

Буцаев Д. П.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6.

1

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2024 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

03.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов "

3.6.

2

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2025 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.04.20

25

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов "

3.6.

3

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2025 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

11.07.20

25

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.6.

4

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

-

Буцаев Д. П.

01.08.20

25

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

5

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2025

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

10.10.20

25

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

6

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2025

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

10.11.20

25

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

3.6.

7

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2025 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

размещения твердых

коммунальных отходов"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6.

8

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2025 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

06.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

9

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2026 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

26

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

10

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2026 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

26

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.6.

11

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

-

Буцаев Д. П.

03.08.20

26

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

12

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2026

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

09.10.20

26

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

13

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2026

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

13.11.20

26

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

14

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2026 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

3.6.

Отчет

-

Буцаев Д. П.

05.02.20

Взаимосвязь с 04 ГИИС УНП



209

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

15

Итоговый отчет о

достижении результата за

2026 г. направлен в

Минприроды России

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

16

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2027 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.04.20

27

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

17

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2027 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

09.07.20

27

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.6.

18

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

-

Буцаев Д. П.

02.08.20

27

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



210

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

19

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2027

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

08.10.20

27

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

20

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2027

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

12.11.20

27

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

21

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2027 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6.

22

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2027 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

04.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



211

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

23

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2028 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

28

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

24

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2028 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

28

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.6.

25

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

-

Буцаев Д. П.

01.08.20

28

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

3.6.

26

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2028

-

Буцаев Д. П.

09.10.20

28

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



212

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

г. направлен в Минприроды

России

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

27

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2028

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

13.11.20

28

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

28

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2028 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6.

29

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2028 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

02.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

3.6.

30

Отчет

Промежуточный отчет о

-

Буцаев Д. П.

13.04.20

29

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



213

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

достижении результата за 1

квартал 2029 г. направлен в

Минприроды России

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

31

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2029 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

13.07.20

29

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.6.

32

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

-

Буцаев Д. П.

03.08.20

29

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

33

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2029

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

12.10.20

29

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



214

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

34

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2029

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

12.11.20

29

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

35

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2029 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

28.12.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6.

36

Отчет

Итоговый отчет о

достижении результата за

2029 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

04.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

3.6.

37

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

квартал 2030 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

12.04.20

30

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



215

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коммунальных отходов"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

38

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за 1

полугодие 2030 г.

направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

12.07.20

30

04 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

предложения по

актуализации результата"

3.6.

39

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

-

Буцаев Д. П.

02.08.20

30

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

40

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на сентябрь 2030

г. направлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

11.10.20

30

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

3.6.

41

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на октябрь 2030

-

Буцаев Д. П.

11.11.20

30

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

г. направлен в Минприроды

России

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

3.6.

42

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата за

2030 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

27.12.20

30

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Результат "Разработана

проектная документация

на строительство объектов

обращения с ТКО"

3.7

Тетенькин Д.

Д.

01.01.20

25

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

3.7.

1

Отчет

Минприроды России

принят отчет за 2024 год об

осуществлении расходов

бюджетов Донецкой

Народной Республики,

Луганской Народной

Республики, Запорожской

области, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия

-

Федотовский

А. Н.

07.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

3.7.

2

Соглашение

Между Минприроды

России и Донецкой

Народной Республикой,

Запорожской областью и

Херсонской областью

заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) о

предоставлении в 2024 году

субсидии на разработку

проектной документации на

объекты обращения с ТКО

на территории регионов

-

Федотовский

А. Н.

14.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

3.7.

3

Отчет

В ГИИС «Электронный

бюджет» сформированы и

утверждены отчеты

Донецкой Народной

Республики, Запорожской

области, Херсонской

области о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Федотовский

А. Н.

25.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

3.7.

4

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

-

Дубовка В.

Н.

02.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

документации на объект:

Экопромышленный парк в

г. Мариуполь в Донецкой

Народной республике

мощностью 170 тыс. тонн в

год

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

разработку проектной

документации"

3.7.

5

Прочий тип документа

Правительством

Херсонской области с

исполнителем заключен

контракт на разработку

проектной документации

по объекту КПО в

Херсонской области

мощностью не менее 30

тыс. тонн в год

-

Быстрянцев

Н. Ю.

06.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

3.7.

6

Отчет

В ГИИС «Электронный

бюджет» сформированы и

утверждены отчеты

Донецкой Народной

Республики, Запорожской

области, Херсонской

области о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Федотовский

А. Н.

25.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектная

3.7.

7

Прочий тип документа

Исполнителем

-

Лысенков А.

Ю.

01.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документация" представлена проектная

документация на объект:

КПО «Бердянск» в

Запорожской области

мощностью 100 тыс. тонн в

год

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

3.7.

8

Отчет

В ГИИС «Электронный

бюджет» сформированы и

утверждены отчеты

Донецкой Народной

Республики, Запорожской

области, Херсонской

области о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Федотовский

А. Н.

05.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

3.7.

9

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на объект

КПО «Бердянск» в

Запорожской области

мощностью 100 тыс. тонн в

год

-

Лысенков А.

Ю.

22.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

3.7.

10

Отчет

Минприроды России

-

Федотовский

А. Н.

09.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов"

принят отчет за 2025 год об

осуществлении расходов

бюджетов Донецкой

Народной Республики,

Запорожской области,

Херсонской области, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

3.7.

11

Соглашение

Между Минприроды

России и Херсонской

областью заключено

соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении в 2026 году

субсидии на разработку

проектной документации на

объект обращения с ТКО на

территории региона

-

Федотовский

А. Н.

10.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

3.7.

12

Отчет

В ГИИС «Электронный

бюджет» сформированы и

утверждены отчеты

Донецкой Народной

Республики и Херсонской

области о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

-

Федотовский

А. Н.

24.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

является субсидия

Контрольная точка

"Направлен отчет о ходе

реализации мероприятий

по разработке проектной

документации по объекту

"

3.7.

13

Отчет

В Минприроды России

направлен отчет о ходе

реализации мероприятий по

разработке проектной

документации по объекту

КПО в Херсонской области

мощностью не менее 30

тыс. тонн в год

-

Быстрянцев

Н. Ю.

24.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация"

3.7.

14

Прочий тип документа

Исполнителем

представлена проектная

документация на объект

КПО в Херсонской области

мощностью не менее 30

тыс. тонн в год

-

Быстрянцев

Н. Ю.

01.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

3.7.

15

Отчет

В ГИИС «Электронный

бюджет» сформированы и

утверждены отчеты

Донецкой Народной

Республики и Херсонской

области о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Федотовский

А. Н.

06.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

3.7.

Прочий тип документа

-

Быстрянцев

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

16

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации по объекту

КПО в Херсонской области

мощностью не менее 30

тыс. тонн в год

Н. Ю.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Электронный бюджет»

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты в

Республике Крым"

3.8

Тетенькин Д.

Д.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены результаты

мониторинга

строительства объектов"

3.8.

1

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

направлены документы и

информация по результатам

мониторинга строительства

объектов обработки и (или)

утилизации и (или)

размещения отходов, в том

числе твердых

коммунальных отходов, за

2024 год

-

Буцаев Д. П.

17.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

3.8.

2

Отчет

Минприроды России

-

Федотовский

А. Н.

03.02.20

25

23 16 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов"

принят отчет за 2024 год об

осуществлении расходов

бюджета Республики Крым,

в целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия, сформированный

Республикой Крым в ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

3.8.

3

Соглашение

Между Минприроды

России и Республикой

Крым заключено

дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии

Республике Крым,

уточняющей объем

бюджетных ассигнований

на соответствующий

финансовый год

-

Федотовский

А. Н.

01.04.20

25

15 17 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлены пуско-

наладочные работы"

3.8.

4

Исходящее письмо

Подрядчиком в адрес

заказчика направлено

уведомление об окончании

пуско-наладочных работ на

объектах в Белогорском и

Сакском районах

-

Новик М. В.

16.05.20

25

16 18 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Объект передан

3.8.

5

Акт

Между заказчиком и

-

Новик М. В.

25.06.20

25

17 19 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заказчику" подрядчиком подписан акт

приема-передачи объекта

завершенного

строительства в

Белогорском и Сакском

районах

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

3.8.

6

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объектов в

Белогорском и Сакском

районах

-

Новик М. В.

29.07.20

25

18 11 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

3.8.

7

Прочий тип документа

Права на созданные

объекты недвижимого

имущества в Белогорском и

Сакском районах

зарегистрированы за

Республикой Крым

-

Новик М. В.

25.08.20

25

19 20 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "К

объекту подведены сети

инженерно-технического

обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

3.8.

8

Исходящее письмо

Подрядчиком в адрес

заказчика направлено

информационное письмо с

приложением

подтверждающих

документов об исполнении

мероприятия на объекте в

Ленинском районе

-

Новик М. В.

28.10.20

25

11 04 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объект подключен к

сетям"

3.8.

9

Исходящее письмо

Заказчиком направлено

информационное письмо о

завершении работ по

подключению объекта в

Ленинском районе к

внешним сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)

-

Новик М. В.

11.11.20

25

20 21 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлены пуско-

наладочные работы"

3.8.

10

Исходящее письмо

Подрядчиком в адрес

заказчика направлено

уведомление об окончании

пуско-наладочных работ на

объекте в Ленинском

районе

-

Новик М. В.

13.12.20

25

04 22 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

3.8.

11

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объекта в

Ленинском районе

-

Новик М. В.

27.12.20

25

21 24 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Направлен итоговый

отчет о ходе реализации

мероприятий по

строительству объектов"

3.8.

12

Исходящее письмо

Правительством

Республики Крым в адрес

Минприроды России

направлен итоговый отчет о

-

Федотовский

А. Н.

30.12.20

25

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ходе реализации

мероприятий по

строительству объектов

обработки и (или)

утилизации и (или)

размещения отходов, в том

числе твердых

коммунальных отходов, по

состоянию на конец 2025

года

отсутствует

Результат "Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты "

3.9

Буцаев Д. П.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК "Российский

экологический оператор""

3.9.

1

Соглашение

Минприроды России

подписано соглашение о

предоставлении ППК

"Российский экологический

оператор" субсидии на

организацию выпуска

облигаций, выплату

процентного (купонного)

дохода по выпуску

облигаций

-

Цыганов К.

А.

14.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "ППК

"Российский

экологический оператор"

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

ППК "Российский

экологический оператор"

инвестиционные проекты

для финансирования"

3.9.

2

Исходящее письмо

Доклад ППК "Российский

экологический оператор" на

Наблюдательный совет

ППК "Российский

экологический оператор"

-

Буцаев Д. П.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

"Российский

экологический оператор""

3.9.

3

Протокол

Протокол Наблюдательного

совета и/или Правления

ППК "Российский

экологический оператор",

которым одобрено

финансирование

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

30.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрирован

облигационный выпуск

ППК "Российский

экологический оператор""

3.9.

4

Решение

Решение регистрирующей

организации о регистрации

выпуска облигаций ППК

"Российский экологический

оператор" размещено на

официальном сайте

регистрирующей

организации

-

Буцаев Д. П.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

3.9.

Исходящее письмо

-

Буцаев Д. П.

30.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Размещен

облигационный выпуск

ППК "Российский

экологический оператор""

5

ППК "Российский

экологический оператор" в

Минприроды России

направлено письмо о

завершении размещения

облигаций

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования"

3.9.

6

Прочий тип документа

Заключены соглашения

(договоры) с инвесторами

об оказании финансовой

поддержки

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

19.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах

предоставления субсидии

за текущий финансовый

год"

3.9.

7

Отчет

Предоставлен на

Наблюдательный совет

ППК "Российский

экологический оператор"

отчет за 2025 год об

оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов,

направленных на ввод в

промышленную

эксплуатацию объектов по

обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты

-

Буцаев Д. П.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введенных в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты "

3.9.

8

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет о

достижении результата в

отчетном году

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.9.

9

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

ГИИС "Электронный

бюджет" сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет об

использовании субсидии за

2025 год

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК "Российский

экологический оператор""

3.9.

10

Соглашение

Минприроды России

подписано соглашение о

предоставлении ППК

"Российский экологический

оператор" субсидии на

организацию выпуска

облигаций, выплату

процентного (купонного)

-

Цыганов К.

А.

13.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дохода по выпуску

облигаций

Контрольная точка "ППК

"Российский

экологический оператор"

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

ППК "Российский

экологический оператор"

инвестиционные проекты

для финансирования"

3.9.

11

Исходящее письмо

Доклад ППК "Российский

экологический оператор" на

Наблюдательный совет

ППК "Российский

экологический оператор"

-

Буцаев Д. П.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

"Российский

экологический оператор""

3.9.

12

Протокол

Протокол Наблюдательного

совета и/или Правления

ППК "Российский

экологический оператор",

которым одобрено

финансирование

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрирован

облигационный выпуск

ППК "Российский

экологический оператор""

3.9.

13

Решение

Решение регистрирующей

организации о регистрации

выпуска облигаций ППК

"Российский экологический

оператор" размещено на

официальном сайте

регистрирующей

организации

-

Буцаев Д. П.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



231

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Размещен

облигационный выпуск

ППК "Российский

экологический оператор""

3.9.

14

Исходящее письмо

ППК "Российский

экологический оператор" в

Минприроды России

направлено письмо о

завершении размещения

облигаций

-

Буцаев Д. П.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования"

3.9.

15

Прочий тип документа

Заключены соглашения

(договоры) с инвесторами

об оказании финансовой

поддержки

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

18.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах

предоставления субсидии

за текущий финансовый

год"

3.9.

16

Отчет

Предоставлен на

Наблюдательный совет

ППК "Российский

экологический оператор"

отчет за 2026 год об

оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов,

направленных на ввод в

промышленную

эксплуатацию объектов по

обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

-

Буцаев Д. П.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



232

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объекты

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введенных в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты "

3.9.

17

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет о

достижении результата в

отчетном году

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.9.

18

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

ГИИС "Электронный

бюджет" сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет об

использовании субсидии за

2026 год

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК "Российский

экологический оператор""

3.9.

19

Соглашение

Минприроды России

подписано соглашение о

предоставлении ППК

"Российский экологический

оператор" субсидии на

организацию выпуска

облигаций, выплату

-

Цыганов К.

А.

12.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



233

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

процентного (купонного)

дохода по выпуску

облигаций

Контрольная точка "ППК

"Российский

экологический оператор"

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

ППК "Российский

экологический оператор"

инвестиционные проекты

для финансирования"

3.9.

20

Исходящее письмо

Доклад ППК "Российский

экологический оператор" на

Наблюдательный совет

ППК "Российский

экологический оператор"

-

Буцаев Д. П.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

"Российский

экологический оператор""

3.9.

21

Протокол

Протокол Наблюдательного

совета и/или Правления

ППК "Российский

экологический оператор",

которым одобрено

финансирование

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрирован

облигационный выпуск

ППК "Российский

экологический оператор""

3.9.

22

Решение

Решение регистрирующей

организации о регистрации

выпуска облигаций ППК

"Российский экологический

оператор" размещено на

официальном сайте

регистрирующей

-

Буцаев Д. П.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



234

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации

Контрольная точка

"Размещен

облигационный выпуск

ППК "Российский

экологический оператор""

3.9.

23

Исходящее письмо

ППК "Российский

экологический оператор" в

Минприроды России

направлено письмо о

завершении размещения

облигаций

-

Буцаев Д. П.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования"

3.9.

24

Прочий тип документа

Заключены соглашения

(договоры) с инвесторами

об оказании финансовой

поддержки

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах

предоставления субсидии

за текущий финансовый

год"

3.9.

25

Отчет

Предоставлен на

Наблюдательный совет

ППК "Российский

экологический оператор"

отчет за 2027 год об

оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов,

направленных на ввод в

промышленную

эксплуатацию объектов по

обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению твердых

-

Буцаев Д. П.

28.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



235

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введенных в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты "

3.9.

26

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет о

достижении результата в

отчетном году

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.9.

27

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

ГИИС "Электронный

бюджет" сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет об

использовании субсидии за

2027 год

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК "Российский

экологический оператор""

3.9.

28

Соглашение

Минприроды России

подписано соглашение о

предоставлении ППК

"Российский экологический

оператор" субсидии на

-

Цыганов К.

А.

13.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



236

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организацию выпуска

облигаций, выплату

процентного (купонного)

дохода по выпуску

облигаций

Контрольная точка "ППК

"Российский

экологический оператор"

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

ППК "Российский

экологический оператор"

инвестиционные проекты

для финансирования"

3.9.

29

Исходящее письмо

Доклад ППК "Российский

экологический оператор" на

Наблюдательный совет

ППК "Российский

экологический оператор"

-

Буцаев Д. П.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

"Российский

экологический оператор""

3.9.

30

Протокол

Протокол Наблюдательного

совета и/или Правления

ППК "Российский

экологический оператор",

которым одобрено

финансирование

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрирован

облигационный выпуск

ППК "Российский

экологический оператор""

3.9.

31

Решение

Решение регистрирующей

организации о регистрации

выпуска облигаций ППК

"Российский экологический

оператор" размещено на

-

Буцаев Д. П.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



237

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

официальном сайте

регистрирующей

организации

Контрольная точка

"Размещен

облигационный выпуск

ППК "Российский

экологический оператор""

3.9.

32

Исходящее письмо

ППК "Российский

экологический оператор" в

Минприроды России

направлено письмо о

завершении размещения

облигаций

-

Буцаев Д. П.

29.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования"

3.9.

33

Прочий тип документа

Заключены соглашения

(договоры) с инвесторами

об оказании финансовой

поддержки

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

18.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах

предоставления субсидии

за текущий финансовый

год"

3.9.

34

Отчет

Предоставлен на

Наблюдательный совет

ППК "Российский

экологический оператор"

отчет за 2028 год об

оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов,

направленных на ввод в

промышленную

эксплуатацию объектов по

обработке, утилизации,

-

Буцаев Д. П.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



238

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обезвреживанию,

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введенных в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты "

3.9.

35

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет о

достижении результата в

отчетном году

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.9.

36

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

ГИИС "Электронный

бюджет" сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет об

использовании субсидии за

2028 год

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК "Российский

3.9.

37

Соглашение

Минприроды России

подписано соглашение о

предоставлении ППК

-

Цыганов К.

А.

13.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



239

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экологический оператор"" "Российский экологический

оператор" субсидии на

организацию выпуска

облигаций, выплату

процентного (купонного)

дохода по выпуску

облигаций

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введенных в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты "

3.9.

38

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет о

достижении результата за 1

квартал 2029 года

-

Буцаев Д. П.

13.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введенных в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты"

3.9.

39

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет о

достижении результата за 2

квартал 2029 года

-

Буцаев Д. П.

13.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



240

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введенных в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты"

3.9.

40

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет о

достижении результата за 3

квартал 2029 года

-

Буцаев Д. П.

12.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введенных в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты "

3.9.

41

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет о

достижении результата в

отчетном году

-

Буцаев Д. П.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах

предоставления субсидии

за текущий финансовый

год"

3.9.

42

Отчет

Предоставлен на

Наблюдательный совет

ППК "Российский

экологический оператор"

отчет за 2029 год об

оказанной финансовой

поддержке реализации

-

Буцаев Д. П.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



241

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инвестиционных проектов,

направленных на ввод в

промышленную

эксплуатацию объектов по

обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.9.

43

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

ГИИС "Электронный

бюджет" сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет об

использовании субсидии за

2029 год

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК "Российский

экологический оператор""

3.9.

44

Соглашение

Минприроды России

подписано соглашение о

предоставлении ППК

"Российский экологический

оператор" субсидии на

организацию выпуска

облигаций, выплату

процентного (купонного)

дохода по выпуску

облигаций

-

Цыганов К.

А.

13.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



242

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.9.

45

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

ГИИС "Электронный

бюджет" сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет об

использовании субсидии за

1 квартал 2030 года

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.9.

46

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

ГИИС "Электронный

бюджет" сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет об

использовании субсидии за

2 квартал 2030 года

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.9.

47

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

ГИИС "Электронный

бюджет" сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет об

использовании субсидии за

3 квартал 2030 года

-

Буцаев Д. П.

11.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

3.9.

Отчет

-

Буцаев Д. П.

27.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП



243

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

введенных в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке, утилизации,

обезвреживанию,

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты "

48

ППК "Российский

экологический оператор" в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет о

достижении результата в

2025-2030 годы

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.9.

49

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

ГИИС "Электронный

бюджет" сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет об

использовании субсидии за

2030 год

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Результат "Обеспечено

сокращение твердых

коммунальных отходов,

направленных на

захоронение в субъектах

Российской Федерации, за

счет создания новых

объектов обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

3.1

0

Тетенькин Д.

Д.

01.01.20

28

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



244

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объявлен отбор

субъектов Российской

Федерации для

предоставления субсидии"

3.1

0.1

Прочий тип документа

На официальном сайте

Минприроды России

опубликовано объявление

об отборе

-

Тетенькин Д.

Д.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведен отбор

субъектов Российской

Федерации для

предоставления субсидии"

3.1

0.2

Протокол

Решение комиссии в форме

протокола по результатам

отбора субъектов

Российской Федерации для

предоставления субсидии в

2026 году

-

Тетенькин Д.

Д.

03.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

3.1

0.3

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации о распределении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

03.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

3.1

0.4

Соглашение

Минприроды России с

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

-

Тетенькин Д.

Д.

01.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов" Российской Федерации

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию"

3.1

0.5

Прочий тип документа

Уполномоченными

органами выданы

разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов

обращения с ТКО

-

Тетенькин Д.

Д.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

3.1

0.6

Отчет

Субъектами Российской

Федерации сформированы

и предоставлены в

Минприроды России

отчеты о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

2028 году

-

Тетенькин Д.

Д.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Объявлен отбор

субъектов Российской

Федерации для

предоставления субсидии"

3.1

0.7

Прочий тип документа

На официальном сайте

Минприроды России

опубликовано объявление

об отборе

-

Тетенькин Д.

Д.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведен отбор

субъектов Российской

3.1

0.8

Протокол

Решение комиссии в форме

протокола по результатам

-

Тетенькин Д.

Д.

02.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



246

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации для

предоставления субсидии"

отбора субъектов

Российской Федерации для

предоставления субсидии в

2029 году

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

3.1

0.9

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации о распределении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

02.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

3.1

0.1

0

Соглашение

Минприроды России с

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

01.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию"

3.1

0.1

1

Прочий тип документа

Уполномоченными

органами выданы

разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов

обращения с ТКО

-

Тетенькин Д.

Д.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

3.1

Отчет

-

Тетенькин Д.

28.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП



247

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

0.1

2

Субъектами Российской

Федерации сформированы

и предоставлены в

Минприроды России

отчеты о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

2029 году

Д.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Объявлен отбор

субъектов Российской

Федерации для

предоставления субсидии"

3.1

0.1

3

Прочий тип документа

На официальном сайте

Минприроды России

опубликовано объявление

об отборе

-

Тетенькин Д.

Д.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведен отбор

субъектов Российской

Федерации для

предоставления субсидии"

3.1

0.1

4

Протокол

Решение комиссии в форме

протокола по результатам

отбора субъектов

Российской Федерации для

предоставления субсидии в

2030 году

-

Тетенькин Д.

Д.

01.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

3.1

0.1

5

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации о распределении

субсидий из федерального

-

Тетенькин Д.

Д.

01.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации" бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

3.1

0.1

6

Соглашение

Минприроды России с

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

01.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию"

3.1

0.1

7

Прочий тип документа

Уполномоченными

органами выданы

разрешения на ввод в

эксплуатацию объектов

обращения с ТКО

-

Тетенькин Д.

Д.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

3.1

0.1

8

Отчет

Субъектами Российской

Федерации сформированы

и предоставлены в

Минприроды России

отчеты о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

-

Тетенькин Д.

Д.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2029 году

Результат "Введены

мощности по утилизации

вторичных ресурсов и

производству продукции

из вторичного сырья"

3.1

1

Буцаев Д. П.

01.01.20

30

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК "Российский

экологический оператор""

3.1

1.1

Соглашение

Минприроды России

подписано соглашение о

предоставлении ППК

"Российский экологический

оператор" субсидии на

организацию выпуска

облигаций, выплату

процентного (купонного)

дохода по выпуску

облигаций

-

Цыганов К.

А.

13.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "ППК

"Российский

экологический оператор"

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

ППК "Российский

экологический оператор"

инвестиционные проекты

для финансирования"

3.1

1.2

Исходящее письмо

Доклад ППК "Российский

экологический оператор" на

Наблюдательный совет

ППК "Российский

экологический оператор"

-

Буцаев Д. П.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

"Российский

экологический оператор""

3.1

1.3

Протокол

Протокол Наблюдательного

совета и/или Правления

ППК "Российский

экологический оператор",

которым одобрено

финансирование

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрирован

облигационный выпуск

ППК "Российский

экологический оператор""

3.1

1.4

Решение

Решение регистрирующей

организации о регистрации

выпуска облигаций ППК

"Российский экологический

оператор" размещено на

официальном сайте

регистрирующей

организации

-

Буцаев Д. П.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Размещен

облигационный выпуск

ППК "Российский

экологический оператор""

3.1

1.5

Исходящее письмо

ППК "Российский

экологический оператор" в

Минприроды России

направлено письмо о

завершении размещения

облигаций

-

Буцаев Д. П.

29.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования"

3.1

1.6

Прочий тип документа

Заключены соглашения

(договоры) с инвесторами

об оказании финансовой

поддержки

-

Буцаев Д. П.

18.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инвестиционных проектовотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах

предоставления субсидии

за текущий финансовый

год"

3.1

1.7

Отчет

Предоставлен на

Наблюдательный совет

ППК "Российский

экологический оператор"

отчет за 2028 год об

оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1

1.8

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

ГИИС "Электронный

бюджет" сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет об

использовании субсидии за

2028 год

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК "Российский

экологический оператор""

3.1

1.9

Соглашение

Минприроды России

подписано соглашение о

предоставлении ППК

"Российский экологический

оператор" субсидии на

организацию выпуска

облигаций, выплату

процентного (купонного)

дохода по выпуску

-

Цыганов К.

А.

13.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

облигаций

Контрольная точка "ППК

"Российский

экологический оператор"

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

ППК "Российский

экологический оператор"

инвестиционные проекты

для финансирования"

3.1

1.1

0

Исходящее письмо

Доклад ППК "Российский

экологический оператор" на

Наблюдательный совет

ППК "Российский

экологический оператор"

-

Буцаев Д. П.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

"Российский

экологический оператор""

3.1

1.1

1

Протокол

Протокол Наблюдательного

совета и/или Правления

ППК "Российский

экологический оператор",

которым одобрено

финансирование

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

29.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Зарегистрирован

облигационный выпуск

ППК "Российский

экологический оператор""

3.1

1.1

2

Решение

Решение регистрирующей

организации о регистрации

выпуска облигаций ППК

"Российский экологический

оператор" размещено на

официальном сайте

регистрирующей

организации

-

Буцаев Д. П.

31.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Размещен

облигационный выпуск

ППК "Российский

экологический оператор""

3.1

1.1

3

Исходящее письмо

ППК "Российский

экологический оператор" в

Минприроды России

направлено письмо о

завершении размещения

облигаций

-

Буцаев Д. П.

28.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования"

3.1

1.1

4

Прочий тип документа

Заключены соглашения

(договоры) с инвесторами

об оказании финансовой

поддержки

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

18.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах

предоставления субсидии

за текущий финансовый

год"

3.1

1.1

5

Отчет

Предоставлен на

Наблюдательный совет

ППК "Российский

экологический оператор"

отчет за 2029 год об

оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1

1.1

6

Отчет

ППК "Российский

экологический оператор" в

ГИИС "Электронный

бюджет" сформирован и

направлен в Минприроды

России отчет об

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании субсидии за

2029 год

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.1

1.1

7

Соглашение

Минприроды России

подписано соглашение о

предоставлении ППК

«Российский

экологический оператор»

субсидии на организацию

выпуска облигации,

выплату процентного

(купонного) дохода по

выпуску облигаций

-

Цыганов К.

А.

31.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значения

результата "

3.1

1.1

8

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет за I

квартал о ходе достижения

результата

-

Буцаев Д. П.

15.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значения

результата "

3.1

1.1

9

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет за II

квартал о ходе достижения

результата

-

Буцаев Д. П.

15.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

3.1

Отчет

-

Буцаев Д. П.

14.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

достижении значения

результата "

1.2

0

ППК «Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет за III

квартал о ходе достижения

результата

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.1

1.2

1

Отчет

Предоставлен на

Наблюдательный совет

ППК «Российский

экологический оператор»

отчет за 2030 год об

оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значения

результата "

3.1

1.2

2

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет за IV

квартал о ходе достижения

результата

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Результат

"Лизингополучателям

передана

специализированная

техника и (или)

оборудование для

обращения с ТКО по

3.1

2

Тетенькин Д.

Д.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

договорам финансовой

аренды (лизинга),

заключенным на льготных

(специальных) условиях"

Контрольная точка

"Утверждено Решение о

порядке предоставления

субсидии "

3.1

2.1

Решение

Решение о порядке

предоставления субсидии

АО «Росагролизинг» на

возмещение

недополученных доходов

при уплате

лизингополучателем

лизинговых платежей по

договорам финансовой

аренды (лизинга)

специальной техники и

(или) оборудования,

заключенным на льготных

условиях

-

Тетенькин Д.

Д.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии АО

«Росагролизинг» на

возмещение

недополученных доходов"

3.1

2.2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии АО

«Росагролизинг» на

возмещение

недополученных доходов

-

Тетенькин Д.

Д.

20.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

3.1

2.3

Отчет

АО «Росагролизинг» в

-

Косов П. Н.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промежуточный отчет о

ходе реализации

программы льготного

лизинга"

адрес Минприроды России

представлен

промежуточный отчет о

реализации программы

льготного лизинга

специализированной

техники и (или)

оборудования за 1 квартал

2025 года

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

программы льготного

лизинга"

3.1

2.4

Отчет

АО «Росагролизинг» в

адрес Минприроды России

представлен

промежуточный отчет о

реализации программы

льготного лизинга

специализированной

техники и (или)

оборудования за 2 квартал

2025 года

-

Косов П. Н.

01.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

программы льготного

лизинга"

3.1

2.5

Отчет

АО «Росагролизинг» в

адрес Минприроды России

представлен

промежуточный отчет о

реализации программы

льготного лизинга

специализированной

техники и (или)

оборудования за 3 квартал

-

Косов П. Н.

01.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2025 года

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

2.6

Отчет

Об исполнении кассового

плана Минприроды России

и осуществления выплаты

АО «Росагролизинг» в

соответствии с

представленными

документами по договорам

льготного лизинга

-

Тетенькин Д.

Д.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии АО

«Росагролизинг» на

возмещение

недополученных доходов"

3.1

2.7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии АО

«Росагролизинг» на

возмещение

недополученных доходов

-

Тетенькин Д.

Д.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

программы льготного

лизинга"

3.1

2.8

Отчет

АО «Росагролизинг» в

адрес Минприроды России

представлен

промежуточный отчет о

реализации программы

льготного лизинга

специализированной

техники и (или)

оборудования за 4 квартал

2025 года

-

Косов П. Н.

01.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

3.1

2.9

Отчет

АО «Росагролизинг» в

адрес Минприроды России

представлен отчет о

выполнении соглашения и

о достижении результата по

итогам 2025 года

-

Косов П. Н.

01.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

программы льготного

лизинга"

3.1

2.1

0

Отчет

АО «Росагролизинг» в

адрес Минприроды России

представлен

промежуточный отчет о

реализации программы

льготного лизинга

специализированной

техники и (или)

оборудования за 1 квартал

2026 года

-

Косов П. Н.

01.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

программы льготного

лизинга"

3.1

2.1

1

Отчет

АО «Росагролизинг» в

адрес Минприроды России

представлен

промежуточный отчет о

реализации программы

льготного лизинга

специализированной

техники и (или)

оборудования за 2 квартал

2026 года

-

Косов П. Н.

01.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

программы льготного

лизинга"

3.1

2.1

2

Отчет

АО «Росагролизинг» в

адрес Минприроды России

представлен

промежуточный отчет о

реализации программы

льготного лизинга

специализированной

техники и (или)

оборудования за 3 квартал

2026 года

-

Косов П. Н.

01.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

2.1

3

Отчет

Об исполнении кассового

плана Минприроды России

и осуществления выплаты

АО «Росагролизинг» в

соответствии с

представленными

документами по договорам

льготного лизинга

-

Тетенькин Д.

Д.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии АО

«Росагролизинг» на

возмещение

недополученных доходов"

3.1

2.1

4

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии АО

«Росагролизинг» на

возмещение

недополученных доходов

-

Тетенькин Д.

Д.

31.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

3.1

Отчет

-

Косов П. Н.

01.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

программы льготного

лизинга"

2.1

5

АО «Росагролизинг» в

адрес Минприроды России

представлен

промежуточный отчет о

реализации программы

льготного лизинга

специализированной

техники и (или)

оборудования за 4 квартал

2026 года

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу "

3.1

2.1

6

Отчет

АО «Росагролизинг» в

адрес Минприроды России

представлен отчет о

выполнении соглашения и

о достижении результата по

итогам 2026 года

-

Косов П. Н.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

программы льготного

лизинга"

3.1

2.1

7

Отчет

АО «Росагролизинг» в

адрес Минприроды России

представлен

промежуточный отчет о

реализации программы

льготного лизинга

специализированной

техники и (или)

оборудования за 1 квартал

2027 года

-

Косов П. Н.

01.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

3.1

Отчет

-

Косов П. Н.

01.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП



262

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

программы льготного

лизинга"

2.1

8

АО «Росагролизинг» в

адрес Минприроды России

представлен

промежуточный отчет о

реализации программы

льготного лизинга

специализированной

техники и (или)

оборудования за 2 квартал

2027 года

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

программы льготного

лизинга"

3.1

2.1

9

Отчет

АО «Росагролизинг» в

адрес Минприроды России

представлен

промежуточный отчет о

реализации программы

льготного лизинга

специализированной

техники и (или)

оборудования за 3 квартал

2027 года

-

Косов П. Н.

01.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

2.2

0

Отчет

Об исполнении кассового

плана Минприроды России

и осуществления выплаты

АО «Росагролизинг» в

соответствии с

представленными

документами по договорам

льготного лизинга

-

Тетенькин Д.

Д.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



263

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.1

2.2

1

Отчет

АО «Росагролизинг» в

адрес Минприроды России

представлен отчет о

выполнении соглашения и

о достижении результата по

итогам 2027 года

-

Косов П. Н.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

2.2

2

Отчет

Об исполнении кассового

плана Минприроды России

и осуществления выплаты

АО «Росагролизинг» в

соответствии с

представленными

документами по договорам

льготного лизинга

-

Тетенькин Д.

Д.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1

2.2

3

Отчет

Об исполнении кассового

плана Минприроды России

и осуществления выплаты

АО «Росагролизинг» в

соответствии с

представленными

документами по договорам

льготного лизинга

-

Тетенькин Д.

Д.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Экономика замкнутого цикла

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

95,10

00

74,20

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

53,40

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

99,80

00

99,80

00

99,80

00

99,80

00

92,30

00

75,60

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

78,00

00

78,00

00

78,00

00

78,00

00

78,00

00

56,90

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

78,90

00

60,00

00

60,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

98,80

00

98,80

00

98,80

00

83,10

00

73,90

00

63,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

99,80

00

64,00

00

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Республика Саха (Якутия)

-0,000 100,0 100,0 100,0 90,60 81,70 70,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 000 000 000 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

98,70

00

98,70

00

98,50

00

92,10

00

67,10

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

91,00

00

91,00

00

91,00

00

80,90

00

70,80

00

70,80

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

80,00

00

80,00

00

80,00

00

75,30

00

75,00

00

65,00

00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

99,60

00

99,10

00

68,20

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

88,10

00

88,10

00

84,80

00

81,80

00

81,80

00

68,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

98,00

00

98,00

00

98,00

00

83,40

00

72,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

62,40

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

93,90

00

93,90

00

93,90

00

89,90

00

89,50

00

62,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

94,20

00

94,20

00

85,00

00

65,10

00

65,10

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

99,40

00

99,40

00

99,40

00

95,30

00

91,20

00

65,40

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

84,30

00

77,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

96,00

00

96,00

00

83,60

00

67,30

00

67,30

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

96,00

00

96,00

00

94,60

00

89,50

00

83,90

00

60,60

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

95,50

00

95,50

00

95,50

00

95,50

00

95,50

00

77,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

93,50

00

93,50

00

93,50

00

93,50

00

93,50

00

71,10

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

96,20

00

95,70

00

95,30

00

95,30

00

95,30

00

50,00

00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

94,70

00

94,70

00

88,30

00

85,60

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

99,10

00

99,10

00

97,80

00

94,50

00

89,70

00

68,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

86,30

00

70,50

00

58,10

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

99,80

00

99,80

00

95,20

00

70,20

00

60,00

00

60,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

88,00

00

57,80

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

93,70

00

93,70

00

93,70

00

93,70

00

93,70

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

93,00

00

93,00

00

93,00

00

93,00

00

93,00

00

65,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

92,20

00

92,20

00

92,20

00

92,20

00

92,20

00

57,40

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

92,00

00

70,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

95,20

00

65,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

97,10

00

93,40

00

89,00

00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

72,50

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

82,00

00

82,00

00

82,00

00

82,00

00

82,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

92,90

00

67,40

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Республика Ингушетия

-0,000 98,40 98,40 98,40 98,40 98,40 50,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

99,90

00

97,30

00

95,40

00

94,70

00

94,70

00

87,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

51,40

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

96,00

00

96,00

00

96,00

00

96,00

00

96,00

00

68,80

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

70,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

99,90

00

99,90

00

86,70

00

75,80

00

74,50

00

57,50

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

97,00

00

97,00

00

97,00

00

82,60

00

71,70

00

55,30

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

96,00

00

96,00

00

94,90

00

87,80

00

79,60

00

61,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

97,60

00

97,60

00

78,20

00

57,00

00

56,80

00

53,10

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

85,50

00

50,70

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

78,50

00

70,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

70,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

65,00

00

65,00

00

65,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

100,0

000

84,00

00

57,00

00

57,00

00

57,00

00

51,40

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

99,70

00

99,70

00

99,70

00

84,50

00

67,10

00

65,20

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

98,00

00

93,00

00

86,00

00

80,00

00

54,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

96,00

00

94,00

00

92,00

00

90,00

00

80,00

00

77,60

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

98,80

00

98,80

00

98,80

00

97,50

00

96,20

00

72,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

87,50

00

86,60

00

81,00

00

76,70

00

76,70

00

63,60

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

99,50

00

95,00

00

65,00

00

65,00

00

65,00

00

55,00

00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

94,70

00

94,70

00

94,70

00

94,70

00

94,70

00

91,20

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

96,30

00

96,30

00

96,30

00

86,70

00

77,10

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

98,40

00

98,40

00

98,40

00

98,40

00

87,90

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

96,80

00

96,80

00

96,50

00

96,50

00

94,60

00

58,10

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

55,00

00

55,00

00

54,00

00

53,00

00

51,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

92,40

00

92,40

00

92,40

00

92,40

00

92,40

00

80,30

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

91,00

00

91,00

00

91,00

00

91,00

00

83,60

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

89,00

00

89,00

00

89,00

00

89,00

00

89,00

00

75,70

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

98,70

00

98,70

00

98,60

00

93,00

00

93,00

00

61,20

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

97,50

00

84,00

00

79,00

00

79,00

00

79,00

00

55,80

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

45,00

00

40,00

00

35,00

00

30,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

89,50

00

89,50

00

89,50

00

89,50

00

89,50

00

50,00

00

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Рязанская область

-0,000 94,00 94,00 94,00 92,40 90,80 60,00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

98,60

00

98,60

00

98,60

00

98,60

00

98,60

00

68,30

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

97,70

00

97,70

00

71,50

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

97,50

00

97,50

00

97,50

00

97,50

00

97,50

00

67,20

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

88,00

00

85,00

00

80,90

00

80,90

00

80,90

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

91,80

00

91,80

00

91,80

00

91,80

00

91,80

00

61,10

00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

89,00

00

89,00

00

89,00

00

81,70

00

74,90

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

95,30

00

95,30

00

95,30

00

95,30

00

95,30

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

99,10

00

99,10

00

99,10

00

99,10

00

99,10

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

96,50

00

96,50

00

88,80

00

80,80

00

80,80

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

92,00

00

92,00

00

92,00

00

92,00

00

92,00

00

57,20

00
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

75,00

00

75,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

92,80

00

92,80

00

87,50

00

82,20

00

82,20

00

61,50

00

Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

0,100

0

0,100

0

0,100

0

0,100

0

12,20

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

3,600

0

3,600

0

3,600

0

3,600

0

25,10

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

58,00

00

58,00

00

58,00

00

58,00

00

58,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

27,10

00

54,20

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

41,10

00

41,00

00

52,10

00

74,40

00

88,40

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,600

0

100,0

000
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

29,70

00

49,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

21,40

00

21,40

00

23,40

00

37,10

00

84,20

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

15,70

00

15,70

00

15,70

00

59,40

00

73,10

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

21,60

00

21,60

00

21,60

00

33,30

00

45,00

00

100,0

000

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

4,300

0

8,700

0

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

80,00

00

80,00

00

88,10

00

96,00

00

96,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

18,20

00

18,20

00

18,20

00

18,20

00

18,20

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

33,10

00

33,10

00

33,10

00

73,00

00

79,80

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

50,00

00

60,00

00

65,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

30,50

00

30,50

00

30,50

00

71,60

00

99,90

00

100,0

000
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

45,90

00

83,50

00

83,50

00

83,50

00

83,50

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

21,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

44,60

00

44,60

00

52,30

00

59,90

00

71,30

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

83,10

00

83,10

00

83,10

00

83,10

00

83,10

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

67,90

00

67,90

00

67,90

00

67,90

00

67,90

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

60,00

00

0,000

0

70,00

00

70,00

00

70,00

00

100,0

000

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

22,30

00

24,10

00

24,10

00

83,60

00

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

40,00

00

40,00

00

50,00

00

66,00

00

66,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

77,00

00

80,00

00

90,00

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Калининградская область

-0,000 9,500 9,500 19,70 76,00 100,0 100,0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 0 0 00 00 000 000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

61,50

00

78,00

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

32,50

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

12,00

00

59,80

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

0,100

0

0,100

0

0,100

0

29,40

00

66,10

00

100,0

000

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

39,00

00

39,00

00

39,00

00

39,00

00

39,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

46,00

00

46,00

00

46,00

00

46,00

00

46,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

0,000

0

38,90

00

77,80

00

77,80

00

77,80

00

100,0

000
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

12,60

00

12,60

00

12,60

00

12,60

00

12,60

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

31,90

00

53,60

00

53,60

00

57,90

00

57,90

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

100,0

000

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

2,800

0

2,800

0

32,20

00

55,70

00

58,80

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

35,00

00

35,00

00

35,00

00

59,10

00

82,90

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

39,70

00

39,70

00

50,90

00

66,60

00

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

96,00

00

96,00

00

40,10

00

80,00

00

89,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

45,00

00

45,00

00

45,00

00

45,00

00

48,40

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

40,90

00

100,0

000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

60,00

00

80,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

7,300

0

39,00

00

78,00

00

78,00

00

78,00

00

100,0

000

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

15,00

00

15,00

00

15,00

00

36,70

00

80,20

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

26,00

00

35,00

00

36,00

00

40,00

00

84,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

21,30

00

21,30

00

21,30

00

25,10

00

29,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

68,00

00

68,00

00

75,80

00

80,80

00

80,80

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

31,00

00

45,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

100,0

000

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Белгородская область

-0,000 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

55,90

00

55,90

00

55,90

00

55,90

00

55,90

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

27,70

00

27,70

00

27,70

00

27,70

00

50,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

53,00

00

53,00

00

56,50

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

75,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

37,60

00

37,60

00

66,00

00

94,30

00

94,30

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

51,90

00

62,90

00

62,90

00

62,90

00

62,90

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

62,60

00

62,60

00

62,60

00

62,60

00

62,60

00

100,0

000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

81,90

00

81,90

00

81,90

00

97,90

00

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

55,00

00

55,00

00

55,00

00

55,00

00

55,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

63,10

00

63,10

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

41,40

00

73,60

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

61,00

00

61,00

00

61,00

00

61,00

00

61,00

00

100,0

000

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

65,00

00

65,00

00

65,00

00

90,00

00

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

45,00

00

45,00

00

45,00

00

45,00

00

45,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

37,00

00

37,00

00

57,40

00

71,90

00

71,90

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

80,00

00

100,0

000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

55,00

00

55,00

00

65,20

00

75,40

00

75,40

00

100,0

000
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Экономика замкнутого цикла

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных

отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллион

тонн в год

23.0681

2024

- - - - - - -

24.62

11

42.78

34

28.07

41

32.36

88

35.56

87

42.78

34

Всего по Российской Федерации

Миллион

тонн в год

23.0681

2024

- - - -- - -

24,62

11

42,78

34

28,07

41

32,36

88

35,56

87

42,78

34

Центральный федеральный округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

12,00

72

13,59

74

11.6472

12,35

72

12,54

25

13,07

25

13,59

74

Тамбовская область

Миллион

тонн в год

0.0280

2024

- - - -- - -

0.028

0

0.228

0

0.228

0

0.228

0

0.228

0

0.228

0

Тверская область

Миллион

тонн в год

0.0600

2024

- - - -- - -

0.060

0

0.260

0

0.060

0

0.060

0

0.060

0

0.260

0

Белгородская область Миллион 0.2300

2024

- - - -- - -

0.230

0

0.230

0

0.230

0

0.230

0

0.230

0

0.230

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тонн в год

Брянская область

Миллион

тонн в год

0.0800

2024

- - - -- - -

0.080

0

0.080

0

0.080

0

0.080

0

0.080

0

0.080

0

Воронежская область

Миллион

тонн в год

0.6140

2024

- - - -- - -

0.614

0

0.714

6

0.614

0

0.639

6

0.669

6

0.714

6

Ивановская область

Миллион

тонн в год

0.1000

2024

- - - -- - -

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

Калужская область

Миллион

тонн в год

1.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

1.150

0

1.000

0

1.000

0

1.150

0

1.150

0

Курская область

Миллион

тонн в год

0.0700

2024

- - - -- - -

0.070

0

0.300

0

0.220

0

0.220

0

0.220

0

0.300

0

Липецкая область

Миллион

тонн в год

0.2550

2024

- - - -- - -

0.255

0

0.255

0

0.255

0

0.255

0

0.255

0

0.255

0

Московская область

Миллион

тонн в год

7.7077

2024

- - - -- - -

7.707

7

7.707

7

7.707

7

7.707

7

7.707

7

7.707

7

Орловская область

Миллион

тонн в год

0.1635

2024

- - - -- - -

0.163

5

0.163

5

0.163

5

0.163

5

0.163

5

0.163

5

Владимирская область

Миллион

тонн в год

0.1200

2024

- - - -- - -

0.120

0

0.470

0

0.120

0

0.120

0

0.470

0

0.470

0

Тульская область Миллион 1.0700

2024

- - - -- - - 1.370 1.3701.370 1.370 1.370 1.370
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тонн в год

0 00 0 0 0

Рязанская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.159

7

-

0.159

7

0.159

7

0.159

7

Смоленская область

Миллион

тонн в год

0.0500

2024

- - - -- - -

0.050

0

0.210

0

0.050

0

0.050

0

0.050

0

0.210

0

Ярославская область

Миллион

тонн в год

0.0990

2024

- - - -- - -

0.159

0

0.198

9

0.159

0

0.159

0

0.159

0

0.198

9

Северо-Западный федеральный

округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

2,357

0

4,973

5

1.8070

3,057

0

3,902

0

4,882

0

4,973

5

город федерального значения

Санкт-Петербург

Миллион

тонн в год

0.6000

2024

- - - -- - -

0.600

0

2.000

0

1.200

0

1.200

0

2.000

0

2.000

0

Калининградская область

Миллион

тонн в год

0.0300

2024

- - - -- - -

0.030

0

0.480

0

0.130

0

0.480

0

0.480

0

0.480

0

Ленинградская область

Миллион

тонн в год

0.6220

2024

- - - -- - -

0.922

0

0.922

0

0.922

0

0.922

0

0.922

0

0.922

0

Архангельская область

Миллион

тонн в год

0.1000

2024

- - - -- - -

0.100

0

0.435

0

0.100

0

0.435

0

0.435

0

0.435

0

Мурманская область

Миллион

тонн в год

0.3000

2024

- - - -- - -

0.300

0

0.300

0

0.300

0

0.300

0

0.300

0

0.300

0

Ненецкий автономный округ Миллион 0.0200

2024

- - - -- - - 0.020 0.0200.020 0.020 0.020 0.020
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тонн в год

0 00 0 0 0

Новгородская область

Миллион

тонн в год

0.1050

2024

- - - -- - -

0.105

0

0.176

5

0.105

0

0.105

0

0.105

0

0.176

5

Псковская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - -

0.250

0

0.250

0

0.250

0

0.250

0

0.250

0

0.250

0

Республика Карелия

Миллион

тонн в год

0.0300

2024

- - - -- - -

0.030

0

0.250

0

0.030

0

0.070

0

0.250

0

0.250

0

Республика Коми

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.140

0

-

0.120

0

0.120

0

0.140

0

Южный федеральный округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

2,523

0

5,708

0

2.3630

3,123

0

3,723

0

3,723

0

5,708

0

Волгоградская область

Миллион

тонн в год

0.7230

2024

- - - -- - -

0.723

0

0.723

0

0.723

0

0.723

0

0.723

0

0.723

0

Ростовская область

Миллион

тонн в год

0.4000

2024

- - - -- - -

0.400

0

1.200

0

0.700

0

0.700

0

0.700

0

1.200

0

Республика Крым

Миллион

тонн в год

0.8000

2024

- - - -- - -

0.960

0

0.960

0

0.960

0

0.960

0

0.960

0

0.960

0

Республика Калмыкия

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.085

0

- - -

0.085

0

Республика Адыгея (Адыгея) Миллион 0.0000

2024

- - - -- - - - 0.150- - - 0.150
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тонн в год

00

Краснодарский край

Миллион

тонн в год

0.2900

2024

- - - -- - -

0.290

0

2.040

0

0.590

0

1.040

0

1.040

0

2.040

0

город федерального значения

Севастополь

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.250

0

- - -

0.250

0

Астраханская область

Миллион

тонн в год

0.1500

2024

- - - -- - -

0.150

0

0.300

0

0.150

0

0.300

0

0.300

0

0.300

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

2,091

3

2,801

3

2.0913

2,091

3

2,091

3

2,241

3

2,801

3

Кабардино-Балкарская

Республика

Миллион

тонн в год

0.0500

2024

- - - -- - -

0.050

0

0.310

0

0.050

0

0.050

0

0.050

0

0.310

0

Республика Дагестан

Миллион

тонн в год

0.9500

2024

- - - -- - -

0.950

0

0.950

0

0.950

0

0.950

0

0.950

0

0.950

0

Республика Северная Осетия -

Алания

Миллион

тонн в год

0.1000

2024

- - - -- - -

0.100

0

0.200

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.200

0

Ставропольский край

Миллион

тонн в год

0.7213

2024

- - - -- - -

0.721

3

0.721

3

0.721

3

0.721

3

0.721

3

0.721

3

Чеченская Республика

Миллион

тонн в год

0.2700

2024

- - - -- - -

0.270

0

0.270

0

0.270

0

0.270

0

0.270

0

0.270

0

Республика Ингушетия Миллион 0.0000

2024

- - - -- - - - 0.200- - - 0.200
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тонн в год

00

Карачаево-Черкесская

Республика

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.150

0

- -

0.150

0

0.150

0

Приволжский федеральный округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

2,297

0

6,377

0

2.2670

3,237

0

4,092

0

4,412

0

6,377

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.975

0

- - -

0.975

0

Кировская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.245

0

-

0.025

0

0.025

0

0.245

0

Нижегородская область

Миллион

тонн в год

0.1800

2024

- - - -- - -

0.180

0

0.340

0

0.340

0

0.340

0

0.340

0

0.340

0

Оренбургская область

Миллион

тонн в год

0.0720

2024

- - - -- - -

0.072

0

0.372

0

0.072

0

0.372

0

0.372

0

0.372

0

Пензенская область

Миллион

тонн в год

0.0650

2024

- - - -- - -

0.065

0

0.475

0

0.065

0

0.065

0

0.065

0

0.475

0

Пермский край

Миллион

тонн в год

0.3500

2024

- - - -- - -

0.350

0

0.755

0

0.350

0

0.700

0

0.700

0

0.755

0

Республика Башкортостан

Миллион

тонн в год

0.5300

2024

- - - -- - -

0.530

0

1.135

0

1.135

0

1.135

0

1.135

0

1.135

0

2024

- - - -- - - 0.015 0.1350.015 0.135 0.135 0.135
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Марий Эл

Миллион

тонн в год

0.0150

0 00 0 0 0

Самарская область

Миллион

тонн в год

0.3500

2024

- - - -- - -

0.350

0

0.905

0

0.525

0

0.525

0

0.785

0

0.905

0

Саратовская область

Миллион

тонн в год

0.0950

2024

- - - -- - -

0.095

0

0.280

0

0.095

0

0.095

0

0.095

0

0.280

0

Республика Мордовия

Миллион

тонн в год

0.2000

2024

- - - -- - -

0.200

0

0.260

0

0.200

0

0.200

0

0.260

0

0.260

0

Ульяновская область

Миллион

тонн в год

0.0800

2024

- - - -- - -

0.080

0

0.080

0

0.080

0

0.080

0

0.080

0

0.080

0

Чувашская Республика - Чувашия

Миллион

тонн в год

0.0200

2024

- - - -- - -

0.050

0

0.110

0

0.050

0

0.110

0

0.110

0

0.110

0

Удмуртская Республика

Миллион

тонн в год

0.3100

2024

- - - -- - -

0.310

0

0.310

0

0.310

0

0.310

0

0.310

0

0.310

0

Уральский федеральный округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

1,529

0

2,646

8

1.3260

1,644

0

1,839

0

1,839

0

2,646

8

Курганская область

Миллион

тонн в год

0.0400

2024

- - - -- - -

0.040

0

0.200

0

0.040

0

0.200

0

0.200

0

0.200

0

Свердловская область

Миллион

тонн в год

0.1610

2024

- - - -- - -

0.161

0

0.393

8

0.161

0

0.161

0

0.161

0

0.393

8
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тюменская область

Миллион

тонн в год

0.4150

2024

- - - -- - -

0.415

0

0.415

0

0.415

0

0.415

0

0.415

0

0.415

0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллион

тонн в год

0.1000

2024

- - - -- - -

0.100

0

0.600

0

0.100

0

0.135

0

0.135

0

0.600

0

Челябинская область

Миллион

тонн в год

0.6100

2024

- - - -- - -

0.610

0

0.835

0

0.725

0

0.725

0

0.725

0

0.835

0

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - -

0.203

0

0.203

0

0.203

0

0.203

0

0.203

0

0.203

0

Сибирский федеральный округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

1,200

5

4,130

5

0.9505

1,830

5

2,739

5

3,560

5

4,130

5

Новосибирская область

Миллион

тонн в год

0.1000

2024

- - - -- - -

0.100

0

0.920

0

0.730

0

0.810

0

0.870

0

0.920

0

Иркутская область

Миллион

тонн в год

0.0730

2024

- - - -- - -

0.073

0

0.097

0

0.073

0

0.073

0

0.097

0

0.097

0

Кемеровская область - Кузбасс

Миллион

тонн в год

0.2500

2024

- - - -- - -

0.250

0

0.600

0

0.250

0

0.600

0

0.600

0

0.600

0

Красноярский край

Миллион

тонн в год

0.0350

2024

- - - -- - -

0.035

0

0.629

0

0.035

0

0.314

0

0.629

0

0.629

0

Омская область

Миллион

тонн в год

0.4000

2024

- - - -- - -

0.400

0

0.820

0

0.400

0

0.445

0

0.820

0

0.820

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Алтайский край

Миллион

тонн в год

0.0600

2024

- - - -- - -

0.060

0

0.510

0

0.060

0

0.060

0

0.060

0

0.510

0

Томская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - -

0.250

0

0.250

0

0.250

0

0.250

0

0.250

0

0.250

0

Республика Хакасия

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.155

0

-

0.155

0

0.155

0

0.155

0

Республика Тыва

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

- - -

0.070

0

Республика Алтай

Миллион

тонн в год

0.0325

2024

- - - -- - -

0.032

5

0.079

5

0.032

5

0.032

5

0.079

5

0.079

5

Дальневосточный федеральный

округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

0,616

1

2,548

9

0.6161

0,734

1

1,439

5

1,838

4

2,548

9

Магаданская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.055

4

-

0.055

4

0.055

4

0.055

4

Сахалинская область

Миллион

тонн в год

0.1300

2024

- - - -- - -

0.130

0

0.349

0

0.130

0

0.184

0

0.336

0

0.349

0

Республика Саха (Якутия)

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.210

0

-

0.150

0

0.150

0

0.210

0

Республика Бурятия

Миллион

тонн в год

0.0400

2024

- - - -- - -

0.040

0

0.255

4

0.040

0

0.040

0

0.048

9

0.255

4
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приморский край

Миллион

тонн в год

0.0582

2024

- - - -- - -

0.058

2

0.412

2

0.176

2

0.297

2

0.325

2

0.412

2

Забайкальский край

Миллион

тонн в год

0.1000

2024

- - - -- - -

0.100

0

0.325

0

0.100

0

0.100

0

0.220

0

0.325

0

Хабаровский край

Миллион

тонн в год

0.0679

2024

- - - -- - -

0.067

9

0.387

9

0.067

9

0.387

9

0.387

9

0.387

9

Еврейская автономная область

Миллион

тонн в год

0.0400

2024

- - - -- - -

0.040

0

0.076

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.076

0

Амурская область

Миллион

тонн в год

0.0400

2024

- - - -- - -

0.040

0

0.230

0

0.040

0

0.040

0

0.130

0

0.230

0

Камчатский край

Миллион

тонн в год

0.1400

2024

- - - -- - -

0.140

0

0.240

0

0.140

0

0.140

0

0.140

0

0.240

0

Чукотский автономный округ

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.008

0

-

0.005

0

0.005

0

0.008

0

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного

накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллион

тонн в год

7.4042

2024

- - - - - - -

7.954

9

15.15

72

9.589

5

10.88

74

12.19

68

15.15

72

Всего по Российской Федерации

Миллион

тонн в год

7.4042

2024

- - - -- - -

7,954

9

15,15

72

9,589

5

10,88

74

12,19

68

15,15

72
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

4,104

3

4,850

9

4.1014

4,219

0

4,219

0

4,480

9

4,850

9

Брянская область

Миллион

тонн в год

0.1200

2024

- - - -- - -

0.120

0

0.120

0

0.120

0

0.120

0

0.120

0

0.120

0

Владимирская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.186

9

- -

0.186

9

0.186

9

Тульская область

Миллион

тонн в год

0.2268

2024

- - - -- - -

0.229

7

0.229

7

0.229

7

0.229

7

0.229

7

0.229

7

Белгородская область

Миллион

тонн в год

0.0219

2024

- - - -- - -

0.021

9

0.021

9

0.021

9

0.021

9

0.021

9

0.021

9

Воронежская область

Миллион

тонн в год

0.0269

2024

- - - -- - -

0.026

9

0.056

9

0.026

9

0.026

9

0.056

9

0.056

9

Калужская область

Миллион

тонн в год

0.1640

2024

- - - -- - -

0.164

0

0.209

0

0.164

0

0.164

0

0.209

0

0.209

0

Московская область

Миллион

тонн в год

3.4693

2024

- - - -- - -

3.469

3

3.469

3

3.469

3

3.469

3

3.469

3

3.469

3

Курская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.030

0

- - -

0.030

0

Липецкая область

Миллион

тонн в год

0.0700

2024

- - - -- - -

0.070

0

0.070

0

0.070

0

0.070

0

0.070

0

0.070

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ярославская область

Миллион

тонн в год

0.0025

2024

- - - -- - -

0.002

5

0.202

5

0.002

5

0.002

5

0.002

5

0.202

5

Смоленская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.048

0

- - -

0.048

0

Тамбовская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.114

7

0.114

7

0.114

7

0.114

7

0.114

7

Тверская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

- - -

0.040

0

Костромская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.052

0

- - -

0.052

0

Северо-Западный федеральный

округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

0,861

3

2,095

3

0.6343

1,246

9

1,511

9

2,095

3

2,095

3

Вологодская область

Миллион

тонн в год

0.1620

2024

- - - -- - -

0.162

0

0.192

0

0.162

0

0.162

0

0.192

0

0.192

0

Архангельская область

Миллион

тонн в год

0.0280

2024

- - - -- - -

0.028

0

0.162

0

0.028

0

0.162

0

0.162

0

0.162

0

Псковская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - -

0.093

0

0.093

0

0.093

0

0.093

0

0.093

0

0.093

0

город федерального значения

Санкт-Петербург

Миллион

тонн в год

0.2488

2024

- - - -- - -

0.248

8

1.079

8

0.599

4

0.599

4

1.079

8

1.079

8
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Калининградская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.154

0

0.035

0

0.154

0

0.154

0

0.154

0

Ленинградская область

Миллион

тонн в год

0.1955

2024

- - - -- - -

0.329

5

0.329

5

0.329

5

0.329

5

0.329

5

0.329

5

Республика Карелия

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.085

0

-

0.012

0

0.085

0

0.085

0

Южный федеральный округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

1,089

0

2,130

0

0.9530

1,325

0

1,517

0

1,517

0

2,130

0

Республика Крым

Миллион

тонн в год

0.5750

2024

- - - -- - -

0.711

0

0.711

0

0.711

0

0.711

0

0.711

0

0.711

0

Ростовская область

Миллион

тонн в год

0.1640

2024

- - - -- - -

0.164

0

0.490

0

0.290

0

0.290

0

0.290

0

0.490

0

Астраханская область

Миллион

тонн в год

0.2140

2024

- - - -- - -

0.214

0

0.236

0

0.214

0

0.236

0

0.236

0

0.236

0

город федерального значения

Севастополь

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.112

5

- - -

0.112

5

Республика Калмыкия

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.030

0

- - -

0.030

0

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.067

5

- - -

0.067

5
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Краснодарский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.483

0

0.110

0

0.280

0

0.280

0

0.483

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

0,708

5

0,935

5

0.7085

0,708

5

0,708

5

0,753

5

0,935

5

Карачаево-Черкесская

Республика

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.045

0

- -

0.045

0

0.045

0

Кабардино-Балкарская

Республика

Миллион

тонн в год

0.0155

2024

- - - -- - -

0.015

5

0.085

5

0.015

5

0.015

5

0.015

5

0.085

5

Республика Ингушетия

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.112

0

- - -

0.112

0

Ставропольский край

Миллион

тонн в год

0.1650

2024

- - - -- - -

0.165

0

0.165

0

0.165

0

0.165

0

0.165

0

0.165

0

Республика Дагестан

Миллион

тонн в год

0.5280

2024

- - - -- - -

0.528

0

0.528

0

0.528

0

0.528

0

0.528

0

0.528

0

Приволжский федеральный округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

0,668

0

2,529

7

0.6680

1,101

0

1,365

4

1,470

4

2,529

7

Самарская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.194

8

0.057

0

0.057

0

0.162

0

0.194

8

Республика Татарстан Миллион 0.0000

2024

- - - -- - - -

0.480

0

- - -

0.480

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(Татарстан) тонн в год

Республика Мордовия

Миллион

тонн в год

0.0795

2024

- - - -- - -

0.079

5

0.079

5

0.079

5

0.079

5

0.079

5

0.079

5

Республика Башкортостан

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.416

0

0.326

0

0.356

0

0.356

0

0.416

0

Пермский край

Миллион

тонн в год

0.2225

2024

- - - -- - -

0.222

5

0.372

5

0.222

5

0.222

5

0.222

5

0.372

5

Ульяновская область

Миллион

тонн в год

0.2470

2024

- - - -- - -

0.247

0

0.247

0

0.247

0

0.247

0

0.247

0

0.247

0

Чувашская Республика - Чувашия

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.105

0

-

0.105

0

0.105

0

0.105

0

Пензенская область

Миллион

тонн в год

0.0290

2024

- - - -- - -

0.029

0

0.215

5

0.029

0

0.029

0

0.029

0

0.215

5

Оренбургская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.129

4

-

0.129

4

0.129

4

0.129

4

Нижегородская область

Миллион

тонн в год

0.0330

2024

- - - -- - -

0.033

0

0.083

0

0.083

0

0.083

0

0.083

0

0.083

0

Кировская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.060

0

- - -

0.060

0

Саратовская область Миллион 0.0000

2024

- - - -- - - - 0.090- - - 0.090
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тонн в год

00

Удмуртская Республика

Миллион

тонн в год

0.0570

2024

- - - -- - -

0.057

0

0.057

0

0.057

0

0.057

0

0.057

0

0.057

0

Уральский федеральный округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

0,238

6

0,686

9

0.1538

0,310

4

0,366

9

0,366

9

0,686

9

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.110

5

-

0.008

5

0.008

5

0.110

5

Курганская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.048

0

-

0.048

0

0.048

0

0.048

0

Свердловская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.076

0

- - -

0.076

0

Тюменская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.142

0

- - -

0.142

0

Челябинская область

Миллион

тонн в год

0.1538

2024

- - - -- - -

0.167

6

0.239

4

0.239

4

0.239

4

0.239

4

0.239

4

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - -

0.071

0

0.071

0

0.071

0

0.071

0

0.071

0

0.071

0

Сибирский федеральный округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

0,180

3

1,217

7

0.0803

0,463

8

0,828

8

1,025

2

1,217

7

Республика Тыва Миллион 0.0000

2024

- - - -- - - - 0.031- - - 0.031
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тонн в год

55

Республика Алтай

Миллион

тонн в год

0.0093

2024

- - - -- - -

0.009

3

0.029

3

0.009

3

0.009

3

0.029

3

0.029

3

Томская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - -

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

Красноярский край

Миллион

тонн в год

0.0004

2024

- - - -- - -

0.000

4

0.104

4

0.000

4

0.098

4

0.104

4

0.104

4

Новосибирская область

Миллион

тонн в год

0.0340

2024

- - - -- - -

0.034

0

0.343

5

0.317

5

0.331

5

0.343

5

0.343

5

Кемеровская область - Кузбасс

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.175

0

-

0.175

0

0.175

0

0.175

0

Иркутская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.008

4

- -

0.008

4

0.008

4

Алтайский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.161

0

- - -

0.161

0

Республика Хакасия

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.054

0

-

0.054

0

0.054

0

0.054

0

Омская область

Миллион

тонн в год

0.0366

2024

- - - -- - -

0.036

6

0.210

6

0.036

6

0.060

6

0.210

6

0.210

6

2024



298

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Миллион

тонн в год

- - - -- - -

0,104

9

0,711

2

0.1049

0,214

9

0,369

9

0,487

6

0,711

2

Амурская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.054

0

- -

0.027

5

0.054

0

Чукотский автономный округ

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.002

5

-

0.001

5

0.001

5

0.002

5

Забайкальский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.041

0

- -

0.030

0

0.041

0

Камчатский край

Миллион

тонн в год

0.0649

2024

- - - -- - -

0.064

9

0.124

9

0.064

9

0.064

9

0.064

9

0.124

9

Магаданская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.037

5

-

0.037

5

0.037

5

0.037

5

Приморский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.134

0

0.110

0

0.134

0

0.134

0

0.134

0

Еврейская автономная область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.019

3

- - -

0.019

3

Республика Саха (Якутия)

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.036

0

-

0.030

0

0.030

0

0.036

0

Сахалинская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.094

0

-

0.020

0

0.080

0

0.094

0
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Хабаровский край

Миллион

тонн в год

0.0400

2024

- - - -- - -

0.040

0

0.082

0

0.040

0

0.082

0

0.082

0

0.082

0

Республика Бурятия

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.086

0

- -

0.000

2

0.086

0

Введены в промышленную эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллион

тонн в год

5.8333

2024

- - - - - - -

6.435

3

16.28

08

8.795

7

10.74

33

12.90

45

16.28

08

Всего по Российской Федерации

Миллион

тонн в год

5.8333

2024

- - - -- - -

6,435

3

16,28

08

8,795

7

10,74

33

12,90

45

16,28

08

Центральный федеральный округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

1,757

5

3,079

5

1.5025

1,964

9

2,080

5

2,400

5

3,079

5

Смоленская область

Миллион

тонн в год

0.1200

2024

- - - -- - -

0.120

0

0.280

0

0.120

0

0.120

0

0.120

0

0.280

0

Воронежская область

Миллион

тонн в год

0.0290

2024

- - - -- - -

0.029

0

0.099

6

0.029

0

0.054

6

0.054

6

0.099

6

Калужская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.150

0

- -

0.150

0

0.150

0

Костромская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.142

0

- - -

0.142

0
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Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Курская область

Миллион

тонн в год

0.3500

2024

- - - -- - -

0.350

0

0.350

0

0.350

0

0.350

0

0.350

0

0.350

0

Липецкая область

Миллион

тонн в год

0.1000

2024

- - - -- - -

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

Московская область

Миллион

тонн в год

0.1225

2024

- - - -- - -

0.122

5

0.122

5

0.122

5

0.122

5

0.122

5

0.122

5

Рязанская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.090

0

-

0.090

0

0.090

0

0.090

0

Владимирская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.170

0

- -

0.170

0

0.170

0

Тамбовская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.207

4

0.207

4

0.207

4

0.207

4

0.207

4

Тульская область

Миллион

тонн в год

0.7810

2024

- - - -- - -

1.036

0

1.036

0

1.036

0

1.036

0

1.036

0

1.036

0

Ярославская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.250

0

- - -

0.250

0

Тверская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.082

0

- - -

0.082

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Западный федеральный

округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

0,511

5

2,299

5

0.2660

1,111

5

1,561

5

2,241

5

2,299

5

Республика Коми

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.098

0

-

0.080

0

0.080

0

0.098

0

Республика Карелия

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.130

0

- -

0.130

0

0.130

0

Псковская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - -

0.125

0

0.125

0

0.125

0

0.125

0

0.125

0

0.125

0

Новгородская область

Миллион

тонн в год

0.1700

2024

- - - -- - -

0.170

0

0.210

0

0.170

0

0.170

0

0.170

0

0.210

0

Ленинградская область

Миллион

тонн в год

0.0960

2024

- - - -- - -

0.216

5

0.216

5

0.216

5

0.216

5

0.216

5

0.216

5

Калининградская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.175

0

-

0.175

0

0.175

0

0.175

0

город федерального значения

Санкт-Петербург

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

1.000

0

0.600

0

0.600

0

1.000

0

1.000

0

Архангельская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.195

0

-

0.195

0

0.195

0

0.195

0

Вологодская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.150

0

- -

0.150

0

0.150

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

2,133

8

3,432

8

2.1338

2,497

8

2,947

8

2,947

8

3,432

8

Республика Крым

Миллион

тонн в год

0.6000

2024

- - - -- - -

0.600

0

0.600

0

0.600

0

0.600

0

0.600

0

0.600

0

Республика Калмыкия

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.085

0

- - -

0.085

0

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.150

0

- - -

0.150

0

Краснодарский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.850

0

0.250

0

0.600

0

0.600

0

0.850

0

Астраханская область

Миллион

тонн в год

0.5000

2024

- - - -- - -

0.500

0

0.600

0

0.500

0

0.600

0

0.600

0

0.600

0

Ростовская область

Миллион

тонн в год

1.0338

2024

- - - -- - -

1.033

8

1.147

8

1.147

8

1.147

8

1.147

8

1.147

8

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

0,819

0

1,419

0

0.8190

0,819

0

0,819

0

1,019

0

1,419

0

Республика Северная Осетия -

Алания

Миллион

тонн в год

0.2490

2024

- - - -- - -

0.249

0

0.249

0

0.249

0

0.249

0

0.249

0

0.249

0

Карачаево-Черкесская

Республика

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.200

0

- -

0.200

0

0.200

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Дагестан

Миллион

тонн в год

0.5700

2024

- - - -- - -

0.570

0

0.570

0

0.570

0

0.570

0

0.570

0

0.570

0

Республика Ингушетия

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.200

0

- - -

0.200

0

Кабардино-Балкарская

Республика

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.200

0

- - -

0.200

0

Приволжский федеральный округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

0,214

9

1,980

7

0.2149

0,863

9

1,028

9

1,328

9

1,980

7

Кировская область

Миллион

тонн в год

0.0145

2024

- - - -- - -

0.014

5

0.031

3

0.014

5

0.014

5

0.014

5

0.031

3

Нижегородская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.160

0

0.160

0

0.160

0

0.160

0

0.160

0

Оренбургская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.165

0

-

0.165

0

0.165

0

0.165

0

Республика Башкортостан

Миллион

тонн в год

0.2004

2024

- - - -- - -

0.200

4

0.477

4

0.447

4

0.447

4

0.447

4

0.477

4

Республика Татарстан

(Татарстан)

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.150

0

- - -

0.150

0

Самарская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.752

0

0.242

0

0.242

0

0.542

0

0.752

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пензенская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.245

0

- - -

0.245

0

Уральский федеральный округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

0,795

7

1,405

7

0.6942

0,905

7

0,940

7

0,940

7

1,405

7

Челябинская область

Миллион

тонн в год

0.5950

2024

- - - -- - -

0.595

0

0.705

0

0.705

0

0.705

0

0.705

0

0.705

0

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Миллион

тонн в год

0.0092

2024

- - - -- - -

0.110

7

0.110

7

0.110

7

0.110

7

0.110

7

0.110

7

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллион

тонн в год

0.0900

2024

- - - -- - -

0.090

0

0.590

0

0.090

0

0.125

0

0.125

0

0.590

0

Сибирский федеральный округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

0,067

7

1,346

2

0.0677

0,317

7

0,741

7

1,061

2

1,346

2

Республика Хакасия

Миллион

тонн в год

0.0207

2024

- - - -- - -

0.020

7

0.180

7

0.020

7

0.180

7

0.180

7

0.180

7

Республика Тыва

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

- - -

0.070

0

Республика Алтай

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.037

5

- -

0.037

5

0.037

5

Омская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.250

0

-

0.025

0

0.250

0

0.250

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область

Миллион

тонн в год

0.0300

2024

- - - -- - -

0.030

0

0.354

0

0.280

0

0.319

0

0.349

0

0.354

0

Красноярский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.215

0

-

0.200

0

0.215

0

0.215

0

Иркутская область

Миллион

тонн в год

0.0170

2024

- - - -- - -

0.017

0

0.029

0

0.017

0

0.017

0

0.029

0

0.029

0

Алтайский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.210

0

- - -

0.210

0

Дальневосточный федеральный

округ

Миллион

тонн в год

2024

- - - -- - -

0,135

2

1,317

4

0.1352

0,315

2

0,623

2

0,964

9

1,317

4

Амурская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.100

0

- -

0.100

0

0.100

0

Забайкальский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.160

0

- -

0.120

0

0.160

0

Камчатский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.050

0

- - -

0.050

0

Магаданская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

-

0.040

0

0.040

0

0.040

0

Приморский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.280

0

0.180

0

0.250

0

0.264

0

0.280

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Хабаровский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.160

0

-

0.160

0

0.160

0

0.160

0

Республика Саха (Якутия)

Миллион

тонн в год

0.1319

2024

- - - -- - -

0.131

9

0.159

9

0.131

9

0.131

9

0.131

9

0.159

9

Сахалинская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.135

0

-

0.035

0

0.135

0

0.135

0

Чукотский автономный округ

Миллион

тонн в год

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.005

0

-

0.003

0

0.003

0

0.005

0

Республика Бурятия

Миллион

тонн в год

0.0033

2024

- - - -- - -

0.003

3

0.227

5

0.003

3

0.003

3

0.011

0

0.227

5

Введены в эксплуатацию объекты в Республике Крым

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2024

- - - - - - -

3.000

0

-- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

3,000

0

-- - - -

Южный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

3,000

0

-

0.0000

- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2024

- - - -- - - 3.000 -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Разработана проектная документация на строительство объектов обращения с ТКО

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 1.0000

2024

- - - - - - -

2.000

0

-

1.000

0

- - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2,000

0

-

1,000

0

- - -

Южный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

2,000

0

-

0.0000

1,000

0

- - -

Херсонская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - - -

1.000

0

- - -

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -

Запорожская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

-- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Экономика замкнутого цикла

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 897 041,352 386 5

16,00

510 525

,35

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 868 070,802 362 6

50,70

505 420

,10

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 868 070,802 362 6

50,70

505 420

,10

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

2 897 041,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 386 5

16,00

510 525

,35

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Запорожская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,0075 00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 74 250,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 25

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 74 250,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 25

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 75 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148 132,0

0

2 148 

132,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 2 126 650,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 126 

650,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 2 126 650,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 126 

650,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 2 148 132,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 148 

132,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Донецкая Народная Республика, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484 515,2575 00

0,00

409 5

15,25

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 479 670,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 25 405 4 0,00 0,00 0,00 0,00



3

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,00 20,10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 479 670,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 25

0,00

405 4

20,10

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 484 515,250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 00

0,00

409 5

15,25

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Херсонская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 394,1088 38

4,00

101 0

10,10

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 187 500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 50

0,00

100 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 187 500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 50

0,00

100 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 189 394,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 38

4,00

101 0

10,10

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


